



**РАЙОН
ЛОЗЕНЕЦ**

бул. „Васил Левски“ № 2, София 1142



ДО

**Г-ЖА РАЛИЦА СТОЯНОВА
ЗАМЕСТНИК- КМЕТ
СТОЛИЧНА ОБЩИНА**

**(на вниманието на юрк. Нилюфер Мехмед,
дирекция „Правни дейности“- СО,
Е- поща: nilyufer.mehmed@sofia.bg)**

На Ваш № СОА21-ВК66-5148-[3]/18.10.2021

СТОЛИЧНА ОБЩИНА
район ЛОЗЕНЕЦ
1142 София, бул. В. Левски 2
тел. 02/865-67-09
№ към РЛЦ21-ВК08-1168-[1]
от 27.10.2021 11:21:06



Към наш № РЛЦ21-ВК08-1168/18.10.2021

Относно: информация по ЗДОИ;

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО СТОЯНОВА,

Във връзка с Ваше писмо, № СОА21-ВК66-5148-[3]/18.10.2021, наш № РЛЦ21-ВК08-1168/18.10.2021, съдържащо искане за предоставяне на информация по реда на ЗДОИ за (цитат): „...*строеж на детска градина в кв. 35, м. „Кръстова вада-изток“, район „Лозенец“*“, формулирана в 4 въпроса, след извършена проверка Ви уведомявам за следното:

1. Относно първия въпрос - общата стойност до момента е 3 668 293 лв. с ДДС.
2. Относно втория въпрос - причините за спирането и забавянето на СМР от стартирането до момента са комплексни (от обективен и субективен характер)- от забавяне на финансирането през организационни проблеми при изпълнителя до неблагоприятни метеорологични условия. Не е прецизна формулировката (цитат): „...*между средата на 2018 и началото на 2019г.*“, но все пак може да се изтъкнат определени факти- в този период вече е било налице разходване на авансовото плащане за това СМР съгласно решение на СОС № 834/21.12.2017 (в размер на 600 000 лв., изплатено на изпълнителя в началото на 2018г.), а средствата за доизграждане са предвидени по- късно- чак с решение на СОС № 750/25.10.2018г. (и изплатени на изпълнителя след тази дата, естествено). Поставеният от заявителя въпрос е формулиран много общо по смисъла на чл. 29, ал. 1 от ЗДОИ и се нуждае от уточняване (налице и е семантична неточност- по принцип всяко спиране води до забавяне, но не всяко забавяне е свързано със спиране).
3. Относно третия въпрос- общата сума съгласно КСС е 2 746 862 лв. с ДДС.
4. Относно четвъртия въпрос- съгласно чл. 6, т. 4 от договора с изпълнителя на СМР (цитат): „...*цената за изпълнение на договора е окончателна и не се променя при промени в цените на труда, строителните материали, оборудването и др. Единичните цени, посочени в количествено- стойностната сметка са окончателни и не се променят при промени в цените на труда, строителните материали и материалите по обзавеждане*“. Заявителят следва да съобрази, че освен за СМР и за оборудване на ДГ, за всяко едно строителство от такъв тип се разходват средства за авторски надзор, инвеститорски контрол, надзор в строителството, технически паспорт на строежа, обследване за енергийна ефективност и др.

Благодаря Ви!

С уважение,

**КОНСТАНТИН ПАВЛОВ
КМЕТ НА РАЙОН „ЛОЗЕНЕЦ“**

T: 02 / 865 67 09
E: lozenets@sofia.bg

Изготвено в 2 екз. - 1 за класиране, 1 за адресата. На адресата се насочва чрез СЕОС- без хартиен носител.

lozenets@sofia.bg