



СТОЛИЧНА ОБЩИНА

София 1000, ул. "Московска", № 33, тел.номератор 9377XXX, факс 9810653, www.sofia.bg

СТОЛИЧНА ОБЩИНА ул. "Московска" № 33
ПРИКОПИВАМЕЛ ИНДЕКС И ДАТА
CO15-9300-238/2/22.07.2015

ЧРЕЗ

Г-Н ЕЛЕН ГЕРДЖИКОВ
ПРЕДСЕДАТЕЛ
НА СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ДО
Г-ЖА МИЛКА ХРИСТОВА И
Г-Н КАЛОЯН ПАРГОВ
ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ
СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Относно: Питане CO15-9300-238/13.07.2015г.

Уважаема госпожо Христова,
Уважаеми господин Паргов,

Във връзка с постъпило Ваше питане, Ви предоставям следната информация:

Средствата, които са инвестирани в строителство и ремонт на улици и булеварди са:

	2010 г. /хил.лв./	2011 г. /хил.лв./	2012 г. /хил.лв./	2013 г. /хил.лв./	2014 г. /хил.лв./	1.07.2015 г. /хил.лв./
Ново строителство на булеварди и улици.	1 500	1 348	38 930	13 893	36 458	520
Основен ремонт, реконструкция и рехабилитация на булеварди и улици.	26 238	12 110	9 883	12 667	37 305	11 400
Текущ ремонт	26 190	26 180	26 250	26 190	22 986	7 221

Наложените санкции за посочения период за ремонт и изграждане на транспортна инфраструктура са:

2010 г.

1. Договор с предмет „СМР на пътна връзка на ул. 5001 и ул. 5010 към мостове над река Искър”. Изпълнител: „Мостстрой” АД.

Договорът е изпълнен с десетдневно закъснение. Наложена неустойка в размер на 5% от стойността на договора, на стойност 9 858,79 лв. Санкцията е удържана.

2011 г.

2. Договор с предмет „Инженеринг /проектиране и строителство/ за ремонт на ул. "Професор Николай Державин" и на Панорамен път от бул. "Цар Борис III" до Беловодски път”, район „Витоша”. Изпълнител: „Пътностроителна техника” ЕАД.

СМР са изпълнени със седемдневно закъснение.

Наложена неустойка за закъснение в размер на 3.5 % от стойността на СМР, на стойност 44 676,65 лв. Наложена е санкция и за некачествено изпълнение в размер на 3 000 лв. Общата сума в размер на 47 676,65 лв. е удържана.

3. Договор с предмет "Извършване на строително-монтажни работи, свързани с довършване на пешеходен подлез под бул. "България" при ж.к. „Бокар” Изпълнител: „Галчев инженеринг груп” АД

СМР са изпълнени със закъснение от 20 календарни дни.

Наложена е санкция в размер на 10 % от стойността на договора – 81 449,04 лв.

4. Договор с предмет „Изграждане на нулев цикъл за поставяне на павилиони към 8 бр. крайни спирки на масовия градски транспорт”. Изпълнител: „Сага строй” ООД.

СМР са изпълнени със закъснение над 10 календарни дни.

Наложена е санкция в размер на 5 % от стойността на договора – 9 718,42 лв.

2012 г.

5. Договор с предмет „Проект на Генерален план за организация на движението на територията на Столична община”. Изпълнител: Мотт Макдоналд Лимитид

Договорът е изпълнен с 10 дни закъснение.

Наложена е санкция в размер на размер на 117 155 лв., представляващи 5 % от стойността по чл. 2 от Договора.

6. Договор с предмет „Инженеринг (проектиране и строителство) на кръстовище на две нива бул. Андрей Сахаров – бул. Андрей Ляпчев”. Изпълнител: Дружество по ЗЗД „Трейс Виа”

Договорът не е изпълнен в срок.

Наложена е неустойка в размер на 419 948,93 лв.

7. Договор с предмет „Реконструкция по съществуващо положение на бул. „Братя Бъкстон” в участъка от бул. „Тодор Каблешков” до СОП, включително обръщалото при последната спирка на тролейбусна линия № 2”. Изпълнител: „ПСТ Холдинг” АД.

Договорът е изпълнен със закъснение от 3 дни.

Наложена е неустойка в размер на 35 794,97 лв. Заведено е съдебно дело.

2013 г.

8. Договор с предмет „Пасарелки над река Владайска”:

1. Пасарелка над река Владайска при стокова борса Зимница.

2. Възстановяване на пасарелка, свързваща ул. “Кожарска” и ул. “Медникарска” над р. Владайска, р-ни Сердика и Подуяне”.

Изпълнител: „Проектстройинженеринг - ТП” ООД.

Договорът не е изпълнен в срок.

СМР са изпълнени със закъснение 5 календарни дни.

Наложена е неустойка в размер на 5 599,09 лв.

9. Договор "Подмяна на капаци на ревизионни шахти и решетки на улични оттоци в границите на Столична община". Изпълнител: "ГБС -Инфраструктурно строителство" АД

Наложена е санкция в размер на 13 718 лв. за закъснение изпълнението на СМР.

2014г

Договор „Реконструкция на трамваен релсов път, контактна и кабелна мрежа по бул. „България” от бул. „Витоша” до ухото „Борово”. Изпълнител „СК 13”

Наложена е санкция в размер на 606 740,37 лв

Гаранционния срок за извършени СМР по текущ ремонт и поддръжка на пътната инфраструктура е 1 година съгласно проведената обществена поръчка и подписаните договори.

Гаранционния срок при основен ремонт и реконструкция съгласно ЗУТ е не по-малко от 5 години.

Фирми избрани за текущ ремонт и поддръжка по пътната инфраструктура на СО през 2015г.

първа зона	"Трейс груп Холд" АД
втора зона	"ПСТ Груп" ЕАД
трета зона	Консорциум "Амфисия" - "Джузепе Франко" АД и "Нови технологии на България" АД
четвърта зона	"Пътища и съоръжения" ЕАД
пета зона	"ДЛВ" ЕООД
шеста зона	"ГБС - Инфраструктурно строителство" АД

Имаше обжалване на решението за класиране за I за V зони, които не бяха уважени от КЗК.

С уважение,

ЙОРДАНКА ФАНДЪКОВА
КМЕТ НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА

