



СТОЛИЧНА ОБЩИНА

София 1000, ул. „Московска” № 33, тел. 02/9377261, www.sofia.bg

22.6.2022 г.

X COA22-BK66-2109-[3]/22....

РЕГ. №

Подписано от: Desislava

Panova

**ЧРЕЗ Г-Н ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СТОЛИЧЕН
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ**

**ДО
Г-Н СИМЕОН КОЛЕВ
ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИК
СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ**

Относно: *Питане с рег. № COA22-BK66-2109/04.03.2022 г.*

Уважаеми г-н Колев,

В отговор на поставените в питането въпроси Ви предоставям информация от направление „Обществено строителство“:

По отношение статуса на процедурите за съответните обекти:

- **„Изграждане на линеен парк с велосипедна алея като част от „Зелен ринг на София“, от ВТУ „Тодор Каблешков” до гара „Пионер”, - райони „Слатина“ и „Изгрев”- Столична община“.** За проекта е изработен ПУП-ИПРЗ за обезпечаване на Велосипедна алея от ВТУ „Тодор Каблешков“ до гара „Пионер“, райони „Слатина“ и „Изгрев“. Той е приет с решение 652 на СОС от 17.12.2020г. но не влязъл в сила поради заведено съдебно дело. За обекта е подготвен идеен проект, въз основа на който предстои да бъде обявена процедура за избор на изпълнител.
- **„Изграждане на бул. „Тодор Каблешков” от ул. ”Луи Айер“ до бул. „Черни връх” и трамваен релсов път по бул. „Тодор Каблешков” от бул. „България” до бул. „Черни връх“.** За обекта е изготвен работен инвестиционен проект и е обявена процедура за избор на изпълнител. За частта „Релсов път“ работният проект е в етап на изготвяне.
- **„Изграждане на бул. ”Копенхаген” от ул. ”Самоковско шосе” до бул. „Ал. Малинов”, район „Младост”.** За обекта е изготвен идеен инвестиционен проект и е обявена процедура за избор на изпълнител по 6 обособени позиции.
- **„Изграждане на бул. „Източна тангента” в участъка от Пътен възел на Северна скоростна тангента до бул. „Ботевградско шосе”.** За обекта е избран изпълнител за проектиране и строителство, като към момента е изготвен работен проект, който се съгласува с необходимите инстанции, с цел издаване на разрешение за строеж..
- **„Изграждане на бул. "Рожен" от надлез над ж.п. линия до Северна скоростна тангента“.** За обекта е изготвен идеен инвестиционен проект и е обявена процедура за избор на изпълнител по 6 обособени позиции.

*Електронен документ, подписан с КЕП. Писмото се изпраща от АИССО към АИСОС.
стр. 1 от вс. стр. 4*

- **„Разширение на Ломско шосе от кръгово кръстовище при метростанция „Ломско шосе” до Софийския околоръстен път“.** За обекта е изготвен работен инвестиционен проект и е приключила процедура за избор на изпълнител по ЗОП. Има влязло в сила разрешение за строеж, като строителството ще започне на 22.06.22 г.
- **„Реконструкция на бул. "Ген. Скобелев", включително транспортен тунел при Националния дворец на културата“.** За обекта е изготвен идеен инвестиционен проект, до края на месеца предстои обявяване на обществена поръчка за изготвяне на работен инвестиционен проект и изпълнение на строителството.
- **„Рехабилитация на транспортен тунел по бул. „Царица Йоанна”, включително трамваен релсов път“.** За обекта е изготвен работен инвестиционен проект и има сключен договор за строителство. Към момента се процедира съгласуване на проекта и издаване на разрешение за строеж.
- **„Реконструкция на трамваен релсов път, пътни платна и тротоари по бул. „Александър Стамболийски“ от бул. „Константин Величков“ до ул. „Западна“, включително трамвайно ухо „Западен парк“.** За обекта се изготвя работен инвестиционен проект, след приемането на който ще бъде обявена обществена поръчка за избор на изпълнител.
- **„Изграждане на бул. „Филип Кутев“ от ул. „Сребърна“ до бул. „Симеоновско шосе“.** За обекта е изготвен работен инвестиционен проект и е обявена процедура за избор на изпълнител.

Резервен списък:

1. **Рехабилитация на бул. „Рожен” от надлез над ж.п. линия до надлез „Надежда“.** За обекта се изготвя работен инвестиционен проект, след приемането на който ще се процедира обявяването на обществена поръчка по ЗОП за избор на изпълнител.

2. **Изграждане на улица „Войводина могила“ от бул. "Овча купел" до пл. "Сред село" в Княжево“.** Актуализира се работният инвестиционен проект. Предстои обществена поръчка за избор на изпълнител.

3. **Бул. „Дж. Баучер“ от бул. „Черни връх“ до „Велчова завера“, вкл. релсов път.** Има изготвен инвестиционен проект, който се актуализира към момента

4. **Западна тангента.** За обект „Изграждане на източния надлез над ж. п. линията при Бакърена фабрика“ има изготвен инвестиционен проект, който е необходимо да бъде актуализиран. Обявена е процедура за избор на изпълнител за проектиране и строителство на улици и съоръжения по 6 обособени позиции. Възложено е изготвянето на работен проект за обект „Основен ремонт на ул. „Адам Мицкевич“ от бул. „Сливница“ до надлез при Бакърена фабрика, по съществуващо положение“.

5. **Регионално прединвестиционно проучване за водоснабдяване и канализация на територията на Столична община**

- „Инженеринг – проектиране и строителство на обект „Изграждане на канализационна мрежа за кв. „Кръстова вада - изток”, р-н Лозенец: <https://app.eop.bg/today/124209>

- „Инженеринг – проектиране и строителство на обект: Доизграждане на канализационна мрежа на кв. „Суходол“, р-н „Овча купел“: <https://app.eop.bg/today/124306>

- „Инженеринг – проектиране и строителство на обект: Доизграждане на канализационна мрежа на кв. „Бенковски“, р-н „Сердика“: <https://app.eop.bg/today/124632>

- „Инженеринг – проектиране и строителство на обект: Доизграждане и реконструкция на канализационна мрежа на гр. Банкя, кварталите „Градоман“, „Михайлово“, „Вердикал“ и с. Иваняне, р-н „Банкя“: <https://app.eop.bg/today/124678>

- „Инженеринг – проектиране и строителство на обект: „Доизграждане на канализационната мрежа на гр. Нови Искър, район „Нови Искър“ – СО“: <https://app.eop.bg/today/122374>

- „Инженеринг – проектиране и строителство на обект: Доизграждане на канализационната мрежа на кв. "Симеоново": <https://app.eor.bg/today/124367>

- „Инженеринг – проектиране и строителство на обект: Изграждане на канализационна мрежа на кв. „Драгалевци“, район „Витоша“: <https://app.eor.bg/today/124591>

- „Инженеринг – проектиране и строителство на обект: Доизграждане на канализационна мрежа на кв. „Обеля“, р-н „Връбница“: <https://app.eor.bg/today/124387>

Приключила е обществената поръчка по ЗОП за избор на изпълнител на строителството. Тече обществена поръчка по ЗОП за избор на строителен надзор.

По отношение срока за започване на строителството:

1. **Изграждане на линеен парк с велосипедна алея като част от „Зелен ринг на София“, от ВТУ „Тодор Каблешков” до гара „Пионер”, - райони „Слатина“ и „Изгрев”- Столична община.** Стартирането на строителните работи е предвидено за периода 2023-2024г. при условие, че изработеният ПУП-ИПРЗ за обезпечаване на Велосипедна алея от ВТУ „Тодор Каблешков“ до гара „Пионер“, райони „Слатина“ и „Изгрев“ влезе в сила и се придобият терените в обхвата на проекта.

2. **Изграждане на бул. „Тодор Каблешков” от ул. ”Луи Айер“ до бул. „Черни връх” и трамваен релсов път по бул. „Тодор Каблешков” от бул. „България” до бул. „Черни връх“.** За участъка от ул. „Луи Айер“ до моста над река „Дреновичка“ са приключили отчуждителните процедури. За останалата част от обхвата на обекта процедурите продължават. Изпълнението на СМР е предвидено за периода 2022-2023г.

3. **Изграждане на бул. ”Копенхаген” от ул. ”Самоковско шосе” до бул. „Ал. Малинов”, район „Младост”.** Стартирането на СМР за обекта е предвидено да започне през 2023г. при условие, че приключат отчуждителните процедури.

4. **Изграждане на бул. „Източна тангента” в участъка от Пътен възел на Северна скоростна тангента до бул. „Ботевградско шосе”.** Строителните работи за етап 1 – от км1+180 до км1+680 (от Пътен възел на Северна скоростна тангента до бул. „Владимир Вазов”) следва да стартират през 2022г. Реализацията на етап 2 (от бул. „Владимир Вазов” до бул. „Ботевградско шосе”) е предвидена за периода 2023-2025г., може да стартира след приключване на отчуждителните процедури.

5. **Изграждане на бул. "Рожен" от надлез над ж.п. линия до Северна скоростна тангента.** Очаква се проектирането да приключи до края на 2022г., а строителството да се реализира в периода 2023 – 2024 г.

6. **Разширение на Ломско шосе от кръгово кръстовище при метростанция „Ломско шосе” до Софийския околовръстен път.** Очаква се реализацията на първи етап (от МС Ломско шосе до надлеза) да се извърши през 2022г., след приключване на процедурите по отчуждаване на частните имоти и издаване на разрешение за строеж. Проектиране и строителство на етап 2 (от надлеза до Софийския околовръстен път) може да се извърши след решаване на градоустройствените проблеми и провеждане на процедурите по придобиване на земя.

7. **Реконструкция на бул. "Ген. Скобелев", включително транспортен тунел при Националния дворец на културата.** Предвидено е строителството да се извърши през 2023г., след одобрение на работния инвестиционен проект и издаване на разрешение за строеж.

8. **Рехабилитация на транспортен тунел по бул. „Царица Йоанна”, включително трамваен релсов път.** Предвидено е строителството да се извърши през 2022г., след избора на изпълнител на СМР и издаване на разрешение за строеж.

9. **Реконструкция на трамваен релсов път, пътни платна и тротоари по бул. „Александър Стамболийски“ от бул. „Константин Величков“ до ул. „Западна“, включително трамвайно ухо „Западен парк“.** Строителството може да се извърши през 2023г.

10. **Изграждане на бул. „Филип Кутев“ от ул. „Сребърна“ до бул. „Симеоновско шосе“.** Очаква се строителството да се извърши в периода 2022-2023г., след приключване на отчуждителните процедури.

Резервен списък:

1. **Рехабилитация на бул. „Рожен“ от надлез над ж.п. линия до надлез „Надежда“.** Предвижда се строителството да се извърши в периода 2023-2024г.
2. **Изграждане на улица „Войводина могила“ от бул. "Овча купел" до пл. "Сред село" в Княжево“.** Според графика за изпълнение на схемите, включени в заема, реализацията на обекта е предвидена за 2023-2024г.
3. **Бул. „Джеймс Баучер“ от бул. „Черни връх“ до „Велчова завера“, вкл. релсов път“.** Според графика за изпълнение на схемите, включени в заема, реализацията на обекта е предвидена за 2024г.
4. **Западна тангента.** За обект „Изграждане на източния надлез над ж. п. линията при Бакърена фабрика“ се очаква строителството да стартира след приключване на проектирането и издаване на разрешение за строеж, през 2023г. За обект „Основен ремонт на ул. „Адам Мицкевич“ от бул. „Сливница“ до надлез при Бакърена фабрика, по съществуващо положение“ - според графика за изпълнение на схемите, включени в заема, реализацията на обекта е предвидена за периода 2024-2025г.
5. **Регионално прединвестиционно проучване за водоснабдяване и канализация** на територията на Столична община. Строителството ще започне през лятото на 2022 г.

Значението на всеки един обект е подробно описано в приложението „Устойчива градска мобилност. Изграждане и реконструкция на основни артерии от кръгово-радиална улична мрежа на гр. София“ към Доклад с вх. № СОА20-ВК66-11028/21.12.2020 г. разглеждан на заседание на СОС №26 на 14.01.2021 г.

Най-честите причини за забавяне на реализацията на инвестиционните обекти са свързани с обжалването на отчуждителните процедури, както и обжалването на процедурите и решенията на комисиите при провеждането на обществени поръчки за избор на изпълнител по Закона за обществените поръчки.

С УВАЖЕНИЕ,

22.6.2022 г.

X Йорданка Фандъкова

КМЕТ НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА

Signed by: Yordanka

Fandakova