



## **СТОЛИЧНА ОБЩИНА**

*9300-473/2/09 от 12*

(Регистрационен индекс, дата)

**ЧРЕЗ  
Г-Н АНДРЕЙ ИВАНОВ  
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СОС**

**ДО  
Г-Н ГЕОРГИ КАДИЕВ  
ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИК В СОС**

**На номер 9300-473/20.12.2011г.**

**Относно: Изграждането на интегрирана система от съоръжения за третиране на битовите отпадъци**

**УВАЖАЕМИ Г-Н КАДИЕВ,**

Във връзка с горното и отправените от Вас питання, Ви предоставям следните отговори и информация:

**По т. 1 от Вашето питане – «Какво налага определянето на нов търг?»**

С Решение ССИ 2010 BG 161 PR 001 от 01.07.2011г., Европейската комисия одобри реализацията на проект „Интегрирана система от съоръжения за третиране на битовите отпадъци на Столична община – фаза 1“. Съгласно Решението „...Проектът се състои от две фази, които са технически взаимозависими“ и „...Цялостният проект включва изпълнението на следните ключови инвестиционни мерки: строителство на депо за неопасни отпадъци, предварително третирани в завод за механично-биологично третиране (МБТ); строителство на инсталация за разделно събирани зелени отпадъци; строителство на съоръжение за третиране на разделно събирани био-отпадъци, както и строителство на завод за МБТ.“

По отношение на втората фаза на проекта е извършено допълнително обследване на технически и икономическите характеристики на завода. В резултат от направените анализи беше потвърдено реализирането на Завод за механично-биологично третиране на битови отпадъци, с производство на RDF и се предлагат следните промени:

1. Промени в обхвата:
  - 1.1. Капацитетът на завода се запазва на 410 000т/г. отпадъци за преработка.
  - 1.2. Количеството на произведеното RDF-гориво се променя **от 123 000т/г. на 154 000т/г.**; Променя се калоричността и качеството на горивото с цел удовлетворяване нуждите на „Топлофикация София“ ЕАД.
  - 1.3. Количеството на произведения компост се увеличава се **от 61 000 т/г. на 70 000 т/г.**; Това налага увеличаване на зоната за зреене на компоста. Промяната в зоната за зреене ще доведе до увеличаване на сградите.
  - 1.4. Количеството на рециклируемите материали се увеличава **от 4 600 т/г. на 14 000 т/г.**
  - 1.5. Количеството на отпадъците за депониране се намалява **от 156 000 т/г. на 113 000т/г.**

2. Промени в инвестиционната стойност на проекта: При първоначалната АФ от април, 2010 стойността на инсталацията за МБТ е оценена на 99 млн. евро, без ДДС или 193 627 170,00 лв. В следствие на измененията, инвестиционната стойност на проекта е 88 748 000 млн. евро или 173 576 000,80 лв, което е действително оптимизиране на процеса.

В резултат на извършените допълнителни проучвания през октомври, 2011 беше подготвена и подадена нова апликационната форма за втората фаза на проекта - завод за МБТ на обща стойност 210 178 186,00 лв., от които средства от структурните фондове на ЕС в размер на 163 784 954,00 лв. и национално съфинансиране в размер на 46 393 232,00 лв.

Предвид изложените по-горе факти, с оглед спазване на принципите на Закона за обществените поръчки за равнопоставеност на участниците и недопускане сключване на договор с обхват, различен от първоначално обявения, с Решение № РД-09-03-145/13.12.2011г. Столична община прекрати проведената обществена поръчка за избор на изпълнител за проектиране, строителство и въвеждане в експлоатация на завод за МБТ.

В случай на сключване на договор по проведена процедура, при нарушаване на принципите на честна и открита конкуренция съществува риск от налагане на финансови корекции на Столична община.

Към настоящия момент службите на Европейската комисия извършват оценка на Апликационната форма за втората фаза на проекта. С писмо от 23.11.2011г., Европейската комисия уведоми българските власти, че подадените документи са в съответствие с изискванията на чл.40 от Регламент (ЕС) n° 1083/2006 и проектът се разглежда, като „допустим“ за разглеждане. В същото писмо е посочен и срок от три месеца, за приключване на процедурата по произнасяне с решение от страна на ЕК.

**По т. 2 от Вашето питане – «Новата тръжна процедура ще забави ли реализацията на проекта?»**

Съгласно изготвения график за изпълнение на втора фаза на проекта: „Интегрирана система от съоръжения за третиране на битовите отпадъци на СО“, крайният срок за изграждане на завода е до края на 2014г. като е предвиден и шестмесечен период за въвеждане в експлоатация на съоръжението и извършване на тестове. Графикът включва подготовката и провеждането на нова процедура по ЗОП за избор на изпълнител за проектиране, строителство и въвеждане в експлоатация на завод за МБТ.

**По т. 3 от Вашето питане – «Кога ще започнат да функционират всички фази на проекта?»**

Съгласно предварително изготвения график функционирането и експлоатацията на отделните инсталации и съоръжения, предмет на първа и втора фаза на проекта е, както следва:

1. Депо за неопасни отпадъци Садината - последно тримесечие /декември/ на 2012г.
2. Проектиране и строителство на инсталация за биологично третиране на зелени и биоразградими отпадъци на площадка Хан Богров – последно тримесечие /ноември/ на 2013г.
3. Проектиране и строителство на завод за МБТ на отпадъци – до края на 2014г.

**По т. 4 от Вашето питане – «При забавяне на строителството след края на 2014г. има ли опасност да изгубим безвъзмездното европейско финансиране за проекта?»**

Подготвения и внесен от Столична община проект отговаря изцяло на правилата и изискванията на Оперативна програма «Околна среда 2007 – 2013г.». Управляващия орган

на оперативната програма разгледа и оцени проектното предложение, преди същото да бъде изпратено за оценка от страна на ЕК.

**По т. 5 от Вашето питане – «Какво налага увеличаването на количеството на RDF горивото от 128 000 т. на 154 000 т./г. за сметка на компостирането и биологичното третиране на отпадъците?»**

Както беше отговорено на въпрос 1, в резултат от направения анализ и проучване се предлагат следните промени в инсталациите: количеството на произведеното RDF-гориво се увеличава от 123 000т/г. на 154 000т/г.; количеството на произведения компост се увеличава от 61 000 т/г. на 70 000 т/г.; количеството на рециклируемите материали се увеличи от 4 600 т/г. на 14 000 т/г.; количеството на отпадъците за депониране се намали от 156 000 т/г. на 113 000т/г.

Увеличените количества RDF, компост и рециклируеми материали са за сметка на количества отпадъци за депониране.

**По т. 6 от Вашето питане – «На територията на Столична община ще се извършва ли изгаряне на отпадъци или суровини след обработването на отпадъците на София?»**

Заключението на направения допълнителен анализ за изпълнението на втора фаза на проект „Интегрирана система от съоръжения за третиране на битовите отпадъци на СО” потвърждава изграждането на Завод за МБТ с производство на RDF гориво, което да бъде оползотворявано в Топлофикация София ЕАД.

В тази връзка в началото на следващата година е предвидено да се извърши предпроектно проучване за проект «Повишаване на енергийната ефективност и диверсификация на горивната база на Топлофикация София ЕАД», при което ще се оценят възможностите и характеристиките на инсталация за оползотворяване на RDF гориво.

**По т. 7 от Вашето питане – «Какви обществени обсъждания са осъществени относно идеята за енергийно оползотворяване на отпадъците в Топлофикация София?»**

Обществените обсъждания на подобни проекти се извършват по реда на Глава VI от Закона за опазване на околната среда. Като част от предпроектното проучване е предвидено да бъде проведена процедура за ОВОС на проекта, която включва широко осведомяване на обществеността и провеждането на обществени обсъждания с всички заинтересовани страни.

С уважение,

**ЙОРДАНКА ФАНДЪКОВА**  
КМЕТ НА СТОЛИЧНАТА ОБЩИНА

