

СТОЛИЧНА ОБЩИНА
СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

1000 София, ул. Московска № 33, Тел. 93 77 591, Факс 98 70 855, e-mail: info@sofiacouncil.bg, http://www.sofiacouncil.bg

РЕШЕНИЕ № 794

на Столичния общински съвет

от 17.12.2009 година

За актуализация на одобрената Инвестиционната Програма на „Софийска вода“ АД за периода 2009-2013г. в частта за 2009-2010 година.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8, т. 12 и т. 23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 10, ал. 4 от Закона за регулиране на водоснабдителните и канализационните услуги

**СТОЛИЧНИЯТ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
РЕШИ:**

1. Съгласува актуализация на одобрената Инвестиционната Програма на „Софийска вода“ АД за периода 2009 - 2013 г. в частта за 2009-2010г., съгласно Справки №№ 10.1, 10.2, 10.3, неразделна част от Решението. Отложените проекти, заложиени за изпълнение през 2009-2010г., да се изпълнят до 2013 година.

2. Възлага на кмета на Столичната община да представи настоящото Решение на Държавната комисия за енергийно и водно регулиране и на „Софийска вода“ АД.

Настоящото решение е прието на заседание на Столичния общински съвет, проведено на 17.12.2009 г., Протокол № 54, точка 33 от дневния ред, по доклад № 3700-174/1/11.12.2009 г. и е подпечатано с официалния печат на Столичния общински съвет. Контролът по изпълнение на решението се

възлага на Постоянната комисия по стопанска политика и общинска собственост на Столичния общински съвет.

**Председател на Столичния
общински съвет:**

(п)

Андрей Иванов

Технически параметри на обекта	Предвиждания Бизнес план за 2009	Реални предвиждания за 2009	Разлика	Коментар	Предвиждания Бизнес план за 2010	Реални предвиждания за 2010	Разлика	Коментар
СОФИЯ-ГРАД								
ИНА								
ри	5 334	3 803	1 532		1 105	3 235	-2 130	
	562	826	-264	Изпълнението на този проект е извън възможностите на СВ за реално планиране.	562	550	12	Предвижданията на СВ са, че икономическата криза ще има отражение върху намаляване на новите сгради
учино - стар								
инителни зони	596	25	571	Сериозни забавяния в изпълнението на предвидените от СВ обекти: СОЗ на яз. Искър не може да бъде изпълнена целостно поради липса на откуждителни процедури и съдействие от МС; СОЗ на водопазане Витошка Бястрица не може да бъде реализирана поради административни спорове с парк Витоша, изпълнението на СОЗ на Р-Р Коньвица бе отложено за 2010 поради включване на проект "Изместване на трасето на гравитачен безнапорен водопровод".	228	420	-192	Предвижданията стойности са за изпълнение на проекта за бетонова ограда на Р-Р Коньвица, които не са усвоени през 2009г., както и за други необходими дейности.
Компенсаторен резервоар								
НИР	129	0	129	Изграждането на ХС Влада е част от проекта за водоснабдяване на с. Влада. Виж коментари по т.1.1.4	134	65	69	През 2010г. ще бъдат усвоени средства за проучване и проектиране на бъдещата ХС при III ринг
но - стар" към НИР					20		20	
но" към НИР								
към НИР								
на повърхностни води								
е на Влада - изградена од, нова ПС и тласкател, са (проектът се реализира в)	2 500	75	2 425	Много сериозно забавяне в изпълнението на проекта за водоснабдяване на Влада основно поради бавни административни процедури - одобрение на ПУП и специализирани схеми за Влада, съдействие на работния проект от НАПИ, други. През 2009 г. са завършени предвидените реконструкции на улична мрежа в с. Влада.	0	0	0	Към настоящият момент изготвянето работен проект за довеждане водопровода за с. Влада не е съгласуван от Агенция Пътна инфраструктура. СВ не може да предложи актуални срокове за съгласуването на проекта, респективно стартиране на строителният процес. Предвидените средства са за проектиране на нова ПС и тласкател до с.п.р. Влада. За да стартира проектирането обаче е необходимо изготвяне и одобрение на ППЗ за водоснабдяване на с. Влада, възложено от СО.
е на Желява - изградена в рамките на 2008-2009г.)	500	202	298	Забавяне в изпълнението на проекта за водоснабдяване на Желява поради процедурите на ПУП и виза за проектиране на ПС. Планираните за 2009г. средства бяха редуцирани поради допълнителното включване на проект "Изместване на трасето на гравитачен безнапорен водопровод".	0	1 200	-1 200	Предвижда се проектът за водоснабдяване на с. Желява да бъде завършен през 2010г. Строителството сфатира през 2009г.
е на Клисура - изградена ровод	47	0	47	След реализиране на следващи дейности подземни водоизточници не бяха открити. Към настоящият момент СВ не е в състояние да реализира друг проект за водоснабдяване на с. Клисура	160	0	160	След реализиране на следващи дейности подземни водоизточници не бяха открити. Към настоящият момент СВ не е в състояние да реализира друг проект за водоснабдяване на с. Клисура

0	2 030	-2 030	0	257	-257	0	Доведлащ водопровод и вод по ул. "Стара Драгалевци	Доведлащ водопровод за с. Подгумер е проект от дългосрочната IP на СВ. Поради възможността за по-ранно изпълнение, същият бе изграден през 2009г.												
0	2 508	-2 508	41	2 508	-41	0	Допълнителен проект включен в Инвестиционната програма на Дружеството по искане на Столична община, в съответствие на решение на СОС под номер 429/30.06.09	Основен ремонт на джовешки на основни изпускател на яз. Бели Искър изпочво за експлоатацията на язовира съоръжение.												
445	305	140	13	25	-12	205	Реконструкция на резервоарите се изпълнява съгласно дългосрочен график, в съответствие с проекта за Прочуване на съоръженията. През 2009г. са изпълнени счтаните за необходимими дейности, за които има техническа готовност.	Реконструкцията на резервоарите се изпълнява съгласно дългосрочен график, в съответствие с проекта за Прочуване на съоръженията. През 2009г. са изпълнени счтаните за необходимими дейности, за които има техническа готовност.	351	112	239	84	20	64	205	369	-163	286	123	163
286	449	-163	205	261	-55	286	Основното надигане на бюджета се дължи на забавяне при изпълнението на проекта за реконструкция на ХС в ПСПВ Панчарево от 2008 г.	Довършване и фактуриране на дейности по проекта, започнали през 2008 г.	286	123	163	205	369	-163	286	123	163			
135	287	-152	135	287	-152	135	Превзетието се дължи на включването на проект за ХС в резервоар Бяма. Това решение отменя необходимостта от строителството на нова ХС при НУЩ Стамболиво. Изпълнението на тази реконструкция беше планирано в края на 2008 г.	Превзетието се дължи на включването на проект за ХС в резервоар Бяма. Това решение отменя необходимостта от строителството на нова ХС при НУЩ Стамболиво. Изпълнението на тази реконструкция беше планирано в края на 2008 г.	177	199	-21	177	199	-21	177	199	-21			
58	125	-67	58	125	-67	58	Проекта за реконструкция и акредитация на ЛИК наложи много по-сериозни капиталови разходи за ремонт и оборудване от първоначално предвидените. Посочените разходи се отнасят за ЛИК при ПСПВ "Бистрица". Предвижда се доставката на необходимото технологично оборудване да бъде осигурена през периода 2009-2010г.	Проекта за реконструкция и акредитация на ЛИК наложи много по-сериозни капиталови разходи за ремонт и оборудване от първоначално предвидените. Посочените разходи се отнасят за ЛИК при ПСПВ "Бистрица". Предвижда се доставката на необходимото технологично оборудване да бъде осигурена през периода 2009-2010г.	56	350	-294	56	350	-294	56	350	-294			
20	122	-102	20	122	-102	20	Щоства реконструкцията на водопровода на яз. Бели Искър - аварийно. Разликата в стойността е в резултат от уголяване на обхвата на СМР в работен проект и стойност за изпълнението им съгласно проведена процедура по ЗОП.	Щоства реконструкцията на водопровода на яз. Бели Искър - аварийно. Разликата в стойността е в резултат от уголяване на обхвата на СМР в работен проект и стойност за изпълнението им съгласно проведена процедура по ЗОП.	50	15	35	50	15	35	50	15	35			


	2 027	565	1 462	настоящата година беше осигурена през 2008г.	720	75	631	извършва по график
взвешаната мрежа	816	448	368	През настоящата година ще се реализира по-малко средства по проекта тъй като част от предвиденото за доставка оборудване беше осигурено през предходната година, както и поради намаление на персонала	371	350	21	
сгра	800	0	800	Изпълнението на проекта няма да се състои през настоящата година, и ще бъде отложен за следващата година.	128	0	128	Изпълнението на проекта ще стартира в случай на за изпълнението на други проекти
теми	33	24	9		29	22	7	
сграде - подмяна	65	13	52	Посочената стойност е частта отнасяща се за услугата Отвеждане на отпадни води.	163	245	-82	Посочената стойност е частта отнасяща се за услугата Отвеждане на отпадни води.
щивни системи	232	70	162	Посочената стойност е частта отнасяща се за услугата Отвеждане на отпадни води.	88	163	-75	Посочената стойност е частта отнасяща се за услугата Отвеждане на отпадни води.
и активи	7	5	2	Посочената стойност е частта отнасяща се за услугата Отвеждане на отпадни води.	5	6	-1	Посочената стойност е частта отнасяща се за услугата Отвеждане на отпадни води.
оборудване	75	0	75	Към настоящия момент проектът не се предвижда за реализация. Необходим е допълнителен анализ на съотношението разходи/ползи, за да се вземе окончателно решение за този проект.	68	0	68	
		6	-6			19	-19	
						2	-2	
ОБЩО:	26 649	13 127	13 522		27 775	22 177	5 599	

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

(АНДРЕЙ ИВАНОВ)

изследователски комплекс - оборудване - електроника	16	-16	16	0	321	-321	321	165	110	-110	Проект за реконструкция и акредитация на ЛПК. Наложени много по-сериозни капиталови разходи за ремонт и оборудване от първоначално предвидените. Посочените разходи се отнасят за ЛПК при ПСОВ "Кубратово". Предвиждат се доставката на необходимото технологично оборудване да бъде осигурена през периода 2009-2011г.
кабели	75	-75	75	0	376	-293	376	575	210	-210	Необходимост от постоянна капиталова поддръжка, за да се обезпечи нормалната работа на станцията и да се подготви за очакваните по-големи натоварвания.
двигатели - нов проект - обследване за ремонт									50	-50	Нов проект, чието включване е необходимо за стремежа на компанията за повишаване на енергийната ефективност. Изпълнението вероятно ще продължи и през следващите години.
утайка - въздуходувки, утайтели, помпи								360	0	360	Нов проект, чието включване е необходимо за стремежа на компанията за повишаване на енергийната ефективност. Изпълнението вероятно ще продължи и през следващите години.
оборудване (транспорт и)	83		376	83				156	575	-419	
и транспорт за извозване на утайки	0			0	321	-321	321	165		-92	Предвидено е закупуването на три камиона, които ще помогнат за оптимизирането на разходите за извозване на утайки, като в същото време ще се извърши преразпределение на тежкотоварните автомобили, които се използват от различни звена в компанията.
	83	-2	85	83				83	410	-327	Посочената стойност е частта отнасяща се за услугата Пречистване на отпадни води.
системи	277	153	124	277				522	610	-88	
структуриране - подмяна	86	2	84	86	84	2		76	49	27	Посочената стойност е частта отнасяща се за услугата Пречистване на отпадни води.
	172	143	29	172	29	143		431	470	-39	Посочената стойност е частта отнасяща се за услугата Пречистване на отпадни води.
ване	18	7	11	18	11	7		14	14	0	Посочената стойност е частта отнасяща се за услугата Пречистване на отпадни води.
								60	66	-6	
								20	23	-3	
								40	43	-3	
ис оборудване		-17	17					17	11	6	
ОБЩО:	3 291	-4 442	7 734	3 291	7 734	-4 442	4 836	5 015	5 015	-179	

ПРЕДСЕДАТЕЛ:



/АНДРЕЙ ИВАНОВ/