


СТОЛИЧНА ОБЩИНА

София 1000, ул. "Московска", № 33, тел.номератор 9377XXX, факс 9810653, www.sofia.bg



ЧРЕЗ

Г-Н ЕЛЕН ГЕРДЖИКОВ

ПРЕДСЕДАТЕЛ

НА СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ДО

Г-Н ГЕОРГИ КАДИЕВ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИК

СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Относно: Питане 9300-106/ 01.03.2012г

Уважаеми господин Кадиев,

По повод изпратеното от Вас питане, относно изпълнение на договор № У-35 от 25.03.2010 г. с предмет на договора „изграждане и внедряване на информационна система на „Топлофикация- София” ЕАД, Ви информирам следното:

В резултат на проведена обществена поръчка с предмет: “Изграждане на информационна система за нуждите на “Топлофикация София” ЕАД с Решение № 63 от 11.02.2010г. за изпълнител на същата е избрано Обединение “БРАВО – ЕИБ СОФТ”. В законоустановения срок цитираното решение е обжалвано от участникът в процедурата – “Сирма солишънс” АД, като е поискано и налагане на временна мярка – спиране на процедурата. С влизане в сила на определение № 236/ 05.03.2010г., с което се оставя без уважение искането за налагане на временна мярка спиране на процедурата, страните по договора пристъпват към неговото подписване. Видно от датата на договора, подписването се е състояло на 25.03.2010г., като от страна на „Топлофикация София” ЕАД е подписал г-н Петко Милевски – данни, за което се съдържат и в писмо вх. № П – 875 от 26.03.2010г. от Обединение “Браво – ЕИБ СОФТ”. **По необяснени причини, Изп. директор, не е предоставил екземпляр от сключения договор на изпълнителя.** Едва на 22.06.2010 г., в резултат на публикувано в електронната страница на АОП обявление за възложена поръчка – специални сектори, изпълнителят установява по недвусмислен начин наличието на подписан договор и отново изисква неговото повторно предоставяне с писмо П - 875/23.06.2010 г. В крайна сметка договорът е предоставен на изпълнителя и е подписан Протокол по силата, на който страните приемат срокът на договора да започне да тече считано от 01.07.2010г. Забавянето, допуснато от страна на тогавашният изпълнителен директор на “Топлофикация София” ЕАД е довело до значително съкращаване на сроковете за изпълнение.

На 24.06.2010г. е определена и работна група от страна на “Топлофикация София” ЕАД.

На 22.06.2010г. е предаден и първия етап от договора, а именно “Анализ на изискванията”.

На 31.08.2010г. в съответствие с променената дата, касаеща началния момент на изпълнението и в съответствие с времевия график, е предаден и втори етап от договора

– “Детайлни функционални и технически спецификации”. В резултат на проведени срещи за отстраняване на възражения от страна на Възложителя е подписан приемо – предавателен протокол с дата 11.12.2010г.

На 01.10.2010г. е предаден трети етап от договора – “Проект на информационна система за нуждите на Топлофикация София” ЕАД в изпълнение на фаза “Проектиране на системата”.

В съответствие с клаузите на договора останалите етапи, които Изпълнителят следва да предаде, за да се счита договора за окончателно изпълнен са:

1. “Програмиране на системата, провеждане на необходимите тестове и конвертиране на данни ”;

2. “Извършване на паралелни тестове на системата и инсталиране на необходимите настройки на системата”;

3. “Изготвяне на техническа документация, провеждане на необходимите обучения и стартиране на информационната система в реален режим”.

За изпълнението на горните етапи е били нужно Възложителят да посочи вида на СУБД (Система за управление на база данни), както и информация за сървър на който системата физически ще бъде разположена. След многократни запитвания на Изпълнителя на провежданите срещи с работната група е изразено намерение от страна на Изп. директор за използване на СУБД от фамилията Оракъл, без да се предоставя информация относно сървъра.

В резултат на гореизложеното и поради невъзможност от страна на Възложителя да посочи място за разполагане на системата и по-конкретно на съответната СУБД се стигна до подписване на протокол по силата на който и считано от 30.05.2011г. изпълнението на задълженията от страна на Обединение „Браво – ЕИБ СОФТ” е спряно за срок от 6 месеца. В този срок Възложителят е следвало да проведе процедура за доставка на необходимата техника. Към 31.12.2011 г. процедурата за закупуване на СУБД и сървър не е започната, предвид което е подписан Протокол № 3 от 13.01.2012 г. по силата, на който срокът на договора е повторно спрян за нов 6 месечен период. Следва да се отбележи, че програмирането на системата е приключено, доказателство за което е, че към момента се провеждат паралелни тестове и обучение на служителите на „Топлофикация София” ЕАД, за работа със системата, чрез използването на тестова СУБД от фамилията ORACLE – собственост на Изпълнителя.

Към момента за останалата част от изпълнението не са извършени плащания от страна на „Топлофикация София” ЕАД, които в съответствие с клаузите на договора са в размер на 50 % от общата сума – 420 000 лв. без ДДС.

Приложено: заверен препис на протоколи от 01.07.2010г., 27.05.2011г. и 13.01.2012г.


Съобщение
ЙОРДАНКА ФАНДЪКОВА
КМЕТ НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА