

ПРОЕКТОПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ ЗА 2018 г.

за изпълнение на Стратегия за достъпна градска среда за всички на територията на Столична община 2018-2022 г., приета с Решение №562/14.09.2017 г.

**Е. ПЛАНИРАНИ МЕРКИ ПО 3-ТЕ ПРИОРИТЕТНИ НАПРАВЛЕНИЯ (ИИ) НА СТРАТЕГИЯТА**

**По ПН 1: "Осигуряване на достъпна среда на обществени сгради и обекти общинска собственост"**

| Планирани действия/мерки за 2018 г.   | Планиран брой адаптирани обекти/свържени/трансютни средства | Степ. на готовност (склоп. договор за БФП; одобрен инвестиц.проект; др.) | Прогнозна стойност на финансовия ресурс за мярката (за проекти по ОП - стойност на договора за БФП | Източник на финансиране (бюджет на СО; опер програма /схема/процедура за БФП; др.) | Отговорна структура (направлени е на СО; дирекция; отдел) | Етапи на изпълнение на мярката до края на 2018 г. (стъпки, планирани действия) | Документ. отчитане на мярката (заповед. договор; протокол; фактура; доклад; отчет |
|---|---|--|--|--|---|--|---|
| <b>1. Мерки за достъпност, които не бъдат изпълнени в обекти и сгради общинска собственост през 2018 г.</b>   |   |  |  |  |   |  |   |
| <b>1.1. Планирани мерки за осигуряване на достъпност в общински спортни обекти до края на 2018 г.</b>   |   |  |  |  |   |  |   |
| <b>1.2. Общински обекти и сгради, свързани с културния живот на столицата</b>   |   |  |  |  |   |  |   |
| <b>Забележка:</b> От направление "Култура, образование, спорт и преценки на зависимости" са подадени 5 обекта, които не са заложени в капиталовата програма и нямат осигурено проектно финансиране, поради което не могат да бъдат включени в Плана за действие за 2018 г.: |   |  |  |  |   |  |   |
| 1. Сграда на ул. "Сердика" № 1; 2. Мавзолей-гробница "Княз Ал. I Батенберг"; 3. Подлез "Източна порта на Сердика"; 4. Вазилка "Св. София"; 5. Сградата на Столична библиотека на пл. "Славейков". Всички обекти са недвижими културни ценности.                             |   |  |  |  |   |  |   |
| <b>Направление "Зелена система, екология и земеползване" (НП ЗСЕЗ) - Планирани мерки за достъпност в паркове, в т.ч.:</b>   |   |  |  |  |   |  |   |
| Западен парк (в т.ч.: изграждане на рампи и достъпна среда)   | 1 бр.   | Разрешение за строеж (в рамките на проект за БФП по ОПРР)                | 10 300 000 лв.   | ОПРР и Бюджет на СО  | НП ЗСЕЗ: Дирекция "Зелена система"                        | Цялостно изграждане  | Договор за изпълнение   |
| Парк „Въргопо“ (в т.ч.: асансьор)   | 1 бр.   | Готов инвестиционен проект   | 500 000 лв.  | Бюджет на СО   | НП ЗСЕЗ: Дирекция "Зелена система"                        | Цялостно изграждане  | Договор за изпълнение   |

|   |       |   |                    |                     |                                    |  |   |
|---|-------|---|--------------------|---------------------|------------------------------------|--|---|
| Прек „Вл. Замнов“ (в т.ч. рампа; ивници татилна настилка и двосн парапет при стълбищата и рампата; междинен двосн парапет на стълбищни рампа; автоматизирана тоалетна с 2 кабинки. 1 от които за ХУ; настилка; паркова мебел и детски съоръжения за ДУ)                                       | 1 бр. | Готов инвестиционен проект (в рамките на проект за БФП по ОПРР)   | 2 000 000 лв.      | ОПРР и Бюджет на СО | НП ЗСФЗ; Дирекция „Зелена система“ | Цялостно изграждане  | Договор за изпълнение                   |
| Прек „Възраждане“   |       |   |                    |                     |                                    |  |   |
| <b>1.3. Обществени сгради общинска собственост, сгради на общинската администрация (вкл.: „Административни сгради“)</b>   |       |   |                    |                     |                                    |  |   |
| <b>Няколкодневна „Общинска администрация“ (НПОА)</b>  |       |   |                    |                     |                                    |  |   |
| Заклучване на гъсенични стълбищни панденици за достъпност до сгради на общинската администрация - ул. „Московска“ №41; ул. „11 Август“ №4; ул. „Георги Бенковски“ №12   | 3 бр. | Обектите и мерките за достъпност са подадени и включени в образеца за планирани обществени поръчки на ДУАСФ | 18 000 лв. без ДДС | Бюджет на СО        | НПОА; ДУАСФ                        | Обществена поръчка   | Документация от обществена поръчка; ППП |
| Понтаж на стълбищен платформен панденик на входа на сграда на ул. Владисла №17  | 1 бр. | Обектите и мерките за достъпност са подадени и включени в образеца за планирани обществени поръчки на ДУАСФ | 8 000 лв. без ДДС  | Бюджет на СО        | НПОА; ДУАСФ                        | В режим на стажна собственост - Провеждане на общо събрание; Решенията на ОС | Протокол на ОС                          |
| <b>1.4. Общински училища и детски градини (обекти от образователна инфраструктура)</b>  |       |   |                    |                     |                                    |  |   |
| <b>Бюджетно „ИНВЕСТИЦИИ И СТРОИТЕЛСТВО“</b>   |       |   |                    |                     |                                    |  |   |
| <b>Дирекция ЖОСТЕЕ</b>  |       |   |                    |                     |                                    |  |   |
| <b>Забележка:</b> Инвестиционните проекти за пипираните обекти са одобрени и отговарят на действащата нормативна уредба, в т.ч. Наредба №4 от 2009 г. на МРРБ за проектиране, изпълнение и поддръжане на строежите в съответствие с изискванията за достъпна среда за населението, вкл. за ХУ |       |   |                    |                     |                                    |  |   |

|  |              |  |   |                            |                              |  |  |
|--|--------------|--|---|----------------------------|------------------------------|--|--|
| <p><b>ДЕТСКИ ГРАДИНИ (ДГ):</b><br/>                 1. Нова ДГ за 10 групи, ж.к. "Младост 4", район "Младост";<br/>                 2. Нова сграда за 4 групи за ДГ №160, кт. Драгалевци, район "Витоша";<br/>                 3. ДГ №134, район "Красно село" - разширение за 2 групи и физкултурен салон; енергийна ефективност на съществуваща сграда и ремонт на шадно-просъдачество</p> | <p>3 бр.</p> | <p>текущи, одобрен инвестиционен проект, РС</p>  | <p>прогнозна стойност за 2018 г.: 2 000 000 лв.</p> | <p>Бюджет на СО</p>        | <p>НПИС; ДЖОСТЕЕ; РА;</p>    | <p>Въвеждане в експлоатация през 2018 г.</p>   | <p>Издаване на УВЕ/Разрешени е за ползване</p> |
| <p><b>УЧИЛИЩА:</b><br/>                 1. Разширение - пристройка и надстройка на сградата на 1 АЕГ и 112 ОУ "Стоян Зимов", район "Оборище" - етап I "А";<br/>                 2. Довършване на блок "Г" и блок "Д" - физкултурен салон към 149 СУ "Иван Хаджийски", район "Овча купел"</p>   | <p>2 бр.</p> | <p>текущи, одобрен инвестиционен проект, РС</p>  | <p>прогнозна стойност за 2018 г.: 2 400 000 лв.</p> | <p>Бюджет на СО</p>        | <p>НПИС; ДЖОСТЕЕ; РА;</p>    | <p>Въвеждане в експлоатация през 2018 г.</p>   | <p>Издаване на УВЕ/Разрешени е за ползване</p> |
| <p><b>Дирекция ЕИИ</b><br/>                 Инвестиционните проекти за изтиращите обекти са одобрени и отговарят на действащата нормативна уредба, в т.ч. Наредба №4 от 2009 г. на МРРБ за проектиране, изпълнение и поддръжка на сградите в съответствие с изискванията за досъщия среда за населението, вкл. за ХУ</p>   |              |  |   |                            |                              |  |  |
| <p><b>Забележки:</b> Подадени са още 26 обекта (училища и детски градини), за които се очаква проектно финансиране по ОПРР, т.е. няма сключен административен договор за БФП, поради което същите не са включени в Плана за действие за 2018 г.</p>  |              |  |   |                            |                              |  |  |
| <p>Проект "Ремонт и обновяване на професионална гимназия по хранително-вкусови технологии „Проф. д-р Георги Гавлов“, район Илинден"</p>  | <p>1 бр.</p> | <p>Сключен договор за БФП №РД-302-37-45/14.03.2017 г. по ОПРР 2014-2020 г. и е дадено съгласие за осигуряване на собствен принос с Решение №49/09.02.2017 г. на Столичния общински съвет, като по този начин е осигурено неговото финансово обезпечаване</p> | <p>1 611 210 лв.</p>                                | <p>ОПРР и Бюджет на СО</p> | <p>НПИС; Дирекция "ЕГПТ"</p> | <p>Реализацията на основните дейности по проекта ще започне след сключване на договор с изпълнители по реда на ЗОП, като крайния срок за изпълнението им е 14.11.2018 г.</p> | <p>Сключване на договори</p>                   |

|   |                         |  |                          |              |                                       |   |   |
|---|-------------------------|--|--------------------------|--------------|---------------------------------------|---|---|
| <b>1.5. Общински детски заведения, ясли, комплекси за детско хранене, детски кухни с раздавателни пунктове</b>  |                         |  |                          |              |                                       |   |   |
| <b>Забележка:</b> Направление "Столично общинско здравеопазване" няма собствен бюджет за капиталови разходи. При всеки текущ и основен ремонт ще бъдат изпълнени подходящи мерки за достъпна среда, съобразно спецификата на ремонта. Източник на финансиране: СОПФ - подлежи на потвърждаване  |                         |  |                          |              |                                       |   |   |
| <b>1.6. Социални услуги</b>   |                         |  |                          |              |                                       |   |   |
| <b>Забележка:</b> Направление "Социални дейности и интеграция на хора с увреждания" няма собствен бюджет за капиталови разходи. При всеки текущ и основен ремонт ще бъдат изпълнени подходящи мерки за достъпна среда, съобразно спецификата на ремонта. Източник на финансиране: СОПФ или други източници - подлежи на потвърждаване |                         |  |                          |              |                                       |   |   |
| <b>По ПП 2: Осигуряване на достъпен общински градски транспорт и транспортни услуги</b>   |                         |  |                          |              |                                       |   |   |
| <b>2. Мерки за достъпност на общинския транспорт на територията на СО</b>   |                         |  |                          |              |                                       |   |   |
| <b>2.1. Достъпни превозни средства в столичния обществен градски транспорт (вкл. адаптиране на съществуващи такси)</b>  |                         |  |                          |              |                                       |   |   |
| <b>Направление "Транспорт и транспортни комуникации" (НП ТТК)</b>   |                         |  |                          |              |                                       |   |   |
| Мерки за достъпност на трамвайни моторси - Доставка на 13 броя икономодови свързени трамвайни моторси за междурегие 1009 мм. По данни №5  | 13 бр.                  | Проведена обществена поръчка. Избор изпълнител. Постъпила жалба от конкурент.                          | 50 950 000 лв.           | ОПРР         | НП ТТК; Столичен електротранспорт ЕАД | Доставка  | Договор с избор на изпълнител   |
| Мерки за достъпност на електробуси - доставка на 15 броя нископодови електробуси и 6 броя зарядни станции   | 15 бр.                  | Изготвена тръжна документация и предстоищо обявяване на обществена поръчка по правилата на ЕБВР.       | 7 350 000 лв.            | Засм от ЕБВР | НП ТТК; Столичен електротранспорт ЕАД | Възлагане на обществена поръчка чрез открита процедура. | Документация за избор на изпълнител по правилата на ЕБВР. Договор с избор на изпълнител |
| Мерки за достъпност на общинския автобусен транспорт, в т.ч. обновяване на съществуващия парк:  | 192 бр. возила, в т.ч.: | Одобрена "Програма за развитие на автобусния транспорт на територията на Столична община 2016-2018 г." | 120 014 258 лв., в т.ч.: |              | Столичен Автограниц порт ЕАД; НП ТТК  | Обявяване на обществена поръчка за доставка             |   |

|   |  |         |                |  |  |   |                 |
|---|--|---------|----------------|--|--|---|-----------------|
| 22  | Брой единични нископодови автобуса с газов двигател                                | 22 бр.  | 8 614 258 лв.  | Столична община<br>(Решение № 272 от 14.04.2016 г. на СОС)               | Столичен Автотрансп орг ЕАД; НП ТТК    | Обявяване на обществена поръчка за доставка |                 |
| 17  | 0 броя нископодови газови автобуса, от тях 60 - единични и 60 - съчленени          | 120 бр. | 71 880 000 лв. | Доставката на автобусите ще се финансира със средства по лизингова схема | Столичен Автотрансп орг ЕАД; НП ТТК    | Обявяване на обществена поръчка за доставка |                 |
| 20  | Брой единични нископодови електрически автобуса                                    | 20 бр.  | 18 520 000 лв. | Бюджет на СО и/или лизингова схема                                       | Столичен Автотрансп орг ЕАД; НП ТТК    | Обявяване на обществена поръчка за доставка |                 |
| 20  | Брой единични нископодови автобуса с хибридни или други алтернативни и точниши     | 20 бр.  | 18 000 000 лв. | Доставката на автобусите ще се финансира със средства по лизингова схема | Столичен Автотрансп орг ЕАД; НП ТТК    | Обявяване на обществена поръчка за доставка |                 |
| 1   | Брой автобуса до 26 места нископодови  | 10 бр.  | 3 000 000 лв.  | Бюджет на СО   | Столичен Автотрансп орг ЕАД; НП ТТК    | Обявяване на обществена поръчка за доставка |                 |
| <b>2.2. Достъпност на спирките на обществения градски транспорт, тротоари, кръстовища и др.</b> |  |         |                |  |  |   |                 |
| <b>Категоризация "Транспорт и транспортни комуникации" (НП ТТК)</b>                             |  |         |                |  |  |   |                 |
| 1   | Изграждане на обекти на транспортната инфраструктура, вкл. мерки за достъпна среда | 5 бр.   | работен проект | 5 000 000 лв.  | Общински бюджет, целева субсидия от РБ | НП ТТК; ДТТ;                                | актове, фактури |

**С Т О Л И Ч Е Н О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т**

Приложение № 1 към Решение № 35 по Протокол № 47/08.02.2018г.

л.6 от вс.л.9

|  |        |  |                |                     |   |   |   |
|--|--------|--|----------------|---------------------|---|---|---|
| Реконструкция на обекти на транспортната инфраструктура, вкл. мерки за достъпна среда  | 10 бр. | работен проект   | 12 000 000 лв. | Общински бюджет     | НП ТТК;<br>ДТИ;   |   | актове, фактури   |
| Реконструкция на обекти на транспортната инфраструктура, вкл. мерки за достъпна среда  | 2 бр.  | работен проект   | 28 100 000 лв. | Оперативни програми | НП ТТК;<br>Екип за управление                                   |   | актове, фактури   |
| Основен ремонт на обекти на транспортната инфраструктура, вкл. мерки за достъпна среда   | 12 бр. | работен проект   | 8 600 000 лв.  | Общински бюджет     | НП ТТК;<br>ДТИ;   |   | актове, фактури   |
| Текущ ремонт на обекти на транспортната инфраструктура, вкл. мерки за достъпна среда   | 20 бр. | схеми и детайли  | 6 000 000 лв.  | Общински бюджет     | НП ТТК;<br>ДТИ;   |   | актове, фактури   |
| <b>2.3. Мерки за подобряване достъпа до пътуване с обществения градски транспорт (абонаментни карти) - текущо</b>  |        |  |                |                     |   |   |   |
| <b>2.4. Подобряване достъпа на ХУ до зоните за почасово платено паркиране ("синя" и "зелена зона") и паркинги "общинска собственост" (преференциални карти) - текущо</b>     |        |  |                |                     |   |   |   |
| <b>2.5. Предоставяне право на преференциално паркиране в зоните за почасово платено паркиране (преференциални карти) - текущо</b>  |        |  |                |                     |   |   |   |
| <b>2.6. Предоставяне право на паркиране на индивидуално паркомясто пред дома - текущо, според броя на заявленията и решенията на Комисия, назначена със Заповед на Кмета</b> |        |  |                |                     |   |   |   |
| <b>2.7. Достъп до общински специализиран транспорт за трудноподвижни лица</b>  |        |  |                |                     |   |   |   |
| <b>Е/направление "Транспорт и транспортни комуникации" (НП ТТК)</b>  |        |  |                |                     |   |   |   |
| 1 Преминаване на звеното на двусменен режим на работа;<br>2 Придобиване на допълнителни специализирани МПС, оборудвани с платформа - максимум 6 броя                         | 6 бр.  | Утвърдени правила за извършване на специализиран транспорт на лица със затруднения в придвижването на територията на Столична община № СОА17-ВК66-8097/21.11.2017 г. | xxx            | Бюджет на СО        | НП ТТК;<br>Дирекция "Транспорт"; Отдел "Транспортно обслужване" | В случай на гласуване на бюджета на дирекция "Транспорт" на средства за капиталови разходи за закупуване на мин. 2 бр. специализирани МПС | Документация по ЗОП за закупуване на нови специализирани МПС;<br>Сключване на договор;<br>Подписване на ППП; Фактура за извършено плащане |

|   |   |  |   |   |   |
|---|---|--|---|---|---|
| <b>П ПН 3: Осигуряване на информация в достъпна форма за услуги, предоставяни от СО</b>   |   |  |   |   |   |
| <b>3. Мерки за предоставяне на информация в достъпна форма за гражданите с увреждания</b>   |   |  |   |   |   |
| <b>3.1. Информация за достъпни превозни средства</b>  |   |  |   |   |   |
| <i>Забележка:</i> По информация от електронната страница на ЦГМ в момента се разработва програма за оповестяване на виртуалните табла, която да сигнализира с определен цвят за движение на нископодово превозно средство в реално време. <a href="https://www.sofiatraffic.bg/bg/common/356/podobrena-dostapnost-na-stolichniia-gradskiiia">https://www.sofiatraffic.bg/bg/common/356/podobrena-dostapnost-na-stolichniia-gradskiiia</a> |   |  |   |   |   |
| <b>3.2. Електронни информационни табла (ЕИТ) с гласово оповестяване</b>   |   |  |   |   |   |
| <i>Забележка:</i> По информация от електронната страница на ЦГМ в момента се разработва програма за оповестяване на виртуалните табла, която да сигнализира с определен цвят за движение на нископодово превозно средство в реално време. <a href="https://www.sofiatraffic.bg/bg/common/356/podobrena-dostapnost-na-stolichniia-gradskiiia">https://www.sofiatraffic.bg/bg/common/356/podobrena-dostapnost-na-stolichniia-gradskiiia</a> |   |  |   |   |   |
| <b>3.3. Гласово оповестяване</b>  |   |  |   |   |   |
| <b>Направление "Транспорт и транспортни комуникации"</b>  |   |  |   |   |   |
| В автобуси, доставени след 2014 год. - поетапно   |   |  |   |   |   |
| <b>II ПЛАНИРАНИ МЕРКИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ИНСТРУМЕНТИТЕ ПО СТРАТЕГИЯТА</b>   |   |  |   |   |   |
| <b>Инструменти</b>  | <b>Планирани действия/мерки за 2018 г.</b>  | <b>Прогнозна стойност и източник на финансиране, ако е приложимо</b> | <b>Отговорна структура (направление на СО; дирекция; отдел)</b> | <b>Етапи на изпълнение на мярката до края на 2018 г. (стъпки, планирани действия)</b>   | <b>Документ. отчитане изп. на мярката (заповед; договор; протокол; фактура; доклад; отчет</b> |
| 1. Актуализация на общинската Наредба за изграждане на общодостъпна среда в гр. София (приета с Решение №1 от 09.10.2000 г. на Столичния общински съвет, допълнена с Решение №3 от 29.04.2002 г.)   | Реализирането на инструмента стартира с подготовка на проект на Наредба за изменение и допълнение. Предвид спецификата на материята, значителния обем материали, които следва да се обработят за съгласуване на проектонаредбата с други нормативни документи, съобразяването ѝ с изготвяни или други стратегически документи като Визия за София, широко участие на граждани, институции, неправителствени организации в работата, е реалистично работата да продължи и през 2019 г. | н/п  | НАГ; ресорни заместник - кметове на СО                          | Стартиране процеса на изготвяне на Наредбата за изменение и допълнение. Поради обема на работата, изпълнението ще продължи и през 2019 г. |   |

**С Т О Л И Ч Е Н О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т**

**Приложение № 1 към Решение № 35 по Протокол № 47/08.02.2018г.**

л.8 от вс.л.9

|  |  |            |  |   |   |
|--|--|------------|--|---|---|
| <p>2. Включване в общинския експертен съвет по устройство на територията към Направление „Архитектура и градоустройство“, на представители, излъчени от Обществения съвет по социална политика към Столична община (ОССП)</p>  | <p>Стартиране на процеса и включване на представители, излъчени от ОССП в ОЕСУТ към НАГ след определянето на съответните представители в различните специализирани състави.</p>  | <p>н/п</p> | <p>НАГ;<br/>ОССП</p>                           | <p>1. Определяне на представители на ОССП в различните специализирани състави на ОЕСУТ;<br/>2. Включване на представители на ОССП в ОЕСУТ</p> |   |
| <p>3. При одобряване на проектна документация на ниво районна администрация, районните кметове да следят и упражняват контрол върху стриктното спазване на изискванията за общодостъпна среда, определени с Наредба 4 на министъра на регионалното развитие и благоустройството и с наредби на</p> | <p>При одобряване на проектна документация от страна на главните архитекти на райони в Столична община, съгласно предоставените им правомощия по реда на пар. 1, ал. 3 и ал. 4 от Допълнителните разпоредби на ЗУТ, НАГ ще упражнява през 2018 г. правомощията си за координиране и контролиране дейността на главните архитекти на райони в СО, на основание чл. 5, ал. 3 от ЗУТ, вкл. в частта за осигуряване на достъпна среда.</p> | <p>н/п</p> | <p>НАГ</p>                                     | <p>текущо</p>   |   |
| <p>4. Планове за поэтапно прилагане на мерки за достъпност, синхронизирани със Сборния бюджет на Столична община и други национални и европейски източници на финансиране.</p>   | <p>Изпълнение на План за действие за 2018 г. Внасяне на изменение в плана след приемане на Сборния бюджет на СО от Столичния общински съвет и при необходимост.</p>  | <p>н/п</p> | <p>кмет на СО,<br/>заместник-кметове на СО</p> | <p>текущо</p>   | <p>доклад за изпълнението</p>   |
| <p>5. Синхронизиране на дейностите по изпълнение на Стратегията с дейностите по изработване на дългосрочна Визия за развитие на София и крайградските територии.</p>   | <p>При разработването на дългосрочната Визия за развитие на София и крайградските територии, дейностите ще бъдат синхронизирани със Стратегия за достъпна градска среда за всички на територията на СО</p>   | <p>н/п</p> | <p>НАГ,<br/>СОФПРОЕ<br/>КТ</p>                 |   | <p>Специализиран и съвети по Визия за развитие на София и крайградските територии</p> |



Списък на използваните съкращения

|         |   |
|---------|---|
| БФП     | Безвъзмездна финансова помощ  |
| ЕБВР    | Европейска банка за възстановяване и развитие   |
| ЗФП     | Закон за обществените поръчки   |
| ЗУТ     | Закон за устройство на територията  |
| ДГ      | детски градини  |
| ДЕПН    | Дирекция "Европейски програми и проекти"  |
| ДЖОСТЕЕ | Дирекция "Жилищно и обществено строителство, топлоенергетика и енергийна ефективност" |
| ДТИ     | Дирекция "Транспортна инфраструктура"   |
| ДУАСФ   | Дирекция "Управление на административен сграден фонд"                                 |
| НАГ     | Направление "Архитектура и градоустройство"   |
| НП      | Направление на Столична община  |
| НП ЗСЕЗ | Направление "Зелена система, екология и земеползване"                                 |
| НП ИС   | Направление "Инвестиции и строителство"   |
| НП ОА   | Направление "Общинска администрация"  |
| НП ТТК  | Направление "Транспорт и транспортни комуникации"                                     |
| СЕСУТ   | Общински експертен съвет по устройство на територията                                 |
| СН      | Оперативна програма   |
| СПРР    | Оперативна програма "Региони в растеж" 2014-2020                                      |
| СС      | Общо събрание   |
| СССИ    | Обществен съвет по социална политика към Столична община                              |
| ГН      | Приоритетно направление на Стратегията  |
| ГПШ     | приемо-предавателен протокол  |
| РА      | Районна администрация   |
| РП      | Работен проект  |
| РС      | Разрешение за строеж  |
| СО      | Столична община   |
| СОС     | Столичен общински съвет   |
| СОПФ    | Специализиран общински приватизационен фонд   |
| УВЕ     | удостоверение за въвеждане в експлоатация   |
| ХУ      | Хора с увреждания   |
| ЦГМ     | Център за градска мобилност   |
| н/п     | неприложимо   |

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

/ЕЛЕН ГЕРДЖИКОВ/

## МЕХАНИЗЪМ ЗА МОНИТОРИНГ

на изпълнението на Стратегия за достъпна градска среда за всички на територията на Столична община 2018-2022 г.

### 1. Въведение

С решение №562 от 14.09.2017 г. Столичният общински съвет приема Стратегия за достъпна градска среда за всички на територията на Столична община 2018-2022 г., за последователни и комплексни усилия на местната власт и отговорните структури на местната администрация в столицата.

За да се осигури ефективното изпълнение на Стратегията е необходимо да се създаде механизъм за мониторинг и оценка на реализираните мерки. В този смисъл, инструментът, който има ключово значение за изпълнението на Стратегията са Плановите за поетапно прилагане на мерки за достъпност (План за действие).

### 2. Определение за мониторинг и оценка

Терминът „мониторинг“ е с латински произход (monitoring) и означава системно наблюдение на даден процес с цел фиксиране на съответствие или несъответствие на резултатите с първоначално планираните.

В контекста на Стратегията ще бъде използвано следното определение за „мониторинг“:  
Дейности по систематичното събиране и обобщаване на информация за изпълнените мерки за общодостъпна градска среда, които да бъдат основа за извършване на оценка на изпълнението от гледна точка на стратегическите цели.

### 3. Основни принципи за реализиране на мониторинга:

- Прозрачност – възможност за информация относно изпълнението на Стратегията.
- Отвореност и отчетност на общинските органи и звена, изпълняващи Стратегията.
- Участие и съгласие - заинтересованите страни да имат възможност да участват при вземането на решения по отношение изпълнението на Стратегията от гледна точка съгласуване на техните интереси.
- Навременност - измерване на текущите дейности и резултати, което да дава възможност за адекватни коригиращи действия, при необходимост.

### 4. Механизъм за мониторинг и оценка на Стратегията

Ще се извършват вътрешен (годишен) мониторинг и оценка, както и външен (междинен и финален) мониторинг и оценка на изпълнението на Стратегията. Вътрешният мониторинг ще се извършва от Столичната общинска администрация, а външният – от колективен обществен орган, в който участват представители на държавни и регионални органи, на неправителствени и съюзни организации на и за хора с увреждания, както и на доставчици на социални услуги - Общественият съвет за социална политика към Столична община или други.

При извършване на мониторинга се набират количествени и качествени данни за прилагането и реализирането на мерките и дейностите, заложенни в плановете за действие. Наредбата се счита спрямо планираното, за да се определят евентуални необходими коригиращи действия.

#### 4.1. Вършен текущ мониторинг и оценка

Извършва се от отговорните ресорни направления на Столичната общинска администрация и обхваща отчитането на мерките, заложенни в плана за действие, които попадат в обхвата на съответното ресорно направление. Определят се отговорни лица от съответните подчинени структури за систематичното събиране на информация и отчитането ѝ към ресорния заместник – кмет.

Всеки от отговорните заместник-кметове изготвя писмена информация, съдържаща:  
- изпълнените в повереното му направление мерки от плана за действие за съответната година;  
- оценка за изпълнението ѝ;  
- проект на план за действие за следващата година, съдържащ планираните мерки за достиганост в повереното му направление.

Информацията се предоставя на заместник – кмета по направление „Социални дейности и интеграция на хора с увреждания“ за изготвяне на обобщен доклад по изпълнението и обобщен проект на план за действие за следващата година. Документите се внасят за становище в Обществения съвет за социална политика към Столична община, след което се предоставят на Кмета на СО (с копие до ресорните заместник-кметове). Новият план за действие се внася в Столичния общински съвет за приемане, ведно с обобщения доклад за изпълнението на предходния план за действие.

#### 4.2. Вършен (междинен и финален) мониторинг и оценка на изпълнението на Стратегията.

Вършният мониторинг обхваща цялостното изпълнение на стратегическите цели по приоритетните направления. За целта ще бъдат изготвени междинен и/или финален мониторингов доклад за изпълнението на Стратегията. Мониторинговият доклад включва:

1. Проследяване на постигнатите резултати спрямо заложените в плановете за действие (с натрупване);
2. Измерване на приноса на всички постигнати резултати за постигането на стратегическите цели по приоритетни направления и инструменти;
3. Извършване на комплексна оценка на изпълнението на Стратегията със съответните изводи и препоръки.

Вършният мониторинг се извършва на два етапа:

- междинен (след третата година от изпълнението на Стратегията);
- финален етап (след петата година от изпълнението ѝ).

Междинният/финален мониторингов доклад се предоставя на Кмета на Столична община с копие до ресорните заместник-кметове, след което се внася за разглеждане в Столичния общински съвет.

5. Срокове

5.1. На ниво „вътрешен (годишен) мониторинг“

Личената информация за изпълнените мерки през приходната година с проект на план за действие за текущата година се предоставя за обобщаване на заместник – кмета по направление „Социални дейности и инициативи на хора с увеклявания“ от страна на ресорните заместник-кметове не по-късно от края на м. януари на текущата година.

Обобщеният доклад за изпълнението по приходната година и проект на план за действие за текущата година се внася в Обществения съвет за социална политика за становище не по-късно от края на м. февруари на текущата година, след което се предоставя на Кмета на Столична община с копие до ресорните заместник-кметове.

Окончателният вариант на план за действие за текущата година се изготвя след приемане на Сторния общински бюджет и се внася в Столичния общински съвет за вземане на решение, ведно с обобщения доклад за изпълнението на Стратегията през приходната година, не по-късно от края на м. март на текущата година.

5.2. На ниво „външен (междинен и финален) мониторинг“

Междинен мониторингов доклад следва да бъде внесен в Столичния общински съвет не по-късно от м. юли 2021 г.

Финален мониторингов доклад следва да бъде внесен в Столичния общински съвет не по-късно от м. юли 2023 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:  
/ЕЛЕНА ПЕРДЖИКОВА/