



СТОЛИЧНА ОБЩИНА

# СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

1000 София, ул. "Московска" № 33, Тел. 93 77 591, e-mail: info@sofiacouncil.bg, http://www.council.sofia.bg

X

РЕГ. №

## ЧРЕЗ

Г-Н ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СТОЛИЧНИЯ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ДО

Г-Н КОНСТАНТИН ПАВЛОВ

КМЕТ НА РАЙОН „ЛОЗЕНЕЦ“

ПИТАНЕ

ОТ

МАЛИНА ЕДРЕВА

ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИК

**ОТНОСНО: неизпълнение на Програма за строителство на детски градини 2021-2023г.**

УВАЖАЕМИ Г-Н ПАВЛОВ,

На основание чл.129, ал. 1 и ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на Столичен общински съвет, моля да отговорите на следното питане във връзка с неизпълнение на приетата с решение на Столичен общински съвет Програма за строителство на детски градини 2021- 2023г.

Преодоляването на недостига на места в детските градини и детски ясли на територията на Столична община изисква адекватни и навременни действия от страна на районните администрации и централната администрация на Столична община.

В последните години на засилено строителство на нови сгради за детски градини и ясли, екипът на кмета Фандъкова идентифицира най-сериозните проблеми- липсата на терени за нови сгради и недостиг на финансов ресурс.

По нейна инициатива бяха направени законови промени, позволяващи намаляване на изискванията за параметри и отстояния, без да се нарушава качеството на средата, при строителството на детски градини. Беше предложена и приета от Столичен общински съвет три годишна Програма за строителство на детски градини 2021-2023г.

Програмата включва обекти и съгласуван с районните администрации график за изпълнение на дейности по придобиване на терени и строителство. Тя е финансово обезпечена със средства от бюджета на Столична община и допълнителни 65 млн.

лв от държавния бюджет. Работи се усилено този ангажимент на държавата към столичани да бъде препотвърден.

Изпълнението на Програмата се следи ежемесечно от администрацията на Столична община на базата на информация , получена от възложителите на отделните обекти и отговорните районни администрации.

Програмата дава възможност да бъде актуализирана, поради обективни забавяния в сроковете на провежданите процедури по Закона за обществените поръчки и сроковете на последващ съдебен контрол. В рамките на действието си, тя вече беше актуализирана с решение на Столичен общински съвет.

При преглед на актуализираната програма се забелязва, че има съществени забавяния и нейно неизпълнение при поне четири от обектите на територията на район Лозенец. В раздел **Ново строителство 2020-2021, завършва през 2021** е посочено, че изграждане на нова сграда на ДГ за 6 групи, кв. 35, м. "Кръстова вада" е с очакван срок за приключване на СМР през юли 2021 г, но оттогава до реалното отваряне на детската градина за деца измина половин година и те започнаха да посещават детска градина едва в средата на януари 2022г.

В раздел **Ново строителство с начало 2021, завършване през 2022г** са включени разширенията на ДГ 192, ДГ 193 и ДГ 141 с индикативна стойност над 7 млн. лв., за които дори не бяха започнати процедурите за избор на строител до края на 2021г.

За изясняване на причините за това неизпълнение, както и за целите на бъдещото планиране на ресурс по Програмата и нейното актуализиране, моля да ми предоставите писмен отговор на следните въпроси, който да бъде включен за разглеждане на сесия на Столичен общински съвет:

- Каква е причината обявяването на процедура за проектиране на разширенията на ДГ 141 и ДГ 193 да се случи едва в началото на 2022г, при положение, че съгласуване на параметрите за тези разширения са получени от НИНКН и СОС в първата половина на 2021г ?
- Какъв срок за реално започване на строителството на разширенията на ДГ 141 и ДГ 193 предвиждате, при положение, че вече има такова забавяне още на етап проектиране?
- Кога ще бъдат завършени и ще започнат да приемат деца?
- На какъв етап са процедурите за разширение на ДГ 192?
- Как обосновавате неизпълнението на решение на Столичен общински съвет, с което е приета Програмата за строителство на детски градини 2021-2023г?
- Каква организация сте създали в районната администрация за изпълнението на Програмата и какви мерки ще предприемете, за да бъдат избегнати бъдещи забавяния?
- Каква е вашата готовност да инвестирате осигурените в рамките на Програмата средства през 2022г?

**С УВАЖЕНИЕ,**

**X**

---

Малина Едрева  
Общински съветник