


Съфинансирано от
Европейския съюз



ПЛАН-ГРАФИК за изпълнение на дейностите за развитие на зоологическата градина при наличие на финансиране в краткосрочен и дългосрочен план (за 10 години) - с отговорници, срокове и индикативни бюджети по отношение на краткосрочните дейности (3 до 5 години)

№	ПРЕДВИДЕНИ ДЕЙНОСТИ	ОБХВАТ НА ПРЕУСТРОЙСТВО / РЕКОНСТРУКЦИЯ / ИЗГРАЖДАНЕ	ЕТАПИ	СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ			БЮДЖЕТ ПО ОКРУПНЕН ПОКАЗАТЕЛ	ФИНАНСИРАНЕ	КОНТРОЛ	
				3 г.	5 г.	10 г.				
I. Зона Брадат лешояд										ОБЩА СТОЙНОСТ: 959 500 ЛВ
1	Ново заграждение с преддверие за гледачите и зони за наблюдение	Изграждане на волиера от 140 л.м. обхващата площ от приблизително 1200 м2. С метална конструкция от вертикални (с кръгла форма) и хоризонтални профили, метални въжета с обтегачи. Максимална обща височина на волиерата 8-10 м. и 6-7 м. височина по периферията. Мрежата да е професионална, многожилна, еластична, отговаряща на изискванията на вида, с дебелина на телта 2 мм. Отворите да са с размер от 2.5/2.5 до 4/4 см. Да бъде захваната за бетонния фундамент. Преддверието за гледачите представлява метална конструкция и мрежа с площ от около 4 м2 с 2 бр. врати. Да се предвидят 3 бр. зони за наблюдение за посетители. В едната зона да има преддверие от около 10 м2 (с метална конструкция с мрежа от всички страни, отстрани и отпред да е монтирана дървена обшивка).	Проектиране + СМР		•		до 750 000 лв (КСС - след изработване на технически проект)	ПОС / СО	СО	




Съфинансирано от
Европейския съюз



ПЛАН-ГРАФИК за изпълнение на дейностите за развитие на зоологическата градина при наличие на финансиране в краткосрочен и дългосрочен план (за 10 години) - с отговорници, срокове и индикативни бюджети по отношение на краткосрочните дейности (3 до 5 години)

№	ПРЕДВИДЕНИ ДЕЙНОСТИ	ОБХВАТ НА ПРЕУСТРОЙСТВО / РЕКОНСТРУКЦИЯ / ИЗГРАЖДАНЕ	ЕТАПИ	СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ			БЮДЖЕТ ПО ОКРУПНЕН ПОКАЗАТЕЛ	ФИНАНСИРАНЕ	КОНТРОЛ
				3 г.	5 г.	10 г.			
		Да има една зона на хълма, за която да се изгради алея, в началото, на която да има врата. Да се изгради отделен вход за наблюдение на хълма за гледачите, за който да има алея.	Проектиране + СМР		•				
2	Озеленяване и оборудване								
2.1		Скален масив от изкуствени скали, монтирани върху метална конструкция, с изпъкнали места за площадки за кацане. Да има ниши за гнездене с мин. размери 3/1.3/0.9 м- мин. 2 броя. Над гнездото да има козирка с размер 1-1.5 м.	Проектиране + СМР		•		до 150 000 лв (КСС - след изработен на технически проект)	ПОС / СО	СО
2.2		Дървени летви монтирани на мрежата с размер 4/2 см за визуална бариера на местата, където е възможно птиците да се блъснат в мрежата.	Проектиране + СМР		•		до 1 500 лв (КСС - след изработен на технически проект)	ПОС / СО	СО




Съфинансирано от
Европейския съюз



ПЛАН-ГРАФИК за изпълнение на дейностите за развитие на зоологическата градина при наличие на финансиране в краткосрочен и дългосрочен план (за 10 години) - с отговорници, срокове и индикативни бюджети по отношение на краткосрочните дейности (3 до 5 години)

№	ПРЕДВИДЕНИ ДЕЙНОСТИ	ОБХВАТ НА ПРЕУСТРОЙСТВО / РЕКОНСТРУКЦИЯ / ИЗГРАЖДАНЕ	ЕТАПИ	СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ			БЮДЖЕТ ПО ОКРУПНЕН ПОКАЗАТЕЛ	ФИНАНСИРАНЕ	КОНТРОЛ
				3 г.	5 г.	10 г.			
2.3		Дървени кацалки близо до мрежата с ширина 20 см и дебелина мин. 5 см. Да са покрити с изкуствена трева.	Проектиране + СМР		•		до 3 000 лв (КСС - след изработен на технически проект)	ПОС / СО	СО
2.4		Воден басейн с диаметър мин. 1 м и дълбочина 30-35 см с полегати брегове. Да има водоизточник за пълнене, канал за източване и преливник. Управлението на водата да е извън волиерата в шахта.	Проектиране + СМР		•		до 15 000 лв (КСС след изработен на технически проект)	ПОС / СО	СО
2.5		Басейн с кал с диаметър 1 м и дълбочина 10 см.	Проектиране + СМР		•		до 5 000 лв (КСС - след изработен на технически проект)	ПОС / СО	СО
2.6		Почвен субстрат- естествен с трева. Ако има заблацияване да се изгради дренаж.	Проектиране + СМР		•		до 35 000 лв (КСС след изработен на технически проект)	ПОС / СО	СО



Съфинансирано от
Европейския съюз



ПЛАН-ГРАФИК за изпълнение на дейностите за развитие на зоологическата градина при наличие на финансиране в краткосрочен и дългосрочен план (за 10 години) - с отговорници, срокове и индикативни бюджети по отношение на краткосрочните дейности (3 до 5 години)

№	ПРЕДВИДЕНИ ДЕЙНОСТИ	ОБХВАТ НА ПРЕУСТРОЙСТВО / РЕКОНСТРУКЦИЯ / ИЗГРАЖДАНЕ	ЕТАПИ	СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ			БЮДЖЕТ ПО ОКРУПНЕН ПОКАЗАТЕЛ	ФИНАНСИРАНЕ	КОНТРОЛ		
				3 г.	5 г.	10 г.					
II. Зона Евроазиатски рис										ОБЩА СТОЙНОСТ: 900 000 ЛВ	
1	Нова сграда и преддверие за гледачите	Изграждане на изцяло нова сграда състояща се от 3 бокса по 25 м2 всеки и обслужващи коридори. Обща площ от приблизително 100 м2. Височина мин. 2,50 м. Да се предвиди зелен покрив. В коридорите да се предвидят мивки и кранове за маркучи и водоструйки. Канал за мръсна вода да има във всеки бокс и коридор. Да се инсталира изкуствено осветление в коридорите и боксовете. Да се предвиди вентилация. Да има 6 бр. гилотинни врати и 6 бр. врати за гледачи. Прозорци във всеки бокс със защитна мрежа. Преддверието за гледачите да е от метална конструкция и мрежа с площ около 9 м2 с 2 бр. врати.	Проектиране + СМР				до 350 000 лв (КСС - след изработен на технически проект)	ПОС / СО	СО		




Съфинансирано от
Европейския съюз



ПЛАН-ГРАФИК за изпълнение на дейностите за развитие на зоологическата градина при наличие на финансиране в краткосрочен и дългосрочен план (за 10 години) - с отговорници, срокове и индикативни бюджети по отношение на краткосрочните дейности (3 до 5 години)

№	ПРЕДВИДЕНИ ДЕЙНОСТИ	ОБХВАТ НА ПРЕУСТРОЙСТВО / РЕКОНСТРУКЦИЯ / ИЗГРАЖДАНЕ	ЕТАПИ	СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ			БЮДЖЕТ ПО ОКРУПНЕН ПОКАЗАТЕЛ	ФИНАНСИРАНЕ	КОНТРОЛ
				3 г.	5 г.	10 г.			
2	Нови заграждения с включена зона за наблюдение	Изграждане на волиера от 220 л.м. обхващаща площ от приблизително 1400 m ² , наземни (36 л.м) и въздушни коридори (13 л.м.). Височина на волиерата 5-6 м. в най-високата си част и 3 метра по периферията. Мрежата да е професионална, многожилна, еластична, отговаряща на изискванията на вида. Отворите да са с размер 4/4 см. Да бъде захваната за бетонния фундамент. Съществуващото съоръжение на риса да се подмени с нова професионална, многожилна, еластична, отговаряща на изискванията на вида мрежа. Зоната за наблюдение да бъде изградена със стъкла и дървена пергола над тях. Настилката да е посипка, която да преминава и в загражденията на риса, съблюдавайки принципите за ландшафтна и културна имерсия (потапяне).	Проектиране + СМР	•			до 500 000 лв (КСС - след изработен на технически проект)	ПОС / СО	СО




Съфинансирано от
Европейския съюз



ПЛАН-ГРАФИК за изпълнение на дейностите за развитие на зоологическата градина при наличие на финансиране в краткосрочен и дългосрочен план (за 10 години) - с отговорници, срокове и индикативни бюджети по отношение на краткосрочните дейности (3 до 5 години)

№	ПРЕДВИДЕНИ ДЕЙНОСТИ	ОБХВАТ НА ПРЕУСТРОЙСТВО / РЕКОНСТРУКЦИЯ / ИЗГРАЖДАНЕ	ЕТАПИ	СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ			БЮДЖЕТ ПО ОКРУПНЕН ПОКАЗАТЕЛ	ФИНАНСИРАНЕ	КОНТРОЛ
				3 г.	5 г.	10 г.			
3	Озеленяване и дворно оборудване	Да се запази голяма част от съществуващите дървета. Дърветата, които стърчат над покрива на волиерата да бъдат обезопасени с метални пръстени. Премахантите дървета да се използват за аранжировка. Във всяко заграждение да се изградят дървени конструкции за катерене, лежане, ниши за укритие и раждане на различни височини.	Проектиране + СМР	•			до 50 000 лв (КСС след изработен на технически проект)	ПОС / СО	СО
III. Зона Водоплаващи птици				ОБЩА СТОЙНОСТ: 1 585 000 ЛВ					
1	Нови заграждения	Изграждане на волиера от 370 л.м. обхващата площ от 6400 м2. С метална конструкция от пилони, въжета и обтегачи. Максимална обща височина на волиерата 10 м. и 3 м. височина по периферията. Мрежата да е професионална, подходяща за водоплаващи птици.	Проектиране + СМР		•		до 1 250 000 лв (КСС - след изработен на технически проект)	ПОС / СО	СО



Съфинансирано от
Европейския съюз



ПЛАН-ГРАФИК за изпълнение на дейностите за развитие на зоологическата градина при наличие на финансиране в краткосрочен и дългосрочен план (за 10 години) - с отговорници, срокове и индикативни бюджети по отношение на краткосрочните дейности (3 до 5 години)

№	ПРЕДВИДЕНИ ДЕЙНОСТИ	ОБХВАТ НА ПРЕУСТРОЙСТВО / РЕКОНСТРУКЦИЯ / ИЗГРАЖДАНЕ	ЕТАПИ	СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ			БЮДЖЕТ ПО ОКРУПНЕН ПОКАЗАТЕЛ	ФИНАНСИРАНЕ	КОНТРОЛ
				3 г.	5 г.	10 г.			
2	Изграждане на плитка зона в езерото	Да се изгради плитка зона с площ приблизително от 600 м2 с дълбочина от 0 до 70 см (в най-дълбоката част) с постепенно увеличаване на дълбочината. Да се ревизират и при нужда да се ремонтират преливниците.	Проектиране + СМР		•		до 150 000 лв (КСС - след изработен на технически проект)	ПОС / СО	СО
3	Озеленяване и оборудване								
		Премахване на самонастанена растителност по бреговете.	СМР		•		до 15 000 лв	ПОС / СО	СО
3.1		Изграждане на два изкуствени острова.	Проектиране + СМР		•		до 50 000 лв (КСС след изработен на технически проект)	ПОС / СО	СО
3.2		Водна растителност от видове: водна лилия, тръстика, папур, стрелолистни.	Проектиране + СМР		•		до 20 000 лв (КСС след изработен на технически проект)	ПОС / СО	СО
3.3		Къщички за укрите, гнездене и заслони.	Проектиране + СМР		•		до 10 000 лв (КСС след изработен на технически проект)	ПОС / СО	СО




Съфинансирано от
Европейския съюз



ПЛАН-ГРАФИК за изпълнение на дейностите за развитие на зоологическата градина при наличие на финансиране в краткосрочен и дългосрочен план (за 10 години) - с отговорници, срокове и индикативни бюджети по отношение на краткосрочните дейности (3 до 5 години)

№	ПРЕДВИДЕНИ ДЕЙНОСТИ	ОБХВАТ НА ПРЕУСТРОЙСТВО / РЕКОНСТРУКЦИЯ / ИЗГРАЖДАНЕ	ЕТАПИ	СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ			БЮДЖЕТ ПО ОКРУПНЕН ПОКАЗАТЕЛ	ФИНАНСИРАНЕ	КОНТРОЛ
				3 г.	5 г.	10 г.			
3.4		Система за аериране на водата.	Проектиране + СМР		•		до 80 000 лв (КСС след изработен на технически проект)	ПОС / СО	СО
3.5		Алея за достъп на гледачите и техниката.	Проектиране + СМР		•		до 10 000 лв (КСС след изработен на технически проект)	ПОС / СО	СО
IV. Изследователска лаборатория към Екологично научно-образователен център				ОБЩА СТОЙНОСТ: 97 000 ЛВ					
1	Ремонтни дейности на инсталации	Ремонт на електрическа и водопроводна система. Възстановяване на топлоподаването посредством възстановяване на връзката с централно парно отопление или чрез изграждането на алтернативна система за отопление с климатици или електрически радиатори.	СМР	•			до 30 000 лв (КСС след изработен на технически проект)	ПОС / СО / ПУДООС	СО




Съфинансирано от
Европейския съюз



ПЛАН-ГРАФИК за изпълнение на дейностите за развитие на зоологическата градина при наличие на финансиране в краткосрочен и дългосрочен план (за 10 години) - с отговорници, срокове и индикативни бюджети по отношение на краткосрочните дейности (3 до 5 години)

№	ПРЕДВИДЕНИ ДЕЙНОСТИ	ОБХВАТ НА ПРЕУСТРОЙСТВО / РЕКОНСТРУКЦИЯ / ИЗГРАЖДАНЕ	ЕТАПИ	СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ			БЮДЖЕТ ПО ОКРУПНЕН ПОКАЗАТЕЛ	ФИНАНСИРАНЕ	КОНТРОЛ
				3 г.	5 г.	10 г.			
2	Ремонтни дейности в интериора	Ремонт на повърхностите- стени, подови настилки и тавани (с вградено осветление с възможност за режими за регулация). Повърхностите трябва да бъдат лесни за почистване и да създават усещане за по-просторни помещения.	СМР	•			до 15 000 лв (КСС след изработен на технически проект)	ПОС / СО / ПУДООС	СО
3	Оборудване								
3.1	Кабинет	Да бъде пригоден като работно място за един служител. Да се предвидят необходимите мебели - бюро, стол и библиотека.	СМР	•			до 5 000 лв (КСС - след изработен на технически проект)	ПОС / СО / ПУДООС	СО
3.2	Помещение за отглеждане на дребни бозайници	Да се предвидят добре укрепени стелажи с достатъчна товароносимост за лесно поставяне и премахване на клетки.	СМР	•			до 5 000 лв (КСС - след изработен на технически проект)	ПОС / СО / ПУДООС	СО
3.3	Лаборатория	Компютърна техника, специални клетки, специализирана апаратура за наблюдение на поведението, измерване на параметри на средата - температура, влажност, осветеност и др.. Да се създадат условия на хибернация на животните.	СМР	•			до 20 000 лв (КСС след изработен на технически проект)	ПОС / СО / ПУДООС	СО



Съфинансирано от
Европейския съюз



ПЛАН-ГРАФИК за изпълнение на дейностите за развитие на зоологическата градина при наличие на финансиране в краткосрочен и дългосрочен план (за 10 години) - с отговорници, срокове и индикативни бюджети по отношение на краткосрочните дейности (3 до 5 години)

№	ПРЕДВИДЕНИ ДЕЙНОСТИ	ОБХВАТ НА ПРЕУСТРОЙСТВО / РЕКОНСТРУКЦИЯ / ИЗГРАЖДАНЕ	ЕТАПИ	СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ			БЮДЖЕТ ПО ОКРУПНЕН ПОКАЗАТЕЛ	ФИНАНСИРАНЕ	КОНТРОЛ
				3 г.	5 г.	10 г.			
3.4	Склад	Да се предвидят стелажи с достатъчна товароносимост за лесно поставяне и премахване на продукти и материали.	СМР	•			до 2 000 лв (КСС - след изработен на технически проект)	ПОС / СО / ПУДООС	СО
3.5	Сервизно помещение	Ново санитарно оборудване - мивка. Да се предвиди монтаж на нови плочи.	СМР	•			до 5 000 лв (КСС - след изработен на технически проект)	ПОС / СО / ПУДООС	СО
3.6	Тоалетна	Ново санитарно оборудване - мивка, тоалетно казанче и чиния. Да се предвиди монтаж на нови плочи.	СМР	•			до 15 000 лв (КСС - след изработен на технически проект)	ПОС / СО / ПУДООС	СО
V. Други дейности				ОБЩА СТОЙНОСТ: НЕОБХОДИМА АКТУАЛИЗАЦИЯ					
1	Реконструкция на основна инфраструктура (топлопレンос, ВиК, ел. инсталации, алеи)		Проектиране + СМР			•	остойностяване след извършване на пазарни проучвания	СО	СО



Съфинансирано от
Европейския съюз



ПЛАН-ГРАФИК за изпълнение на дейностите за развитие на зоологическата градина при наличие на финансиране в краткосрочен и дългосрочен план (за 10 години) - с отговорници, срокове и индикативни бюджети по отношение на краткосрочните дейности (3 до 5 години)

№	ПРЕДВИДЕНИ ДЕЙНОСТИ	ОБХВАТ НА ПРЕУСТРОЙСТВО / РЕКОНСТРУКЦИЯ / ИЗГРАЖДАНЕ	ЕТАПИ	СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ			БЮДЖЕТ ПО ОКРУПНЕН ПОКАЗАТЕЛ	ФИНАНСИРАНЕ	КОНТРОЛ
				3 г.	5 г.	10 г.			
2	Рехабилитация на ветеринарна клиника и карантинна сграда		СМР		•		съгласно КСС по изготвен проект, актуализация на цените и извършване на пазарни проучвания	СО	СО
3	Изграждане на сграда с вътрешни и външни обори за смесена композиция на жирафи, зебри, носорози и антилопи (Жирафарник)		СМР		•		съгласно КСС по изготвен проект, актуализация на цените и извършване на пазарни проучвания	СО	СО
4	Разработка на нови онлайн ресурси за обезпечаване на дейностите на зоопарка.		стратегическо планиране и реализация	•			остойностяване след извършване на пазарни проучвания (бюджет около 300 000 лева)	СО	СО



Съфинансирано от
Европейския съюз



ПЛАН-ГРАФИК за изпълнение на дейностите за развитие на зоологическата градина при наличие на финансиране в краткосрочен и дългосрочен план (за 10 години) - с отговорници, срокове и индикативни бюджети по отношение на краткосрочните дейности (3 до 5 години)

№	ПРЕДВИДЕНИ ДЕЙНОСТИ	ОБХВАТ НА ПРЕУСТРОЙСТВО / РЕКОНСТРУКЦИЯ / ИЗГРАЖДАНЕ	ЕТАПИ	СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ			БЮДЖЕТ ПО ОКРУПНЕН ПОКАЗАТЕЛ	ФИНАНСИРАНЕ	КОНТРОЛ
				3 г.	5 г.	10 г.			
5	Развитие на дарителски програми, в т. ч. "Осинови животни" и привличане на корпоративни спонсори и дарители.		стратегическо планиране и реализация	•			остойностяване след извършване на пазарни проучвания (бюджет около 150 000 лева)	СО	СО

ОБЩА СТОЙНОСТ НА ВСИЧКИ ПРЕДВИДЕНИ КРАТКОСРОЧНИ ДЕЙНОСТИ (I+II+III+IV): 3 541 500 ЛВ

Легенда:

СО - Столична община

ПОС - Програма „Околна среда“

ПУДООС - Предприятие за управление на дейностите по опазване на околната среда

Забележки:

Стойностите във всяка позиция са посочени в български лева, без ДДС.

Сроковете за изпълнение са осреднени и се припокриват с различните обхвати на работа.



ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ЦВЕТОМИР ПЕТРОВ