



СТОЛИЧНА ОБЩИНА

София 1000, ул. "Московска" № 33, тел. номератор 9377240, факс 9862570, www.sofia.bg

8.9.2023 г.

X COA23-BK66-8377/08.09.2...

№

ЧРЕЗ
Г-Н ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ДО
СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ДОКЛАД

от

**г-р инж. Ангел Джоргов – Заместник-кмет на Столична община
Направление „Обществено строителство“**

Относно: Отпускане на средства от бюджета на Столична община за изплащане на работни заплати на служителите по Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP001-1.001-0002-C04, проект „Изграждане, възстановяване и обновяване на централна градска част в гр. София“, сключен между Столична община и Министерство по регионалното развитие и благоустройство (МРРБ)

и

Отпускане на средства от бюджета на Столична община за изплащане на работни заплати на служителите, работещи по проект „Интегриран столичен градски транспорт – фаза II“, сключен между Столична община и Министерство по регионалното развитие и благоустройство (МРРБ), Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP001-1.041-0001-C05

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПРЕДСЕДАТЕЛ,

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

След одобряване на проектното предложение с рег. № от ИСУН BG16RFOP001-1.001-0002 на проект „Изграждане, възстановяване и обновяване на публични пространства от Централна градска част в град София“, за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 (ОПРР) на основание Решение № РД-02-36-55/19.01.2018 г. на Ръководителя на Управляващия орган (УО) на ОПРР 2014-2020 г., между Столична община и Министерство на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ), на 16.02.2018 г. се подписа административен договор (АДБФП) № РД-02-37-20, с № от ИСУН BG16RFOP001-1.001-0002-C01, за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ.

Общата стойност на проекта е 46 078 473,32 лв., от които 41 220 994 лв. безвъзмездна финансова помощ, а 4 857 479,32 лв. представляват собствен принос на бенефициента Столична община. Проектът включва договори с изпълнители по дейности: строително-монтажни работи, строителен надзор, авторски надзор, управление на проекта, одит, публичност и визуализация, като в изпълнение на същия бяха проведени обществени поръчки и сключени Договор за строителство № BG16RFOP001-1.001-0002-C01-S-02/COA18-ДГ55-227 от 03.05.2018 г. за обект „Изграждане, възстановяване и обновяване на публичните пространства в централна градска част на град София – Зона 2“ на стойност 24 136 100.87 лв. с ДДС, в т. ч. 6 707 873,88 лв. за релсов път и контактна мрежа по ул. „Граф Игнатиев“ и Договор за строителство № BG16RFOP001-1.001-0002-C01-S-04/COA18-ДГ55-310 от 07.06.2018 г. за обект „Изграждане, възстановяване и обновяване на публичните пространства в централна градска част на град София – Зона 4“ на стойност 21 466 577,46 лв. с ДДС.

СМР по двата договора са извършвани в периодите 2018-2019 г. и 2022-2023 г., като изпълнението на Договора за безвъзмездна финансова помощ е било спирано на основание чл. 64, ал. 1 от Общите условия към АДБФП в периода 20.12.2018 г. – 05.02.2019 г. и на основание чл. 64, ал. 1 от Общите условия към АДБФП в периода 27.08.2019 г. – 25.07.2022 г.

Съгласно издаденото Разрешение за строеж № 295/20.11.2015 г. и Заповедите по чл. 154 от ЗУТ за неговото допълване в обхвата на строеж „Изграждане, възстановяване и обновяване на публичните пространства в централна градска част на град София – Зона 2“, са обособени етапи, както следва:

Етап 1: Трамвайно трасе по ул. „Граф Игнатиев“ (в участъка от ул. „Алабин“ до бул. „Евлоги и Христо Георгиеви“), вкл. перони на прилежащи спирки и достъп до тях, спиркознаци, контактна мрежа, правотоково кабелно захранване (в участъка от ул. „Алабин“ до бул. „Витоша“) – Въведен в експлоатация с Разрешение за ползване № СТ-05-1575/18.12.2018 г.

Етап 2: Ул. „Солунска“ (в участъка от ул. „Граф Игнатиев“ до бул. „Витоша“), ул. „Граф Игнатиев“ (в участъка от ул. „Алабин“ до бул. „Евлоги и Христо Георгиеви“) и прилежащите ѝ площади – пл. „Гарибалди“, пл. „П. Р. Славейков“ и пл. „Патриарх Евтимий“, ул. „Цар Шишман“ (в участъка от ул. „Граф Игнатиев“ до ул. „Ген. Паренсов“), градина около храм „Св. Седмочисленици“ – Въведен в експлоатация с Разрешение за ползване № СТ-05-1075/21.12.2020 г.

СМР в обхвата на етапи 1 и 2 са извършени по Договор № COA18-ДГ55-227/03.05.2018 г. и изцяло разплатени, като общата изплатена сума е 16 106 270,48 лв. с ДДС, в т. ч. 6 705 766,28 лв. за релсов път и контактна мрежа по ул. „Граф Игнатиев“. Договорът е прекратен със Споразумение за прекратяване № COA20-ДГ55-412/14.07.2020 г. на основание чл. 118, ал. 1 от ЗОП.

Към момента, след проведена обществена поръчка и избран нов изпълнител, се изпълняват СМР в Зона 2 по следните етапи:

Етап 3: Ул. „6-ти септември“ в участъка от ул. „Граф Игнатиев“ до ул. „Славянска“.

Етап 4: Ул. „Цар Шишман“ в участъка от ул. „Ген. Паренсов“ до пл. „Народно събрание“.

Съгласно издаденото Разрешение за строеж № 296/20.11.2015 г. и Заповедите по чл. 154 от ЗУТ за неговото допълване в обхвата на строеж „Изграждане, възстановяване и обновяване на публичните пространства в централна градска част на град София – Зона 4“ са обособени етапи, както следва:

Първи етап: ул. „Московска“ в участъка от ул. „Г. С. Раковски“ до ул. „Дунав“; Градина „Св. Климент Охридски“, вкл. тротоар по бул. „Васил Левски“ до обхвата на спирка МГТ; Градина „Кристал“;

Втори етап: бул. „Васил Левски“ от бул. „Цар Освободител“ (включително кръстовището пред Софийски университет „Св. Климент Охридски“) до пл. „Васил Левски“ (без кръговото кръстовище) и без тротоарите пред СУ „Св. Климент Охридски“ и Национална библиотека „Св. св. Кирил и Методий“. Ул. „6-ти септември“ от бул. „Цар Освободител“ до ул. „Аксаков“ – етапът е изпълнен в по-голямата си част, като предстои изпълнение на източен тротоар по бул. „Васил Левски“, пред Националната галерия Квадрат 500;

Етап 2А: Самопочистващи се тоалетни в зоната на Градина „Кристал“; Контейнери в зоната на ул. „6-ти септември“ от бул. „Цар Освободител“ до ул. „Аксаков“; Контейнер в зоната на ул. „Московска“ в участъка от ул. „Г. С. Раковски“ до ул. „Париж“;

Трети етап: Зелени площи и прилежащи към тях алеи в квартал 502а; ул. „11-ти август“ от ул. „Московска“ до пл. „Св. Александър Невски“; ул. „Дунав“ от ул. „Московска“ до пл. „Св. Александър Невски“;

Четвърти етап: Зелени площи и прилежащи към тях алеи в квартал 503а (Св. София); Зелени площи и прилежащи към тях алеи в квартал 496а, алея пред Синодалната палата; ул. „Париж“ от бул. „Цар Освободител“ до ул. „Оборище“;

Пети етап: пл. „Св. Александър Невски“ и ул. „Оборище“ от ул. „Г. С. Раковски“ до пл. „Св. Александър Невски“;

Шести етап: Зелени площи и прилежащи към тях алеи в квартали 499а, 500а, ул. „Московска“ в участъка от ул. „Дунав“ до пл. „Васил Левски“, включително кръговото кръстовище;

Седми етап: ул. „Оборище“ от пл. „Св. Александър Невски“ до бул. „Васил Левски“, вкл. тротоар по бул. „Васил Левски“ до началото на спирка МГТ пред НХА;

Осми етап: бул. „Цар Освободител“ от бул. „Васил Левски“ до ул. „Г. С. Раковски“; пл. „Народно събрание“; ул. „19-ти февруари“ от бул. „Цар Освободител“ до ул. „Шипка“; ул. „15-ти ноември“ от бул. „Цар Освободител“ до ул. „Шипка“; ул. „Шипка“ от ул. „19-ти февруари“ до ул. „Париж“;

Девети етап: ул. „Г. С. Раковски“ от ул. „Аксаков“ до ул. „Московска“.

Въведени в експлоатация са етап 1 и етап 2а, с Разрешение за ползване № СТ-05-880/09.12.2021 г. Строително-монтажните дейности в обхвата на етапи 1 и 2 са извършени по Договор № СОА18-ДГ55-310/07.06.2018 г. и изцяло разплатени, като общата изплатена сума е 5 515 363.92 лв. с ДДС. Договорът е прекратен със Споразумение за прекратяване № СОА20-ДГ55-413/14.07.2020 г. на основание чл. 118, ал. 1 от ЗОП.

За изпълнение на оставащите СМР по проекта през периода октомври 2021 г. – 2022 г. е проведена обществена поръчка № 00087-2021-0157 за избор на изпълнител, разделена на две обособени позиции: Обособена позиция №1 „Изграждане, възстановяване и обновяване на публични пространства в централна градска част на град София – Зона 2“ и Обособена позиция №2 „Изграждане, възстановяване и обновяване на публични пространства в централна градска част на град София – Зона 4“. Сключени са договори за строителство с избраните изпълнители за двете обособени позиции и са стартирали строително-монтажните работи, които продължават и към днешна дата.

Съгласно ценовите предложения, стойността на обособена позиция № 1 „Изграждане, възстановяване и обновяване на публични пространства в централна градска част на град София – Зона 2“ е 6 417 790,76 лв. с ДДС, а на обособена позиция № 2 „Изграждане, възстановяване и обновяване на публични пространства в централна градска част на град София – Зона 4“ – 19 887 470,47 лв. с ДДС.

В съответствие с клаузите на договорите, Възложителят Столична община е превел на изпълнителите аванси в размер до 20 % от стойността на договорените суми за съответните етапи, без включени непредвидени разходи, в 30-дневен срок от стартиране на СМР по договорите.

В изпълнение на АДБФП са сключени договори за изпълнение на следните дейности и са изплатени съответните суми към изпълнителите, както следва:

- **Дейност „СМР“ – зона 2** – сключен Договор с рег. № СОА22-ДГ55-419 от 26.07.2022 г. с изпълнител „Парсек Груп“ ЕООД на стойност 6 417 790,76 лв. с ДДС – към момента има преведен аванс на стойност 1 176 888,17 лв. с ДДС и остават за разплащане 5 240 902,59 лв. с ДДС;
- **Дейност „СМР“ – зона 4** – сключен Договор с рег. № СОА22-ДГ55-386 от 13.07.2022 г. с изпълнител „Трейс Груп Холд“ АД на стойност 19 887 470,47 лв. с ДДС – към момента са разплатени 5 692 155,41 лв. с ДДС и остават за разплащане 14 195 315,06 лв. с ДДС;
- **Дейност „Извършване на независим одит“** – сключен Договор с рег. № СОА18-ДГ55-367 от 25.06.2018 г. с изпълнител „Грант Торнтон“ ООД на стойност 7 916,06 лв. с ДДС – към момента няма разплатени суми по договора;
- **Дейност „Изпълнение на мерки по информация и комуникация“** – сключен Договор с рег. № СОА23-ДГ55-163 от 09.03.2023 г. с изпълнител „Ди Ем Ай Дивелопмънт“ ЕООД на стойност 35 820,00 лв. с ДДС – към момента няма разплатени суми по договора;
- **Дейност „Авторски надзор“** – сключен Договор с рег. № СОА18-ДГ55-230 от 03.05.2018 г. с изпълнител „АДА-Агенция Дизайн и Архитектура“ АД на стойност 153 075,37 лв. с ДДС – към момента са разплатени 152 640 лв. с ДДС и остават за разплащане 435.35 лв. с ДДС;
- **Дейност „Външна техническа помощ“** – сключен Договор с рег. № СОА18-ДГ55-487 от 21.08.2018 г. с изпълнител „Конкрего“ ЕООД на стойност 488 268,00 лв. с ДДС – към момента са разплатени 439 411,20 лв. с ДДС и остават за разплащане 48 856,80 лв. с ДДС;
- **Дейност „Строителен надзор“** – сключен договор с рег. № СОА18-ДГ55-299 от 31.05.2018 г. с изпълнител Консорциум „Проджект надзор София-Център“ на стойност 1 034 400,00 лв. с ДДС – към

момента са разплатени 342 418,54 лв. с ДДС и остават за разплащане 691 981,46 лв. с ДДС;

- Разходи за възнаграждения на екипа за управление и изпълнение на проекта – предвидени разходи по проекта 129 600 лв. с включени осигуровки – към момента са изплатени 89 970 лв. и остават за разплащане 39 630 лв.

В проектното предложение за горепосочения проект е представен и одобрен План за изпълнение, като една от дейностите е Организация и управление на проекта. Дейността включва сформирание на Екип за управление и изпълнение на проекта /ЕУИП/ при стартиране на изпълнението. Екипът за управление и изпълнение е основната оперативна единица на проекта. Състои се от експерти с познания и опит в различни сфери, които отговарят за съответните действия. ЕУИП работи в координация помежду си, съвместно с Външна техническа помощ „Конкрего“ ЕООД и с различни структури на Столична община, партньорите по проекта, общински, държавни структури, изпълнители по проекта, като гарантира изпълнението на отделните дейности, съгласно поставените задачи. Състои се от назначени на трудов договор лица (експерти от страна на Столична община) и административно-помощен персонал в съответствие с изискванията на Постановление № 189 от 28 юли 2016 г. за определяне на национални правила за допустимост на разходите по програмите, съфинансирани от Европейските структурни и инвестиционни фондове за програмен период 2014 – 2020 г.

Предвидено е ЕУИП да работи до приключване на проекта със следните функции:

- Изпълнява дейностите по проекта, като координира работата на всички участващи страни и лица;
- Следи за изпълнението на проекта и постигане на заложените в проекта цели;
- Следи за спазване условията на АДПБФП, приложимото европейско и българско законодателство, изискванията на ОПРР 2014–2020;
- Изпълнява финансово и техническо администриране на проекта;
- Извършва финансово управление и контрол на разходите, както и води точна и редовна документация и счетоводна отчетност;
- Извършва мониторинг и контрол на изпълнението, в т.ч., но не само документални проверки и проверки на място;
- Координира действията на партньорите при изпълнение на проекта;
- Координира изпълнението с УО на ОПРР, административните структури на СО и всички участници в изпълнението и осъществява обмен на информация;
- Подготвя и провежда процедури за избор на изпълнител и следи за изпълнението на договорите, като дава необходимите указания и препоръки;
- Оформя финансова документация за отчитане и верифициране на разходите;
- Прилага изискванията за информация, публичност и комуникация;
- Администрира и докладва нередности и сигнали за нередности;
- Създава и поддържа система за архивиране в съответствие с изискванията на УО на ОПРР и др.

Структурата на ЕУИП, квалификацията и отговорностите на членовете на екипа, както и техните възнаграждения, са подробно разписани в проектното предложение и са одобрени от Управляващия орган. Съгласно бюджета на административния договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014–2020, в Перо • Разходи за възнаграждения на екипа за управление и изпълнение на проекта – предвидени разходи по проекта 129 600 лв. с включени осигуровки – към момента са изплатени 89 970 лв. Оставащите средства в размер на 39 630 лв. ще стигнат за изплащането на възнагражденията и осигуровките на екипа за управление и изпълнение на проекта до м. юни 2023 г. Това налага необходимостта за осигуряване средства от бюджета на Столична община за изплащане на възнагражденията на ЕУИП за периода от м. юли 2023 г. до м. декември 2023 г., когато се очаква приключване на всички дейности и финализиране на всички плащания и документи по проекта.

Средния размер на възнагражденията на екипа (брутни суми, вкл. и дължимите от работодателя осигурителни вноски) за един месец е в размер на около 10 000 (десет хиляди) лева и до м. декември 2023 г. са необходими средства в приблизителен размер от 66 000 лева (шестдесет и шест хиляди лева) общо за извършване на предстоящи плащания, свързани с възнаграждения на екипа по Проекта, които предлагам да бъдат отпуснати от бюджета на Столична община.

Във връзка с гореописаното, предлагам Столичният общински съвет да гласува решение за отпускане на средства за покриване на разходите за възнаграждения на екипа за управление и изпълнение на проект „Изграждане, възстановяване и обновяване на публични пространства от Централна градска част в град София“ (брутни суми, вкл. и дължимите от работодателя осигурителни вноски) за периода от юли до декември 2023 г. в размер до 66 000 лева (шестдесет и шест хиляди лева).

На 21.02.2018 г. между Министерство на регионалното развитие и благоустройството и Столична община се подписа Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014–2020, № от ИСУН – BG16RFOP001-1.041-0001-C01, проект „Интегриран столичен градски транспорт – фаза II“, последно изменен с BG16RFOP001-1.041-0001-C05.

Проектът се състои от четири основни компонента, които са избрани и разработени след извършени подробно предпроектно проучване на различни варианти и анализ разходи-ползи и съпътстващи дейности:

1. Компонент 3: Реконструкция на трамваен релсов път по ул. „Каменогелска“ от кръстовището с бул. „К. Стоилов“ до крайно трамвайно ухо „Орландовци“;

2. Компонент 5: Реконструкция на трамваен релсов път по бул. „Цар Борис III“ – от ухо „Княжево“ до ухо „Съдебна палата“, без участъците на пл. „Руски паметник“ и кръстовището на бул. „Цар Борис III“ и бул. „Г. Делчев“:

– Реконструкция на трамваен релсов път Част А: бул. „Цар Борис III“ от пл. „Руски паметник“ до трамвайно ухо „Княжево“;

– Реконструкция на трамваен релсов път Част Б: бул. "Македония" и ул. "Алабин" от пл. "Руски паметник" до трамвайно обръщателно ухо "Съдебна палата";

3. Компонент 6: Закупуване на нови нископодошви съчленени трамвайни моториси;

4. Компонент 7: Надграждане на интелигентната система за управление на трафика и на съществуващата система за информация на пътниците в реално време.

Първоначалният срок за изпълнение на Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ (АДПБФП) № от ИСУН – BG16RFOP001-1.041-0001-C01, проект „Интегриран столичен градски транспорт – фаза II“ е 36 месеца – до 21.02.2021 г. През 2021 г. с подписване на анекс BG16RFOP001-1.041-0001-C03, № РД-02-37-21(2)/ 12.02.2021 г. срокът за изпълнение на проекта е удължен до 21.11.2023 г.

Към настоящия момент Компонент 3 и Компонент 6 са изцяло изпълнени и завършени. Изпълнени са по-голяма част от предвидените дейности по Компонент 7. Остават за изпълнение само дейностите на Компонент 5 и частично Компонент 7, които ще приключат през есента на 2023 г. В обхвата на проекта са включени и съпътстващи дейности по извършване на авторски и строителен надзор на строителните обекти, осъществяване на дейности по информация и публичност, както и независим одит на проекта.

В проектното предложение за горепосоченият проект е представен и одобрен План за изпълнение, като една от дейностите е Организация и управление на проекта. Дейността включва сформирание на Екип за управление и изпълнение на проекта /ЕУИП/ при стартиране на изпълнението. Екипът за управление и изпълнение е основната оперативна единица на проекта. Състои се от експерти с познания и опит в различни сфери, които отговарят за съответните действия. ЕУИП работи в координация помежду си и под ръководството на ръководител с различни структури на Столична община, партньорите по проекта, общински, държавни структури, изпълнители по проекта, като гарантира изпълнението на отделните дейности съгласно поставените задачи. Състои се от назначени на трудов договор лица (ръководител, координатор, ключови и неключови експерти и специалист) и административно-помощен персонал в съответствие с изискванията на Постановление № 189 от 28 юли 2016 г. за определяне на национални правила за допустимост на разходите по програмите, съфинансирани от Европейските структурни и инвестиционни фондове за програмен период 2014 – 2020 г.

Предвидено е ЕУИП да работи до приключване на проекта със следните функции:

- Изпълнява дейностите по проекта, като координира работата на всички участващи страни и лица;
- Следи за изпълнението на проекта и постигане на заложените в проекта цели;
- Следи за спазване условията на АДПБФП, приложимото европейско и българско законодателство, изискванията на ОПРР 2014–2020;
- Изпълнява финансово и техническо администриране на проекта;
- Извършва финансово управление и контрол на разходите, както и води точна и редовна документация и счетоводна отчетност;

Електронен документ, подписан с ел. подпис. Съдържа интегрирано файлово приложение. До адресатите се насочва чрез АИССО/АИССОС/СЕОС.

- Извършва мониторинг и контрол на изпълнението, в т.ч., но не само документални проверки и проверки на място;
- Координира действията на партньорите при изпълнение на проекта;
- Координира изпълнението с УО на ОПРР, административните структури на СО и всички участници в изпълнението и осъществява обмен на информация;
- Подготвя и провежда процедури за избор на изпълнител и следи за изпълнението на договорите, като дава необходимите указания и препоръки;
- Оформя финансова документация за отчитане и верифициране на разходите;
- Прилага изискванията за информация, публичност и комуникация;
- Администрира и докладва нередности и сигнали за нередности;
- Създава и поддържа система за архивиране в съответствие с изискванията на УО на ОПРР и гр.

Структурата на ЕУИП, квалификацията и отговорностите на членовете на екипа, както и техните възнаграждения, са подробно разписани в проектното предложение и са одобрени от Управляващия орган. Съгласно последното изменение на административния договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014–2020, бюджета в Период Разходи за персонала по договора е в размер на 1 807 056 лева, от които 1 746 121,20 лева БФП/ФИ и 60 934,80 лева собствено финансиране, които към настоящия момент вече са изчерпани. Допълнително с решение 941/15.12.2022 г. на Столичния общински съвет е отпусната сума в размер на 350 000 лв. за разплащане на възнагражденията и осигуровките на членовете на ЕУИП до края на 2023 г., когато се очаква да приключат всички дейности по проекта и ще бъде подадено окончателното искане за плащане по проекта.

Поради големия обем на проекта се очаква окончателното плащане да бъде обработено от УО на ОПРР в период от няколко месеца, ще има необходимост от представяне на допълнителни документи и становища. Предвид всичко това, считам за целесъобразно да бъде удължена работата на част от екипа за период от около три месеца след приключване на проекта.

Средният размер на възнагражденията на оставащият екип (брутни суми, вкл. и дължимите от работодателя осигурителни вноски) за един месец е в размер на около 15 000 (петнадесет хиляди) лева. Точният размер зависи от броя работни дни, отпуски, болнични, осигуровки и данъци. За удължаване на действието на ЕУИП за месеците януари и февруари 2024 г. ще са необходими средства в приблизителен размер от 30 000 лева (тридесет хиляди лв.).

Във връзка с гореописаното, предлагам Столичният общински съвет да гласува решение за отпускане на средства за покриване на разходите за възнаграждения и осигуровки на екипа за управление и изпълнение на проект „Интегриран столичен градски транспорт – фаза II“ (брутни суми, вкл. и дължимите от работодателя осигурителни вноски) за месеците януари и февруари 2024 г. в размер до 30 000 лева (тридесет хиляди лева).

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПРЕДСЕДАТЕЛ,

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

С оглед изложеното и на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, предлагам Столичният общински съвет да приеме Решение, съгласно приложения към настоящия доклад проект.

Приложения:



Проект на
Решение СОС.doc

С уважение,

8.9.2023 г.

X Ангел Джоргов

ЗАМЕСТНИК-КМЕТ НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА

Signed by: Angel Ivanov Dzhorgov

Съгласували чрез АИССО:

*Дончо Барбалов – заместник-кмет Направление „Финанси и здравеопазване“
инж. Кристиан Димитров – директор на дирекция "Изграждане и ремонт на уличната мрежа"
инж. Апостол Тодоров – началник отдел „Капиталово строителство“
Бисера Личева – началник на отдел „Правна координация“*

Изготвили чрез АИССО:

*Мая Иванова – Началник на отдел „Мониторинг и координация“
Инж. Десислава Христова – ръководител на Екип за Управление на проект „Интегриран столичен градски транспорт – фаза II“
Елица Кантарджиева – главен експерт, дирекция ИРУМ*



СТОЛИЧНА ОБЩИНА

СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

1000 София, вл. Московска № 33. Тел. 93 77 591. Факс 98 70 855. e-mail: info@sofiacouncil.bg. <http://www.sofiacouncil.bg>

ПРОЕКТ

РЕШЕНИЕ

№.....

на Столичния общински съвет

от.....2023 г.

ЗА: Отпускане на средства от бюджета на Столична община за изплащане на работни заплати на служителите по Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP001-1.001-0002-C04, проект „Изграждане, възстановяване и обновяване на централна градска част в гр. София“, сключен между Столична община и Министерство по регионалното развитие и благоустройство (МРРБ)

и

Отпускане на средства от бюджета на Столична община за изплащане на работни заплати на служителите, работещи по проект „Интегриран столичен градски транспорт – фаза II“, сключен между Столична община и Министерство по регионалното развитие и благоустройство (МРРБ), Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP001-1.041-0001-C05

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,

СТОЛИЧНИЯТ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

РЕШИ:

1. Дава съгласие от бюджета на Столична община да бъдат отпуснати средства в размер до 66 000 лева (шестдесет и шест хиляди лв.) с цел разплащане на разходи за възнаграждения на екипа за управление и изпълнение на проект „Изграждане, възстановяване и обновяване на публични пространства от Централна градска част в град София“ (брутни суми, вкл. и дължимите от работодателя осигурителни вноски) за периода от м. юли до м. декември 2023 г.

2. Дава съгласие от бюджета на Столична община да бъдат отпуснати средства в размер до 30 000 лева (тридесет хиляди лв.) с цел разплащане на разходи за възнаграждения на екипа за управление и изпълнение на проект „Интегриран столичен градски транспорт – фаза II” (брутни суми, вкл. и дължимите от работодателя осигурителни вноски) за месеците януари и февруари 2024 г.

Настоящото решение е прието на заседание на Столичния Общински съвет, проведено на20.....г. , Протокол № от20....г. и е подпечатано с официален печат на Столичен Общински Съвет.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СТОЛИЧНИЯ ОБЩНСКИ СЪВЕТ:

.....
/ Георги Георгиев/

Юрист от администрацията на СО:

4.9.2023 г.

X Бисера Личева
