



**РАЙОН  
ЛОЗЕНЕЦ**

бул. „Васил Левски“ 2, София 1142



СТОЛИЧНА ОБЩИНА  
район ЛОЗЕНЕЦ

1142 София, бул. В. Левски 2  
тел. 02/865-67-09  
№ Към РЛЦ22-ВК08-258-[1]  
от 09.03.2022 14:43:10



**ЧРЕЗ**

**Г-Н ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ**

**ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СТОЛИЧЕН ОБЩНСКИ СЪВЕТ**

**ДО**

**Г-ЖА МАЛИНА ЕДРЕВА**

**ОБЩНСКИ СЪВЕТНИК В СТОЛИЧЕН ОБЩНСКИ СЪВЕТ**

**На Ваш рег. № СОА22-ВК66-1506/14.02.2022 г.**

**На Наш рег. № РЛЦ22-ВК08-258/01.03.2022 г.**

*Относно: Отговор на питане от общински съветник Малина Едрева по Програма за строителство на детски градини 2021 -2023 г. на СОС.*

**УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ГЕОРГИЕВ,  
УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ЕДРЕВА,**

Във връзка с изпратено до мен питане от общински съветник Малина Едрева относно Програма за строителство на детски градини 2021 – 2023 г., приета с Решение № 528 от 12.11.2020 г. на СОС по Протокол № 23, точка 11 от дневния ред, по доклад № СОА20-ВК66-8836/23.10.2020 г. предоставям писмен отговор съгласно чл. 130, ал. 7 от Правилника за организацията и дейността на Столичен общински съвет.

Приетата с Решение № 528 от 12.11.2020 г. на СОС Програма за строителство на детски градини 2021-2023 г. и актуализирана (изменена и допълнена) с Решение № 451 по Протокол № 37 от 09.09.2021 г. съгласно доклад с рег. № СОА20-ВК66-8836-(127)/09.08.2021 г. е в процес на изпълнение, съгласно заложените в нея срокове.

- Преди да бъде обявен конкурс по ЗОП за проектиране на разширенията на ДГ 141 и ДГ 193 е било необходимо да се извършат подготвителни процедури, а именно: получаване на изходни данни от експлоатационните дружества, извършване на геодезическо заснемане на обектите, подготовка на технически задания, внасяне на доклад до СОС с технико-икономическа оценка за прилагане на намалени отстояния при проектиране и изграждане /приета от СОС с Решение № 235/22.04.2021 г./.
- Предвид разположението на ДГ 141 „Славейкова поляна“, което е в зона паметник на културата се е наложило Визата за проектиране, издадена от арх. Здравко Здравков, да бъде съгласувана от Министерство на културата. Тази процедура е отнела приблизително четири месеца /13.05.2021 г. – 16.09.2021 г./ и е приключила през втората половина на 2021г.
- Към настоящия момент обществената поръчка за избор на изпълнител е на етап разглеждане и оценка на оферти от участниците в конкурса.

T: 02 / 865 67 09  
E: lozenets@sofia.bg  
lozenets.sofia.bg

*Писмото се издава в 1 (един) оригинален екземпляр. Писмото се изпраща чрез АИССО/СЕОС на адресат.*



**РАЙОН  
ЛОЗЕНЕЦ**

бул. „Васил Левски“ 2, София 1142



- Срокът за започване на строителството на разширението да двете детски градини е обвързан с процедури по проектиране, издаване и одобрение на строителни книжа както и тяхното съгласуване с НИНКН /за ДГ 141/, който може да отнеме повече от шест месеца.
- ДГ 141 и ДГ 193 ще бъдат завършени съгласно определените нормативни и технически срокове за приемане и въвеждането им в експлоатация.
- За ДГ 192 е издадено Разрешение за строеж № 13/10.02.2022 г. от главния архитект на район „Лозенец“. Администрацията на района е извършила всички необходими действия по подготовка на техническа документация и документация за участие и провеждане на обществена поръчка за строителство и обзавеждане на детската градина. Към момента обществената поръчка е изпратена за предварителен контрол в Системата за случаен избор към ЦАИС ЕОП.
- Сроковете заложи в Програмата за строителство на детски градини 2021 – 2023 г., приета с Решение № 528/12.11.2020 г. и актуализирана с Решение № 541/09.09.2021 г. на СОС, още не са изтекли. Съгласно Приложение № 1, неразделна част от Решение № 541/09.09.2021 г. на СОС, обектите ДГ 193, ДГ 192 и ДГ 141 попадат в раздел „Ново строителство с начало 2021 г, завършване през 2022 г.“. Предвид тези обстоятелства сроковете съгласно решението на СОС, с което е приета Програмата за строителство на детски градини 2021 – 2023 г. не са приключили.
- Съгласно т. 2 от Решение 541/09.09.2021 г. на СОС за изпълнение на дейностите по обекти, финансов ресурс е предоставен на бюджетите на районните общински администрации едва през втората половина на 2021 г. От този момент район „Лозенец“ има нужната готовност да инвестира тези средства по Програмата за строителство на детски градини 2021 – 2023 г.

**КОНСТАНТИН ПАВЛОВ**  
**КМЕТ НА РАЙОН „ЛОЗЕНЕЦ“**



Т: 02 / 865 67 09  
Е: lozenets@sofia.bg  
lozenets.sofia.bg

*Писмото се издава в 1 (един) оригинален екземпляр. Писмото се изпраща чрез АИССО/СЕОС на адресат.*