

# ***ГОДИШЕН ОТЧЕТ***

НА

**ПРОГРАМА "ЗЕЛЕНА СОФИЯ"**

---

СОФИЯ 2013 г.

## ТЕХНИЧЕСКИ ОТЧЕТ

Наименование на програмата:	„ЗЕЛЕНА СОФИЯ”
Отчетна година	2013 г.

### I. *Обща информация*

#### 1. Основания за функционирането на Програма ”Зелена София”:

• Решение на Столичен общински съвет №140/22.03.2012 г. за приемане на промени в Правилата за управление на Програмата, прието на заседание на Столичен общински съвет, проведено на 22.03.2012 г., Протокол №12, т.9 от дневния ред, по доклад № 9300-126/15.03.2012г. от Кмета на Столична община.

• Насоки за кандидатстване по Програма ”Зелена София” за 2013 г., утвърдени от Кмета на Столична община.

• Заповед № СО-РД-09-470/18.05.2013 г. на Кмета на Столична община за обявяване на процедура за финансиране на проекти по Програма ”Зелена София” за 2013 г.

• Заповед № СО-РД-09-514/30.05.2013г. на Кмета на Столична община, неразделна част от Заповед № СО-РД-09-470/18.05.2013г. за удължаване на срокове за кандидатстване и оценка на проектните предложения по Програма ”Зелена София” за 2013 г.

#### 2. Срок за подаване на проекти за 2013 г. – 17.00 ч. на 01.07.2013 г.

#### 3. Брой подадени проекти:

До 01.07.2013 г. в районните администрации са подадени общо **118 броя** проектни предложения. От тях **82 броя** проектни предложения са подадени от етажни собственици. От юридически лица с нестопанска цел са подадени **36 броя** проектни предложения, от които:

- 17 бр. от Народни читалища;
- 8 бр. от сдружения;
- 3 бр. от фондации;
- 5 бр. от Училищни настоятелства;
- 3 бр. от Настоятелство на ОДЗ.

Най-голям брой подадени проекти има в район „Надежда” – 13 бр., в район „Изгрев” и район ”Младост” – по 11 бр. и в район ”Илинден” – 10 бр.

В останалите райони броят на подадените проекти е в низходящ ред, както следва:

- район „Слатина” – 9 бр.
- район „Нови Искър” – 9 бр.
- район „Искър” – 9 бр.
- район „Овча купел” – 7 бр.
- район „Люлин” – 6 бр.
- район „Красно село” – 5 бр.
- район „Лозенец” – 5 бр.
- район „Подуяне” – 4 бр.
- район „Витоша” – 4 бр.

- район „Връбница” – 3 бр.
- район „Оборище” – 2 бр.
- район „Панчарево” – 2 бр.
- район „Средец” – 1 бр.
- район „Възраждане” – 1 бр.
- район „Сердика” – 1 бр.
- район „Триадица” – 1 бр.
- район „Красна поляна” – 1 бр.
- район „Студентски” – 1 бр.
- район „Кремиковци” – 1 бр.
- район „Банкя” – 1 бр.

#### 4. Оценяване на проектите

Съгласно Правилата за управление на Програма „Зелена София” районните администрации осъществяват първите два етапа на оценяване на проектите – оценка за административно съответствие и за допустимост на кандидатите и проектните предложения. Третият етап на оценяване – технико-икономическа оценка се осъществява от Комисия, определена със Заповед на Кмета на Столична община.

За трети етап на оценка, от районните администрации са допуснати общо **111 бр.** проекти. Допуснати са **76 бр.** проектни предложения от ЕС и **35 бр.** проектни предложения, подадени от ЮЛНЦ.

След извършване на оценка на административно съответствие /първи етап/ и оценка на допустимост на кандидатите и проектните предложения /втори етап/ от районните администрации, **7 бр.** проекти от следните райони не са допуснати за трети етап на оценка, както следва:

- от район „Илинден” – 2 бр.
- от район „Овча купел” – 4 бр.
- от район „Подуяне” – 1 бр.

~~Броят на допуснатите до трети етап проектни предложения от районните администрации~~  
в низходящ ред е, както следва:

- район „Надежда” – 13 бр.
- район „Изгрев” – 11 бр.
- район „Младост” – 11 бр.
- район „Илинден” – 8 бр.
- район „Слатина” – 9 бр.
- район „Нови Искър” – 9 бр.
- район „Искър” – 9 бр.
- район „Овча купел” – 3 бр.
- район „Люлин” – 6 бр.
- район „Красно село” – 5 бр.
- район „Лозенец” – 5 бр.
- район „Подуяне” – 3 бр.
- район „Витоша” – 4 бр.
- район „Връбница” – 3 бр.
- район „Оборище” – 2 бр.
- район „Панчарево” – 2 бр.
- район „Средец” – 1 бр.
- район „Възраждане” – 1 бр.
- район „Сердика” – 1 бр.
- район „Триадица” – 1 бр.

- район „Красна поляна” – 1 бр.
- район „Студентски” – 1 бр.
- район „Кремиковци” – 1 бр.
- район „Банкя” – 1 бр.

Комисията на Програма „Зелена София”, назначена със Заповед № РД -09-01-209/ 14.05.13г. на Кмета на Столична община не допусна за трети етап на оценка – технико-икономическа оценка **6 бр.** проекти, поради различни несъответствия:

- проекти с некоректно изготвени бюджети;
- проекти с бюджети, несъответстващи на допустимия максимален размер на безвъзмездната финансова помощ в натура за площта в обхвата на проектното предложение;
- проекти, предвиждащи озеленяване и благоустрояване на терени, държавна собственост.

5. Класиране на проекти, след извършване на трети етап на оценка:

След извършване на технико-икономическата оценка /III етап/от Комисията на Програма „Зелена София”, назначена със Заповед № РД -09-01-209/ 14.05.13г. на Кмета на Столична община, са одобрени общо **78 бр.** проекти. От тях **48 бр.** са от етажни собствениости и **30 бр.** от ЮЛНЦ, в това число:

- 16 бр. от Народни читалища;
- 7 бр. от сдружения;
- 1 бр. от фондация;
- 3 бр. от Училищни настоятелства;
- 3 бр. от ОДЗ – Настоятелства.

Броят на класираните проекти от Комисията на Програма „Зелена София”, назначена със Заповед № РД -09-01-209/ 14.05.13г. на Кмета на Столична община, в низходящ ред е, както следва:

- район „Надежда” – 11 бр.
- район „Изгрев” – 8 бр.
- район „Нови Искър” – 8 бр.
- район „Искър” – 8 бр.
- район „Илинден” – 7 бр.
- район „Люлин” – 5 бр.
- район „Слатина” – 5 бр.
- район „Младост” – 4 бр.
- район „Витоша” – 4 бр.
- район „Овча купел” – 3 бр.
- район „Лозенец” – 3 бр.
- район „Красно село” – 2 бр.
- район „Оборище” – 2 бр.
- район „Панчарево” – 2 бр.
- район „Подуяне” – 1 бр.
- район „Връбница” – 1 бр.
- район „Възраждане” – 1 бр.
- район „Сердика” – 1 бр.
- район „Студентски” – 1 бр.
- район „Банкя” – 1 бр.

От район "Средец", район „Триадица“, район "Красна поляна" и район „Кремиковци“ няма класирани проекти.

На основание Глава шеста, чл. 21, ал. 6 от Правила за управление на Програма „Зелена София“, останалите **27 бр.** проекти, получили под 19 точки, не са финансирани поради изчерпване на бюджета за съответните приоритетни области на Програмата за 2013 г.

В съответствие с Глава пета, чл. 14 от Правилата за управление на Програма „Зелена София“, Програмата не предоставя директно финансови средства на изпълнителите на проекти, а организира закупуването на необходимите за реализирането на проектните предложения материали и инвентар.

Доставките по Програмата са изпълнени, което е удостоверено с подписани приемо-предавателни протоколи и платежни документи, съставени подробно за доставените материали /стоки, оборудване и инвентар/.

## ***II. Цели на проектите***

### **1. Основна цел:**

Подобряване състоянието на зелените площи и парковото обзавеждане общинска собственост, озеленяване и благоустрояване на прилежащите блокови пространства.

### **2. Специфични цели:**

- Подобряване на социалното общуване и стимулиране на гражданското участие в благоустрояването и по-нататъшното поддържане на прилежащите зелени площи.
- Подобряване на условията за живот и отдых на живущите, обособяване на кътове за социално общуване / с пейки, перголи, беседки/.
- Облагородяване на зелените площи чрез засаждане на подходяща растителност и поставяне на градинско обзавеждане.
  - Изграждане на цветни пространства.
  - Ограничаване на навлизането на МПС в тревните площи.
  - Стимулиране на съседни етажни собственици към подобна инициатива.
  - Спомагане за изграждане на естетически навици в подрастващите.
  - Стимулиране повишаването на екологичната култура и самосъзнание на местното население, което предполага по-добро стопанисване на зелените площи в бъдеще.
  - Създаване на модел на активно взаимодействие и бъдещо сътрудничество между местната власт, гражданите и неправителствените организации за гарантиране устойчивостта на мерките за подобряване условията на живот на междусъседските общности.
  - Придобиване на оборудване за поддържане на зелените площи.

## ***III. Изпълнение на проектите - етапи***

1. Подготовка на терена за извършване на дейностите по проектите – почистване, разкопаване и подравняване на терена.
2. Изграждане / възстановяване/ на бордюри и бетонови настилки.
3. Озеленяване – засаждане на дървесна и храстова растителност, рози, цветя.
4. Затревяване с тревни смеси.
5. Изграждане на места за отдых и общуване – поставяне на пейки, кошчета за отпадъци, кашпи, перголи, беседки, маси с пейки.
6. Изграждане на алпинеуми.

Основни проблеми и причини за тях при реализация на проектите:

Проблеми при реализация на проектите	Причини
Трудности при съхраняване на цветята, доставени преди кашпите и предназначени за засаждане в тях.	Закъснение на доставките на паркова мебел.
Невъзможност за съхраняване на растителния материал, доставен преди инструментите и пръстта.	Хаотично доставяне на различните видове материали, несъответстващо на технологията на проекта, т.е. липса на координация между доставките на материали.
Трудности при опазване на насажденията.	Кражби от недобросъвестни граждани.
Трудности при изпълнение на проектите.	Паркирали автомобили в междублоковите пространства.

#### ***IV. Оценка и резултати***

##### 1. Основни резултати /постижения/ за настоящия отчетен период:

- изграждане на нови социални кътове за общуване;
- придобиване на техника, с която ще се извършват дейности по поддръжка на облагородените площи;
- активизиране на гражданското общество и желанието му за участие в подобен род мероприятия, допринасящи за подобряване качеството на заобикалящата ни среда;
- сплотяване на живущите в ЕС около изпълнението на проектите;
- ~~развитие на доброволчеството при изпълнение на проектите;~~
- повишена гражданска отговорност сред живущите за опазване на създаденото по проектите и осмисляне, че прилежащите територии към блоковете са също част от дома им и трябва да се полагат грижи за тях;
- предизвикан интерес сред живущите в съседство и случайни граждани, които оценявайки постигнатото са изявили желание да положат усилия за облагородяване на междублоковите пространства, като кандидатстват по Програмата през следващата година;
- участие на няколко поколения в изпълнението на проектите – от деца до хора в зряла възраст.
- промяна в атмосферата на общуване – по-приятелска и добронамерена.

##### 2. Дейности за популяризиране на проектите, предприети от бенефициентите:

- „самопопуляризиране” на проектите, посредством осъществяването им. Впечатлени от постигнатото, много от живущите в съседство и случайни граждани, са заинтересовани от проектите, тяхното инициране, начин на финансиране:
- споделяне снимки в социални мрежи в Интернет;
- поставяне на табели около облагородените пространства с информация, че проектите са реализирани по Програмата „Зелена София”;
- разпространение на цели и на Програмата и нейните предимства чрез разговори и обсъждане със съседни, приятели и колеги;

**СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ**  
Приложение № А към Решение № 162 по Протокол № 59/27.03.2014г.

л.7 от вс.л.7

**V. Устойчивост и дългосрочни цели за продължаване на дейностите по проектите:**

- съхраняване и опазване на благоустроените пространства;
- изработване на графици за поддържане на изградените цветни пространства и зони за отдих;
- поддържане на облагородените площи – поливане, прекопаване, плевене, подрязване на храсти, косене, преобядисване на паркова мебел и др.

**VI. Препоръки и предложения от бенефициенти:**

- по-широко популяризиране на проектите в медийното пространство и отразяване процеса на работа;
- разширяване кръга на заложените материали /например планки за застопоряване на преместваемите съоръжения – пейки, маси с пейки и др./;
- награждаване с допълнителна субсидия, някои от най-добрите проекти, т.е. залагане на състезателен елемент между спечелилите финансиране с награди, като стимул за по-добро представяне;
- осигуряване на спечелилите проекти достъп до специалисти по ландшафтна архитектура за консултация, посредством реализиране на партньорство между СО и Лесотехническият университет за безвъзмездна стажантска програма на студенти по ландшафтна архитектура за периода на кандидатстване по Програмата.

**Приложения:**

1. Списък на класирани и одобрени по програмата проектни предложения – приложение 1.
2. Снимки от изпълнените проекти – приложение 2.

Комисия: Председател:

Г. ....  
/ Л.Радева - Общински съветник /

Членове:

2. ....  
/ Вл.Кисъв - Общински съветник /

3. ....  
/ Анна Стойкова - Общински съветник /

4. ....  
/ Р.Георгиев - Общински съветник /

5. ....  
/ Р.Маджарова - Директор на Дирекция „Зелена система” – СО /

6. ....  
/ И.Иванова - Директор на Дирекция „Общественно-нормативно обслужване” – СО /

7. ....  
/ Анж.Пейчкова - Счетоводител в Дирекция „Финанси” – СО /

**ПРЕДСЕДАТЕЛ:**

/ ЕЛЕН ГЕОРГИЕВ /