



9301-4134/2 / 22.10.08

София 1000, ул. "Московска", № 33, тел.номератор 9377XXX, факс 9810653, www.sofia.bg

**ДО  
Г-Н АНДРЕЙ ИВАНОВ  
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА  
СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ**

**На писмо № 9301-4134/14.10.2008г.**

*Относно: Питане от г-н Росен Малинов - общински съветник, за изграждане на канализационна мрежа за части от райони „Люлин“ и „Връбница“.*

**УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ИВАНОВ,**

Във връзка с постъпило питане от г-н Росен Малинов-общински съветник, относно липса на изградена канализационна мрежа в район „Връбница“ и район „Люлин“, Ви информирам следното:

Изграждането на канализационна мрежа в местностите „Модерно предградие“, район „Връбница“ и „Сливница“, район „Люлин“ са заложи приоритетно в програмата на Столичната община и в инвестиционната програма на „Софийска вода“ АД, за проектиране и изграждане.

***м. „Модерно предградие“, район „Връбница“***

През 2002г., Столичната община изготвя идеен проект в част „Канализация“ за м. „Модерно предградие“, който е приет на Экспертен Техничко-Икономически Съвет (ЕТИС) през 2005г., след което е възложено на ОП „София проект“ изготвянето на работен проект.

В бизнес план 2009г.- 2013г. на „Софийска вода“ АД е заложено изграждането на канализацията на м. „Модерно предградие“ да се извърши на три етапа:

- **Първи етап:** Дубльор на колектор „Н“ от Десен Какачки колектор до ЖП линия София-Драгоман. Изграждането ще започне през месец април 2009г. и ще завърши в края на 2009г.
- **Втори етап:** от ЖП линия София- Драгоман до бул. „Врх Манчо“, с включващи се в него колектори до Ф 600. СО подготвя апликационна форма за кандидатстване с втория етап на проекта по Оперативна програма „Околна среда“, Приоритетна ОС 2, която ще се внесе до края на тази година. Ако финансирането за проекта не бъде одобрено от структурните фондове, реализирането на този етап ще се извърши от „Софийска вода“ АД веднага след приключването на първия етап.

- **Трети етап:** изграждане на вътрешно-квартална В и К мрежа. В проекта - програмата на Столична община за 2009г. е заложено изготвянето на работен проект за вътрешно-кварталната мрежа на м. „Модерно предградие”. След изготвянето, проекта ще залегне в бизнес плана на „Софийска вода” АД за 2011г.- 2012г.

Отчуждителните процедури за I етап на проекта са приключили. До средата на 2009г. ще приключат отчуждителните процедури за II етап.

***м. „Сливница”, район „Люлин”***

През 2004г. Столична община изготвя идеен проект за инженерната инфраструктура на м. „Сливница”, който е приет на Експертен Техничко-икономически Съвет (ЕТИС) през 2006г. Изготвянето на работния проект е възложено на ОП „София проект”.

В бизнес план 2009г.-2013г. на „Софийска вода” АД е заложено изграждането на канализационни клонове в местността да се извърши на два етапа:

- **Първи етап:** територията между бул. „Сливница”, бул. „Добринова скала”, ул. „Крим” и ул. „Беравица”. Изграждането на Главен канализационен клон по ул. „Майски ден”, основен събирателен колектор за първи етап ще започне в началото на 2009г.
- **Втори етап:** територията между бул. „Сливница”, ул. „Беравица”, ул. „Крим” и бул. „Панчо Владигеров”. Изграждането на канализационните клонове ще започне през 2010г., след изграждането на Дубльор на колектор „Н”.

Бъдещите канализационни клонове на м. „Сливница” ще бъдат изградени по съществуваща регулация.

Надявам се, че с гореизложеното съм отговорил на Вашите въпроси, като оставам

С уважение,

**БОЙКО БОРИСОВ**  
КМЕТ НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА

