

С Т О Л И Ч Е Н О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т

Приложение № 1 към Решение № 681 по Протокол № 61/27.09.2018г.

л.1 от вс.л.1

Приложение 1 - Актуализиран график за Визия за София

Според Методическите насоки има 19 месеца за работа по същество. Това е и общата продължителност на процеса. Но в Методическите насоки не са отчетени необходимите административни процедури (организиране и провеждане на обществени поръчки например). В актуализирания график времето за работа по същество е намалено с 3 месеца до общо 16 месеца, За административни процедури биват отделени 13 месеца. Така общата продължителност на процеса става 29 месеца.

Актуализиран график

03.2017	04.2017	05.2017	06.2017	07.2017	08.2017	09.2017	10.2017	11.2017	12.2017	01.2018	02.2018	03.2018	04.2018	05.2018	06.2018	07.2018	08.2018	09.2018	10.2018	11.2018	12.2018	01.2019	02.2019	03.2019	04.2019	05.2019	06.2019	07.2019	
Стъпка 1 (организиране на процеса)			Подготовка на ОП (Стъпка 1) + 2м		Пров. на ОП (за Ст. 1) + 1м	Стъпка 2 (подготовка на темите)			Подготовка на ОП (Стъпки 3+4) + 4м				Провеждане на ОП (за Стъпки 3+4) + 4м				Стъпка 3 (проучвания; изследване и активиране на темите)			Стъпка 4 (цели, мерки, индикатори; чернова на Визията) (съкратена 1м.)		Стъпка 5 (активизиране, операционализиране, мотивиране, ангажиране, дискусии) (припокриване 2м.)				Стъпка 6 (създаване на финален вариант)		Стъпка 7 (вносяне в СОС)	Общ. конс. + 1м
Комуникация по Стъпки 3+4 (представяне на информация, публичност, търсене на обратна връзка, взаимодействие)																													

График от Методическите насоки (приети с Решение № 132 по Протокол № 29/23.02.2017 г. на Столичен общински съвет)

03.2017	04.2017	05.2017	06.2017	07.2017	08.2017	09.2017	10.2017	11.2017	12.2017	01.2018	02.2018	03.2018	04.2018	05.2018	06.2018	07.2018	08.2018	09.2018	10.2018	11.2018	12.2018	01.2019	02.2019	03.2019	04.2019	05.2019		
Стъпка 1 (организиране на процеса)			Стъпка 2 (подготовка на темите)			Стъпка 3 (проучвания; изследване и активиране на темите)			Стъпка 4 (финализиране на темите, чернова на Визията)				Стъпка 5 (активизиране, операционализиране, мотивиране, ангажиране, дискусии)				Стъпка 6 (финален вариант)		Стъпка 7 (вносяне в СОС)									

ПРЕДСЕДАТЕЛ

/ЕЛЕН ГЕРДЖИКОВ/