



Столична община

София 1000 ул. "Московска" 33, телефонен номератор 9377xxx, факс 981065 [www.sofia.bg](http://www.sofia.bg)

**ФИНАНСОВ ОТЧЕТ**  
за изпълнение на Годишен план на  
**ПРОГРАМА ЗА РЕМОТ НА СПОРТНА ИНФРАСТРУКТУРА - 2018 година**

**I. Административно и финансово обслужване:**

1. Програма за ремонт на спортна инфраструктура 2018 г. е утвърдена с Решение 123/15.03.2018 г. на СОС в размер на 550 000 лева. В програмата са включени:

- **Ремонт на училищна инфраструктура - 9 физкултурни салони - 175 000 лева;**  
- Заповед № 155/30.04.2018 година - корекция на бюджета на 4 районни администрации - 175 000 лв.
- **Ремонт и обезопасяване на общински спортни площадки - 3 спортни площадки със свободен достъп - 40 000 лева:**  
- Заповед № 53/ 30.03.2018 година - корекция на бюджета на 3 районни администрации - 40 000 лв.;
- **Изграждане на парк фитнес площадки и тенис маси - 5 фитнес площадки и 9 тенис маси - 165 000 лева:** */допълнително увеличен с 13 700 лв., средствата са пренасочени от Туристическа инфраструктура/*  
- Заповед № 53/ 30.03.2018 година - корекция на бюджета на 7 районни администрации - 165 000 лв.;
- Заповед № 342/31.07.2018 година - корекция на бюджета на район „Овча купел“ за сумата от 13 700 лв. - поставяне допълнително на две маси за шах и дама и една тенис маса.
- **Ремонт и поддръжка на спортна общинска туристическа инфраструктура - 140 000 лева:**  
- Заповед № 155/30.04.2018 г. за корекция на бюджета на район „Витоша“ за ремонт на хижа „Боевица“ - 11 000 лв.  
- Докладна № СОА18-ВК66-2781/17.04.2018 г. - насочване на 20 000 лв. от Ремонт и поддръжка на спортна туристическа база към ОП „Туризъм“ за информационни материали;  
- С докладна № СОА18-ВК66-3877/31.05.2018 г. са насочени средства в размер на 13 700 лв. към Изграждане на парк фитнес площадки и тенис маси;  
- С докладна № СОА18-ВК66-3877/31.05.2018 г. са насочени средства в размер на 9 800 лв. към Аварийни ремонти;  
- Заповед № 355/31.07.2018 г. - трансфер на 20 000 лв. от Програма за ремонт на спортна инфраструктура /Ремонт и поддръжка на спортна туристическа база към бюджет на дирекция „Култура“;  
- Договор № СОА18-ДГ55-603/04.10.2018 г. със СОФИНВЕСТ ЕООД за довършителни дейности по ремонт на хижа „Боевица“ - 65 500 лв. /Заповед № 528/28.09.2018 г. за трансфер на средствата от бюджет на дирекция ПИСТ параграф 1020- разходи за външни услуги в собствен бюджет на СО, параграф 5100 основен ремонт на ДМА /\* поради влошени климатични условия и невъзможност за извършване на всички заложенi дейности, са усвоени средства в размер на 55 915,04 лв./
- **Аварийни ремонти на общинска база - 30 000 лв.** */увеличен допълнително с 9 800 лв., средствата за пренасочени от Туристическа инфраструктура/:*  
- Заповед № 155/30.04.2018 г. - Докладна записка № СОА18-ВК66-2612/1/18.04.2018 г. - финансиране на постъпили искания за аварийни ремонти на общински спортни площадки -


- СОА18-ВК08-3912/27.03.2018 г. - аварийен ремонт на сп. площадка в ж.к. Надежда 1 ч. ,бл. 140, район „Надежда“; - **12 735** лв.; СОА18-КЦ01-6972/07.03.2018 г. - аварийен ремонт на парк фитнес площадка в Княжеска градина, район „Средец“ - **2 432** лв.;
- Докладна записка № СОА18-ВК66-3133/1/03.05.2018 г. - финансиране на искане за аварийен ремонт на парк фитнес площадка в парк „Заимов“, район „Оборище“ - **1 272** лева - неусвоени. Средствата са опуснати със заповед на кмет на Столична община за корекция на бюджета в края на месец май, а размера им е определен въз основа на изготвено от специализирана фирма в областта КСС. Поради късна реакция на РА в края на годината, фитнес площадката се е амортизирала допълнително и определената сума не достига за извършване на необходимите ремонтни дейности.
- Заповед № 342/31.07.2018 година - корекция на бюджета на район „Овча купел“ за сумата **23 361** лв. - допълнително финансиране ремонт на общинска спортна площадка при бл. 526.

В тази връзка финалното годишно разпределение на бюджета на Програмата за ремонт включва - реализирани 33 обекта, в 16 районни администрации / Фиг.1/:

- 9 училищни физкултурни салони - 175 000 лева;
  - 3 общински спортни площадки - 40 000 лева;
  - 5 парк фитнес площадки, 10 тенис маси и 2 две маси за шах и дама - 178 700 лв.
  - ремонт на 1 общинска хижа - 76 500 лв. \* неусвоени 9 548,96 лв. поради влошени метеорологични условия и невъзможност за извършване на всички заложените дейности в рамките на календарната година;
  - аварийни ремонти на 3 спортни площадки - 39 800 лв. \* неусвоени 1 272 лв. от район „Оборище“ за ремонт на парк фитнес площадка в парк „Заимов“;
- \* 40 000 лв. насочени към дирекция „Култура“ и ОП „Туризъм“;  
\* общо неусвоени средства по Програмата - 11 788,64 лева.

**Фиг. 1**

Програма за ремонт на спортна инфраструктура 2018 г.



**II. Финансов отчет на ПРОГРАМА ЗА РЕМОТ НА СПОРТНА ИНФРАСТРУКТУРА 2018 ГОДИНА**

**Отчет на ПРОГРАМА ЗА РЕМОНТ НА СПОРТНА ИНФРАСТРУКТУРА 2018 ГОДИНА - 550 000 лева**

| <b>1. Ремонт на училищна спортна база</b> |                            |  |   |   |
|---|----------------------------|--|---|---|
| <b>Район</b>                              | <b>Обект</b>               | <b>Отчетни документи</b>   | <b>Извършени дейности</b>   | <b>Осигурени/<br/>Разходвани средства</b> |
| "Гр.асна поляна"                          | 28 СУ "Алеко Константинов" | Вх. № СОА18-ВК08-4101/13/02.10.18 г.<br>Копие на разходо-оправдателни документи<br>Копие на договор с фирма изпълнител и ценово предложение<br>Снимков материал<br>Протокол № 1 и № 2 за извършени СМР                       | Извършен е пълен ремонт на мъжка съблекалня.<br>Ремонт на физкултурния салон - измазани и боядисани стени, монтаж на нови предпазни решетки, монтаж на капак за обезопасяване на вентилатор, боядисване на радиатори, монтаж на нова входна врата и каса, обръщане на дограма, монтаж на ПВЦ слой от специализирана спортна настилка, включително спортна маркировка.<br><b>- Средства за обекта - 40 260,28 лв.</b>  | <b>50 000 лв. /<br/>49 909,86 лв</b>      |
|   | 135 СУ "Ян Амос Коменски"  | Вх. № СОА18-ВК08-4101/13/02.10.18 г.<br>Копие на разходо-оправдателни документи<br>Копие на договор с фирма изпълнител и ценово предложение<br>Снимков материал<br>Копие приемо-предавателен протокол<br>Протокол образец 19 | Ремонт на мъжка съблекалня - нова ПВЦ врата, възстановяване на цокъл, 3 нови осветителни тела, измазване и боядисване на стени, обръщане около дограма.<br>Ремонт на женска съблекалня - монтаж на нов душ, нови фаянсови плочки, възстановяване на компроментирани участъци по стени, възстановяване на цокъл, 3 нови осветителни тела, нова ПВЦ врата.<br>Ремонт на физкултурен салон - шлайфане на паркет, лакиране и цветно разчертаване на игралното поле.<br><b>- Средства за обекта - 9 649,58 лв.</b> |   |

|           |                            |   |  |   |
|-----------|----------------------------|---|--|---|
| "Лозенец" | 35 СЕУ<br>"Добри Войников" | СОА18-ВК08-12869/1/ 08.11.2018 г. Договор с фирма изпълнител<br>КСС към Договор<br>Копие на разходо-оправдателни документи<br>Оферта за ремонт на физкултурен салон<br>Констативен протокол<br>КСС<br>Протокол за приемане на извършените дейности  | Ремонт на физкултурен салон - шпакловане, грундиране и боядисване на стени и таван, монтаж на нови осветителни тела, циклене, лакиране и фугиране на дюшеме.<br><b>Средства за обекта - 19 960,5 лв.</b>   | 55 000 лв./<br>63 215,5 лв. , от които<br>8 215,5 лв. са осигурени от училищата |
|           | 21 СУ<br>"Христо Ботев"    | СОА18-ВК08-12869/1/ 08.11.2018 г. Договор с фирма изпълнител<br>КСС към Договор<br>Копие на разходо-оправдателни документи  | Ремонт на салон - шпакловане, грундиране и боядисване на стени и таван, монтаж на решетки за прозорци, монтаж на нови осветителни тела, монтаж на радиаторни решетки, циклене, лакиране и фугиране на дюшеме.<br>Учителска стая и съблекални - боядисване, лакиране и съпътстващи работи<br><b>- Средства за обекта - 18 901 лв.</b> |   |
|           | 139 ОУ<br>"Захарий Круша"  | СОА18-ВК08-12869/1/ 08.11.2018 г. Протокол от проведено заседание на комисията по избор на фирма-изпълнител<br>Оферта<br>Уведомително писмо<br>Договор с фирма изпълнител<br>КСС<br>Протокол Образец 19<br>Приемо-предавателен протокол<br>Сметка-опис<br>Копие на разходо-оправдателни документи | Рамонт на салон- грундиране и боядисване на тавани, подмяна на осветителни тела, подмяна на вентилатори, подмяна на дюшеме, циклене и лакиране, монтаж на нови первази, боядисване на метални решетки, поправка на ел. табло и подмяна на предпазители<br><b>- Средства за обекта - 24 354 лв.</b>                                   |   |

|  |                             |       |   |  |                                       |
|--|-----------------------------|-------|---|--|---------------------------------------|
| "Красно село"  | 132 СУ<br>Войнова"          | "Ваня | Вх. № СОА18-ВК08-4101/12/07.09.2018 г.<br>Копие на разходо-оправдателни документи<br>Копие от възлагателно писмо /оферта/<br>Копие на договор с фирма изпълнител<br>Копие от протоколи за започване и завършване на СМР | Ремонт на салон - циклене и двукратно лакиране на дюшеме, монтаж на радиаторни решетки , разчертаване на игрища<br><b>Средства за обекта - 11 118,89 лв.</b>   | 30000 лв. /<br>29 952, 53 лв.         |
|  | 36 СУ<br>"Максим Горки"     |       | Снимков материал<br>Копие приемо-предавателен протокол  | Ремонт на салон - шпакловане и боядисване на стени и тавани, монтаж на ръбохранители, монтаж на радиаторни решетки, защитно покриване и облепвани с велпапе и найлон.<br><b>Средства за обекта - 18 833,64 лв.</b>   |                                       |
| "Искър"  | 89 ОУ<br>Христо Стамболски" | "Д-р  | Вх. № СОА18-ВК08-5035/7/30.10.18 г.<br>Копие на разходо-оправдателни документи<br>Копие на договор с фирма изпълнител<br>Снимков материал<br>КСС  | Ремонт на салон - поставка на нови двукрилни врати Ремонт на санитарни помещения и съблекални прилежащи към ФС.<br><b>Средства за обекта - 19 996, 06 лв.</b>  | 40 000 лв./<br>39 688,49 лв.          |
|  | 150 СУ<br>"Цар Симеон I"    |       | Вх. № СОА18-ВК08-5035/7/30.10.18 г.<br>Копие на разходо-оправдателни документи<br>Копие на договор с фирма изпълнител<br>Снимков материал<br>Копие приемо-предавателен протокол<br>Текстови отчет                       | Ремонт на салон - нови врати на физ. салон, вътрешни съблекални, стая на преподаватели - шпакловка и боядисване, нова дограма на клетка стълбище-фоайе<br>Ремонт на бани към съблекални - , шпакловка и грундиране на стени, подмяна на душ батерии, теракот и сифони.<br><b>- Средства за обекта - 19 692, 43 лв.</b> |                                       |
| <b>2. Ремонт на спортни площадки със свободен достъп</b> |                             |       |   |  |                                       |
| <b>Район</b>   | <b>Обект</b>                |       | <b>Отчетни документи</b>  | <b>Извършени дейности</b>  | <b>Осигурени /разходвани средства</b> |

|   |  |   |   |   |
|---|--|---|---|---|
| "Слатина"                                   | спортна площадка при ул. „Гео Милев“ и ул. „Николай Коперник“                  | СОА18-ВК08-15988/19.12.2018 г.<br>Разходо-оправдателни документи<br>Протокол образец № 19<br>Договор с фирма изпълнител<br>Снимков материал на хартиен носител                              | Монтаж на допълнителна оградна мрежа, грундиране и боядисване на метална конструкция на многофункционална спортна площадка.   | 7 000 лв./<br>6 962,30 лв.  |
| "Студенски"                                 | общинска площадка за минифутбол в кв. Дървеница, между бл. 15, бл. 16 и бл. 17 | СОА18-ВК08-4101/15/23.11.2018 г.<br>Копие договор с фирма изпълнител<br>Копие приемо-предавателен протокол<br>Протокол Акт 19<br>Разходо-оправдателни документи /копие/<br>Снимков материал | Ремонт на спортната площадка, включващ - монтаж на метална плетена мрежа, нови входни врати, нови футболни врати, изграждане на осветление, направа на защитно заземление на площадката.  | 11 000 лв. /<br>11 000 лв.  |
| "Двча купел"                                | спортна площадка зад блок 526  | СОА17-ВК08-16540/7/15.10.2018 г.<br>Разходо-оправдателни документи /копие/<br>Снимков материал<br>Копие приемо-предавателен протокол<br>Копие договор с фирма изпълнител<br>КСС<br>Покана   | Ремонт на спортната площадка, включващ - почистване и демонтаж на стари съоръжения и настилка, грубо вертикално подравняване, полагане на нова асфалтова настилка, нови оградни пана, направа на очертания, поставяне на 2 баскетболни коша, извеждане на асфалтова пътека към намиращите се в близост блокове. | 22 000 лв. *<br>допълнително осигурени 23 361 лв.<br>Общо -<br>45 361 лв./ 45<br>360,22 лв. |
| <b>3. Парк фитнес площадки и тенис маси</b> |  |   |   |   |
| <b>Район</b>                                | <b>Обект</b>   | <b>Отчетни документи</b>  | <b>Извършени дейности</b>   | <b>Осигурени /разходвани средства</b>   |

|              |   |  |   |   |
|--------------|---|--|---|---|
| "Сердика"    | парк фитнес площадка - тип лостова система, в кв "Орландовци", парк "Братска могила"                | Вх. № СОА18-ВК08-4101/10/18.06.18 г.<br>Разходо-оправдателни документи<br>Копие от възлагателно писмо<br>Снимков материал<br>Копие приемо-предавателен протокол<br>Копие договор с фирма изпълнител<br>Копие Протокол обр. 19 - за установяване на завършеното и заплащането на натурални видове строително-монтажни работи<br>Доклад за безопасност | Изградена парк фитнес площадка с каучукова настилка, тип лостова система, състояща се от 5 бр. лостове на различна височина, "маймунска" стълба, шведска стена, 45 градусова стълба, станция за лицеви опори, двойна успоредка, лежанка за коремни преси и халки.         | <b>30 000 лв. /<br/>29 995,68 лв.</b>                     |
| "Банкя"      | фитнес площадка в кв. Градоман и тенис маса в кв. Вертикал /в двора на читалище "Светлина"/         | Вх. № СОА18-ВК08-4101/16/28.12.18 г.<br>Разходо-оправдателни документи<br>Снимков материал<br>Копие приемо-предавателен протокол<br>Копие договор с фирма изпълнител<br>Документи по ЗОП - оферта  | Изградена комбинирана стрийт фитнес площадка , с настилка мулч в кв. Градоман и поставена тенис маса в кв. Вертикал /в двора на читалище "Светлина"/.   | <b>20000 лв. /<br/>19 989,60 лв</b>                       |
| "Витоша"     | парк фитнес площадка - тип лостова система и 2 тенис маси , ж.к. Гърдова глава, кв. 180 А , Княжево | Вх. № СОА18-ВК08-15968/19.12.18 г.<br>Разходо-оправдателни документи<br>Копие приемо-предавателен протокол<br>Копие договор с фирма изпълнител<br>Копие Протокол обр. 19   | Изграждане на парк фитнес площадка - тип лостова система и 2 тенис маси в ж.к. Гърдова глава, кв. 180 А , Княжево.  | <b>40 000 лв. /<br/>39 583,06 лв.</b>                     |
| "Овча купел" | парк фитнес площадка в с. Мало Бучино и две тенис маси в парк "Горна баня"                          | Вх. № СОА17-ВК08-16540/9/01.12.18 г.<br>Разходо-оправдателни документи<br>Снимков материал<br>Копие приемо-предавателен протокол<br>Копие договор с фирма изпълнител<br>Копие Протокол обр. 19 - за установяване на завършеното и заплащането на натурални видове строително-монтажни работи   | Изградена парк фитнес площадка с каучукова настилка, тип лостова система и са поставени 2 тенис маси в парка.<br>* СОА18-ВК08-16540/10/01.12.18 г.<br>Допълнителни искания - Поставени 2 маси за шах и дама и 1 тенис маса в кв. Горна баня на стойност <b>13 700 лв.</b> | <b>33 000 лв./<br/>32 996.78 лв.<br/>+<br/>13 700 лв.</b> |

|  |   |  |  |                            |
|--|---|--|--|----------------------------|
| "Панчарево"  | комбинирана парк фитнес площадка и 1 тенис маса, с. Панчарево, при ул. Рилияник и ул. Шуманец | Вх. № СОА18-ВК08-11270/13.09.2018 г.<br>Разходо-оправдателни документи Копие<br>от договор с фирма изпълнител<br>Заявление за съгласуване и/или<br>одобряване на инвестиционен проект<br>Опис на внесени проекти материали по<br>преписка<br>Технически проект<br>Скица<br>Разрешение за поставяне<br>Протокол за започване на строителна<br>работа Приемо-<br>предавателен протокол Сметка<br>/опис/ Протокол/АКТ<br>Образец 19 | Изграден комбинирана парк фитнес площадка от лост и успоредка, шведска стена и 5 фитнес уреда. Поставени 8 бр. соларни осветителни тела и една бетонова тенис маса, 6 бр. пейки и 4 бр. кошчета. | 30 000 лв. /<br>30 000 лв. |
| "Нови Искър"   | 1 тенис маса в село Кубратово   | Вх. № СОА18-ВК08-4101/14/19.10.18 г.<br>Заповед за корекция на бюджет<br>Писмо-покана за предоставяне на оферта<br>Договор с фирма изпълнител с приложена<br>ценова оферта<br>Фактури за авансово и окончателно<br>плащане Протокол<br>акт 19 Приемо-<br>предавателен протокол<br>Снимков материал на хартиен носител  | Поставяне на 1 бетонова тенис маса в с. Кубратово върху бетонова настилка.   | 4 500 лв./<br>4 500 лв.    |
| "Връбница"   | 2 тенис маси при ул. "Зорница" № 43 /с. Волюяк/ и ж.к. Надежда 5                              | СОА18- ВК08-15752/17.12.2018 г.<br>Копие на договор с фирма изпълнител<br>Фактури за авансово и окончателно<br>плащане<br>Приемо-предавателен-протокол<br>Копие от декларация за съответствие<br>Снимков материал на хартиен носител   | Поставяне на две бетонови тенис маси с мозаечно покритие на ул. "Акад. Дмитрий Лихачов" / до парка/ и до детска площадка зад 74 СУ.  | 7 500 лв./<br>6 576 лв.    |
| <b>4. Ремонт и поддръжка на общинска туристическа база</b> |   |  |  |                            |



| Район   | Обект          | Отчетни документи   | Извършени дейности  | Осигурени /разходвани средства              |
|---|----------------|---|---|---|
| "Витоша"  | Хижа "Боерица" | СОА18-ВК08-12863/1/.30.10.2018 г.<br>Снимков материал<br>Копие от приемо-предавателен протокол<br>Копие от разходо-оправдателни документи<br>Договор с фирма изпълнител<br>Протокол за установяване на извършените дейности<br>Протокол<br>Акт 19   | Ремонт на комини, ревизия и укрепване на обшивка, изграждане на водопровод и канал, полагане на мазилка и теракол - 11 000 лв. Ремонт на покрив - подмяна на обшивки, инпрегниране на челни дъски<br>Ремонт на съществуваща бетонова външна тераса, ремонт на тоалетни, бани коридори, грундиране и шпакловане на стени * за някой от дейностите е отчетен само труд, защото част от необходимите сторителни материали са дарение.    | 32 642,03 лв. - 17 г.<br>11 000 лв. - 18 г. |
| "Витоша"  | Хижа "Боерица" | Ремонтът е възложен на СОФИНВЕСТ ЕООД с Договор № СОА18-ДГ55-603/04.10.2018 г.<br>Снимков материал<br>Сметка обр. 22 за изплащане на строително монтажни работи<br>Приемо-предавателен протокол<br>Разходо-оправдателни документи<br>Констативен протокол<br>Протокол за откриване на строителна площадка | Демонтаж на стара и монтаж на нова дървена дограма.<br>Ремонт на котелното - монтаж на бойлер, водоразпределител, смесител, циркулационна помпа, спирателни кранове, вентили, филтри, термостат, обезвъздушители, газови тръби и термоизолация за тях, облицовка на котелона, фаянс, акочен таван, полагане на минерална вата, прахов пожарогасител; Отопление в стаите - монтаж на панелни радиатори, обезвъздушители, газови тръби. | 65 500 лв./<br>55 915,04 лв.                |
| <b>5. Аварийни ремонти на общинска спортна база</b> |                |   |   |   |
| Район   | Обект          | Отчетни документи   | Извършени дейности  | Осигурени /разходвани средства              |

|              |  |   |  |                           |
|--------------|--|---|--|---------------------------|
| "Надежда"    | ремонт на общинска спортна площадка в жк. Надежда 1, до бл. 140  | Вх. № СОА18-ВК08-8024/28.06.2018 г.<br>Разходо-оправдателни документи<br>Снимков материал<br>Копие договор с фирма изпълнител<br>Копие Протокол обр. 19 | Подменена е изкуствената тревна настилка на площадката.  | 12 735 лв./<br>12 735 лв. |
| "Средец"     | Ремонт на парк фитнес площадка в Кнужевска градина   | Вх. № СОА18-ВК08-5460/1/08.01.18 г.<br>Разходо-оправдателни документи<br>Копие договор с фирма изпълнител<br>Приемо-предавателен протокол               | Извършен ремонт на 7 фитнес уреда, включващ - подмяна на липсващи степенки, седалки, педали, ринг, уред за инвалиди. | 2 432 лв./<br>2 422,8 лв. |
| "Обединение" | <i>Не са усвоени средствата в рамките на календарната година. Средствата са опуснати със Заповед за корекция на бюджета в края на месец май, а размера им е определен в КСС изготвяно от специална фирма в областта. Поради късна реакция на РА в края на годината фитнес площадката се е амортизирала допълнително и определената сума не постига за извършване на необходимите ремонтни дейности</i> |   |  | 1 272                     |

Съгласувал:.....

/д-р И.Димитрова - директор на д-я ПИСТ/

