



Столична община

Входящ №

СОА25-ВК66-1305

Регистриран на 13.02.2025

За проверка: <https://sofia.bg/registry-report>



Чрез г-н Цветомир Петров
Председател на СОС

До г-н Васил Терзиев
Кмет на Столична община

ПИТАНЕ

От Анна Стойкова, Антон Хекимян и Лорита Радева –
общински съветници в СОС

Относно: Изпълнение на дейностите по проект на Столична община по проектната процедура № BG16FFPR002-5.002 „За по-чист въздух!“ (2) по приоритет 5 „Въздух“ на Програма „Околна среда“ 2021 – 2027 г., внесен на 24.10.2023 г., одобрен за финансиране по ОПОС 2021-2027г. с безвъзмездна финансова подкрепа от Европейския съюз в размер на обща стойност 73 803 800,77 лв. и подписан административен договор за изпълнението му Д-34-51/08.05.2024 г.

Уважаеми г-н председател на Столичния общински съвет,

Уважаеми г-н кмет на Столична община,

На 24.10.2023 г. екипът на кмета Фандъкова в съответствие със сроковете и насоките за кандидатстване по процедура № BG16FFPR002-5.002 „За по-чист въздух!“ (2) по приоритет 5 „Въздух“ на Програма „Околна среда“ 2021 – 2027 г. подаде проектно предложение за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ на Столична община с цел продължи политиката и работата на Столична община за подобряване качеството на атмосферния въздух чрез намаляване на емисиите на фини прахови частици (ФПЧ10) от битовото отопление. Задачата на подадения нов проект бе Столична община да продължи започнатата през предходния програмен период на ОПОС 2014-2020 г. мащабна по своя размер подмяна на уредите за битово отопление на домакинствата на дърва и въглища с нови екологични уреди за отопление, като общият брой на монтираните нови уреди в края на м. ноември 2024 г. общо за Столична община е 15 470.

В подаденото проектно предложение освен подмяна на старите печки на дърва и въглища с уреди на пелети и уреди на електричество – климатици, както и термопомпи вода-вода и въздух-вода, бе заложена и възможност за домакинства, получаващи помощи за отопление и отговарящи на условията по проекта, при кандидатстване за климатици да могат да заявят за получаване и фотоволтаични системи с максимално допустима мощност 4kW за собствено потребление.

В резултат на високата експертиза на екипа, подготвил проекта, Оценителната комисия за оценка по проектната процедура № BG16FFPR002-5.002 „За по-чист въздух!“ (2) по приоритет 5 „Въздух“ на Програма „Околна среда“ 2021 – 2027 г. с оценителен доклад от 09.04.2024 г. одобри и предложи за финансиране по Програма ОС 2021-2027г. проекта на Столична община с безвъзмездна финансова подкрепа от Европейския съюз в размер на обща стойност 73 803 800,77 лв. и период за изпълнение на проекта - 60 месеца, който започва да тече от датата на сключване на договора за предоставяне на безвъзмездната финансова помощ, подписан на 08.05.2024 г.

С отпуснатия финансов ресурс по новия проект „Подмяна на отоплителните устройства в домакинствата за по-чист въздух!“ от екипа на предишното управление на София бе създадена възможност до 2029 г. да бъдат изведени от експлоатация още около 10 000 стари отоплителни уреди на дърва и въглища и да бъдат заменени с екологосъобразни уреди за отопление, с което да бъдат спестени 220,8 т/год. емисии на фини прахови частици (ФПЧ10).

За одобрения проект съгласно изискванията на процедурата за кандидатстване, потвърдено и в подписания от кмета В. Терзиев договор за безвъзмездно финансиране, са определени 16 основни дейности по проекта и за всяка от тях са разработени и обявени на страницата на Агенцията за обществени поръчки (АОП) процедури по Закона за обществените поръчки за избор на изпълнители на одобрените основни дейности по проекта. Всяка от дейностите е подробно описана, вкл. с линк към съответната процедура на страницата на АОП.

За първите 10 (десет) от основните дейности по проекта, свързани с предварителни проучвания, анализи, документи за приоритизиране, механизъм за подмяна на уредите за дърва и въглища и други, подробно описани в проектното предложение, обществените поръчки за избор на изпълнител са проведени от екипа, разработил проектното предложение, дейностите по тях са изпълнени от избраните изпълнители, а получените от анализите и проучванията данни, са заложили като изходна информация за разработването на проектното предложение, респ. на одобрения проект.

Прегледът на информацията на страниците на Агенцията по обществени поръчки ЦАИС ЕОП и на Столична община – раздел „Профил на купувача“ обаче показва, че до момента за нито една от обществените поръчки по останалите 6 (шест) основни дейности, няма приключени процедури за избор на изпълнители, респ. няма сключени договори за изпълнение.

Тази изключително тревожна информация води до извода, че повече от 9 (девет) месеца след подписване на договора за безвъзмездна помощ за изпълнение на проекта – 08.05.2024 г., процедурите за избор на изпълнители на дейностите по проекта не се изпълняват, няма подписани договори, а като следствие не се изпълняват дейностите по самия проект!

Като се отчете, че периодът за изпълнение на проекта е общо 60 месеца, този извод буди тревога и поставя въпроси за отговорността към изпълнението на проект, свързан с решаването на основен и жизнено важен проблем на града ни - намаляване на замърсяването на въздуха на София с фини прахови частици от битовото отопление и продължаване на политиката на предходното управление за мащабна за безвъзмездно извеждане от експлоатация на силно замърсяващи уреди за битово отопление на дърва и въглища с екологични алтернативи, щадящи околната среда и човешкото здраве.

Уважаеми господин Терзиев,

За нас е необосновано и необяснимо забавянето с повече от девет месеца на работата по разработения от предходното управление на града и одобрен от Програма „Околна среда“ проект за безвъзмездна помощ в размер на близо 74 млн. лв., с който се гарантира възможност до 2029 г. да бъдат спестявани 220,8 т/год. емисии на прахови частици (ФПЧ10) чрез подмяна на над 10 000 силно замърсяващи уреди за битово отопление.

Смятаме, че продължаването на работата за все по-добро качество на въздуха на града не търпи бездействие и отлагане и затова на основание чл. 129, ал. 1 и ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на Столичния общински съвет **НАСТОЯВАМЕ В СПЕШЕН ПОРЯДЪК** на първата следваща сесия на Столичния общински съвет да получим писмен и устен отговор за хода на изпълнение на проекта на Столична община за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по процедура № BG16FFPR002-5.002 „За по-чист въздух!“ (2) по приоритет 5 „Въздух“ на Програма „Околна среда“ 2021 – 2027 г.

Настояваме за подробна разбивка за всяка от основните дейности по проекта на Столична община, съгласно описа им в т. 2.2.2 на подписания от Вас като кмет на Столична община договор за безвъзмездна помощ Д-34-51/08.05.2024 г., за които изпълнението не е започнало, с отговори на следните въпроси:

1. На какъв етап на изпълнение е основна Дейност 11: „Комуникационни кампании на местно ниво“, за която съгласно ЦАИС ЕОП и портала на ЕОП на сайта на Столична община на 27.10.2023 г. е обявена обществена поръчка за избор на изпълнител – <https://app.eop.bg/today/335943>, но към момента няма избран изпълнител и *няма сключен договор за изпълнение на дейността*, въпреки че съгласно подаденото и одобрено проектно предложение, послужило за одобряване на проекта индикативната дата за подписване на договор с избрания изпълнител е 27.07.2024г.?
2. На какъв етап на изпълнение е основна Дейност 12: „Техническа подкрепа за: набиране на заявления от представители на целевата група за подмяна на топлоуреди, оказване на съдействие на евентуалните крайни получатели на помощта за попълване и подаване на изискуемите документи посещения на място по домовете, подписване на договори

между общината и крайни получатели на помощта, за подмяна на топлоуреди на твърдо гориво с екологични алтернативи“, за която съгласно ЦАИС ЕОП и портала на ЕОП на сайта на Столична община на 27.10.2023 г. е обявена обществена поръчка за избор на изпълнител – <https://app.eop.bg/today/335941>, но към момента няма избран изпълнител и *няма сключен договор за изпълнение на дейността*, въпреки че съгласно подаденото и одобрено проектно предложение, послужило за одобряване на проекта *индикативната дата за подписване на договор с избрания изпълнител е 27.07.2024 г.?*

3. На какъв етап на изпълнение е основна Дейност 13: „Демонтаж и предоставяне за рециклиране на високоемисионни печки и котли, работещи на твърдо гориво“, за която съгласно ЦАИС ЕОП и портала на ЕОП на сайта на Столична община на 27.10.2023 г. е обявена обществена поръчка за избор на изпълнител – <https://app.eop.bg/today/335934>, но към момента няма избран изпълнител и *няма сключен договор за изпълнение на дейността*, въпреки че съгласно подаденото и одобрено проектно предложение, послужило за одобряване на проекта *индикативната дата за подписване на договор с избрания изпълнител е 27.08.2024 г.?*
4. На какъв етап на изпълнение е основна Дейност 14: „Доставка, монтаж и гаранционна поддръжка на екологосъобразните уреди/системи за отопление“, за която съгласно ЦАИС ЕОП и портала на ЕОП на сайта на Столична община на 27.10.2023 г. е обявена обществена поръчка за избор на изпълнител – <https://app.eop.bg/today/335944>, но към момента няма избран изпълнител и *няма сключен договор за изпълнение на дейността*, въпреки че съгласно подаденото и одобрено проектно предложение, послужило за одобряване на проекта *индикативната дата за подписване на договори с избраните изпълнители по четирите обособени позиции е 27.08.2024 г.?*
5. На какъв етап на изпълнение е основна Дейност 15: „Доставка, монтаж, гаранционна поддръжка и застраховка на фотоволтаични системи за собствено потребление“, за която съгласно ЦАИС ЕОП и портала на ЕОП на сайта на Столична община на 27.10.2023г. е обявена обществена поръчка за избор на изпълнител – <https://app.eop.bg/today/335955>, но към момента няма избран изпълнител и *няма сключен договор за изпълнение на дейността*, въпреки че съгласно подаденото и одобрено проектно предложение, послужило за одобряване на проекта *индикативната дата за подписване на договори с избраните изпълнители е 27.10.2024 г.?*
6. На какъв етап на изпълнение е основна Дейност 16: „Организация, управление и видимост“, *поддейност* „Организация и управление на проекта“, за която съгласно ЦАИС ЕОП и портала на ЕОП на сайта на Столична община на 24.10.2023 г. е обявена обществена поръчка за избор

на изпълнител – <https://app.eop.bg/today/334867> , по към момента няма избран изпълнител и *няма сключен договор за изпълнение на дейността*, въпреки че съгласно подаденото и одобрено проектно предложение, послужило за одобряване на проекта *индикативният срок за подписване на договор с избрания изпълнител е шест месеца* от обявяването на обществената поръчка?

7. На какъв етап на изпълнение е основна Дейност 16: „Организация, управление и видимост“, поддейност „Видимост, прозрачност и комуникация по проекта“ , за която съгласно ЦАИС ЕОП и портала на ЕОП на сайта на Столична община – на 24.10.2023г. е обявена обществена поръчка за избор на изпълнител – <https://app.eop.bg/today/335852>, по към момента няма избран изпълнител и *няма сключен договор за изпълнение на дейността*, въпреки, че съгласно подаденото и одобрено проектно предложение, послужило за одобряване на проекта *индикативният срок за подписване на договор с избрания изпълнител е шест месеца* от обявяването на обществената поръчка?

Уважаеми господин Председател на Столичния общински съвет,

Уважаеми господин Кмет на Столична община,

Предвид безспорната значимост на поставения с питането ни проблем за чистотата на въздуха в Столична община и здравето на хората, които живеем на територията ѝ, още веднъж **НАСТОЯВАМЕ** за отговорно отношение към поставените въпроси и питането ни да не бъде отлагано за неопределено време. Заедно с получаването на **спешни отговори** настояваме едновременно с тях и за **неотложни, бързи и съобразени със законовите изисквания и правилата на Програма „Околна среда“ 2021 – 2027 г. действия** за провеждане на процедурите по обществените поръчки, избор на изпълнители по тях и стартиране изпълнението на всички дейности по проекта, съобразно одобреното проектно предложение и подписания договор за безвъзмездна финансова помощ на Столична община като бенефициент по процедура № BG16FFPR002-5.002 „За по-чист въздух!“ (2) по приоритет 5 „Въздух“ на Програма „Околна среда“ 2021 – 2027 г.!

С уважение:

Анна Стойкова

Антон Хекимян

Лорита Радева

Общински съветници