



СТОЛИЧНА ОБЩИНА

СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

1000 София, ул. Московска № 33, Тел. 93 77 591, Факс 98 70 855, e-mail: info@sofiacouncil.bg, http://www.sofiacouncil.bg

ДО
И.Д. КМЕТ НА РАЙОН "ОБОРИЩЕ"
Г-ЖА МИЛЕНА АЛЕКСИЕВА

ЧРЕЗ
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА
СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
Г-Н ЦВЕТОМИР ПЕТРОВ



Столична община

Входящ №

СОА25-ВК66-1846

Регистриран на 04.03.2025

За проверка: <https://sofia.bg/registry-report>



ПИТАНЕ

от

Драгомир Христов Младенов - общински съветник

Относно: Неосъществено изпълнение на изграждане на нова детска градина на мястото на ТП "Пазар Подуяне", в район "Оборище"

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖО АЛЕКСИЕВА,

На основание чл. 33, ал. 1, т. 4 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА) и чл. 129, ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на Столичен общински съвет (ПОДСОС) общинските съветници имат право да отправят питання по актуални въпроси до кмета на Столична община и до кметовете на райони.

Във връзка с множество постъпили запитвания относно етапа на изграждане на нова детска градина с разрешение за строеж № Б-20 / 25.10.2023 г. и по повод изказване на г-н Георги Кузмов, кмет на район "Оборище" в периода 2023-2025 г., отправям към Вас следните питання:

1. При анализ на обществена поръчка с УНП 01267-2023-0009, публикувана в ЦАИС ЕОП на 31 май 2023 г. и сключен договор за изпълнение с № РО523-ДГ55-9 на 31.08.2023 г., където раздел IV. СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ, чл. 4 (1) гласи че "Общият срок за изпълнение на договора съгласно техническото предложение на изпълнителя е 540 /петстотин и четиридесет/ календарни дни и е формиран както следва: 60 /шестдесет/ календарни дни за изготвяне на техническия инвестиционен проект и 480 /четиристотин и осемдесет/ календарни дни за извършване на предвидените СМР, съгласно офертата на Изпълнителя", то това означава, че в края на февруари 2025 г. СМР, предвидени за изграждането на новата детска градина, трябва да бъдат привършени. Има ли новоизградена детска градина в район "Оборище", при положение, че в края на 2024 г. теренът, на който ще бъде изградена детската градина, тепърва започна да се разчиства?

2. Кога ще започне функционирането на детската градина?;
3. Има ли отпуснато европейско финансиране за изпълнението на дейностите по изграждане на нова детска градина и ако има такива, те ще бъдат ли използвани по предназначение и има ли опасност те да бъдат загубени?;
4. В неофициално изказване на г-н Георги Кузмов в социалната мрежа Фейсбук той заявява, че има "правни и финансови проблеми". Какви са тези проблеми и ако има такива, защо не са отбелязани в документацията на обществената поръчка и качени в профила на обществената поръчка в ЦАИС ЕОП?;
5. Как целите да преборите проблема с липса на достатъчно свободни места в детските градини в район "Оборище"?

На основание чл. 33, ал. 1, т. 4 и чл. 33, ал. 2 от ЗМСМА, моля да получа исканата информация на следващото редовно заседание на Столичен общински съвет, а копие от документите да ми бъдат предоставени в пощенската ни кутия в Кабинета на общинския съветник на ул. „Московска“ 33.

Приложения към запитването:

1. Снимка на терена 68134.408.2 по КККР, УПИ I - „за детска градина“, кв.129 б, м. Подуяне-център, район „Оборище“, гр. София, ул. “В. Друмев“ № 53;
2. Неофициално изказване на г-н Георги Кузмов в социалните мрежи.

ГР. СОФИЯ

25.02.2025 г.

04.03.

С УВАЖЕНИЕ: /

...

Драгомир Младенов



Приложение 1.



George Kouzmov

Тъй като темата вълнува хората, бих искал да внеса малко детайли и подробности, които вълнуват явно гражданите. Проектът на детската градина е приет от СОС, минал през обществена поръчка, и са подписани два договора в началото на 23 г. (преди да встъпи ръководството на новата администрация). Единият е за преместване на комуникациите - вода, ток, парно, дигитални връзки, които са под земята и едновременно отпушване на 2 улици, които сега са затворени и в тупик. По този договор се работи и за него има 700 дни за изпълнение. Вторият е за изграждането на самата детска градина. Сегашната администрация като повечето хора, които коментират, имахме съмнения дали това е най-правилното място за изграждане на детска градина на гърба на толкова голяма транспортна артерия. Поставили сме въпросът и пред Столична община, тъй като в района в близост има още 4 детски градини и са планирани още други 2. Освен че оценяваме мястото като не много подходящо за пребиваване на деца. Има правни и финансови проблеми, които изискват проекта да се случи в уговорените срокове и то с помощта на европейски средства, които може да бъдат загубени. Районната администрация е наясно със проблемите и последствията и следим отблизо всички идеи и забележки на гражданите като се отнасяме с нужното правно уважение към проектите, които са започнали преди нас.

Приложение 2.