



СТОЛИЧНА ОБЩИНА

26.3.2025 г.

X СОА24-ВК66-9719-[3]/26.0...

РЕГ. №

Подписано от: Dragomira Kostadinova Tsvetkova

ЧРЕЗ

Г-Н ЦВЕТОМИР ПЕТРОВ

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ДО

Г-Н ДРАГОМИР МЛАДЕНОВ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИК ПРИ СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Относно: *Питане с вх. № СОА24-ВК66-9719-(1)/13.11.2024 г.*

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МЛАДЕНОВ,

В отговор на поставените в горесцитираното питане въпроси, Ви представям следната информация, предоставена от направление „Обществено строителство“:

Към датата на инцидента строежът е в режим на въведена временна организация за движение със затваряне на двете платна на ул. „Опълченска“ в участъка между ул. „Пиротска“ и ул. „Цар Симеон“, съгласно съгласувани с отдел „Пътна полиция“ към СДВР, дирекция „Управление и анализ на трафика“ към Столична община, „Център за градска мобилност“ ЕАД и „Столичен електротранспорт“ ЕАД проекти. Същата вечер не са били извършвани строително-монтажни работи по уличното осветление на ул. „Опълченска“. Извършвани са дейности по светофарната уредба на кръстовището на ул. „Опълченска“ и ул. „Цар Симеон“ от аварийни екипи в часовете с ниска натовареност на трафика за да не пречат на автомобилния поток.

Движението по моста на бул. „Сливница“ е възстановено на 05.11.2024г., като имаше локално забавяне на дейностите по мостовото съоръжение, поради установено наличие на подземен проходим кабелен колектор, пресичащ новото трасе на отводнителния канал, водещ до различно технологично изпълнение на конструкцията на канала. Това забавяне не води до забавяне в цялостния срок по договора.

Инспекции на строителната площадка се извършват всеки ден от служители на Столична община и консултанта по чл. 166 от ЗУТ.

С уважение:

26.3.2025 г.

X Васил Терзиев

КМЕТ НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА

Signed by: Vassil Alexandrov Terziev