



СТОЛИЧНА ОБЩИНА

4.4.2025 г.

X COA25-BK66-1848-[4]/04....

РЕГ. №

Подписано от: Vera Evgenieva Boteva

ЧРЕЗ

Г-Н ЦВЕТОМИР ПЕТРОВ

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ДО

Г-Н ДРАГОМИР МЛАДЕНОВ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИК ПРИ СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Относно: *Питане с вх. № COA25-BK66-1848-[1]/06.03.2025 г.*

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МЛАДЕНОВ,

В отговор на поставените в горещитираното питане въпроси, Ви представям следната информация, предоставена от направление „Обществено строителство“ при Столична община:

С писмо с рег. № COA24-НЦ62-1142-(1)/26.11.2024 г. Столична община разпорежда проверка и надлежни действия чрез Консултанта по чл. 166 от ЗУТ (строителния надзор) във връзка с твърдения относно вложените материали в строежа и спазването на нормативните изисквания. В хода на изпълнението на строежа, на 08.01.2025 г., от страна на строителния надзор е установено наличие на нестандартна зърнометрия при изграждането на конструкцията на пътното платно. На 10.01.2025 г. със заповед № 15 строителният надзор на обекта забранява полагането на асфалтови пластове в участъци от новоизграждащия се обект, нарежда да се отстрани и извози от обекта скалният материал, неотговарящ на заложените в техническия проект параметри и стандарти, използван за изграждане на пътната конструкция в определен обхват, поради несъответствие на зърнометрията на стандарта. Констатираните факти и обстоятелства, удостоверени с посочената по-горе заповед са потвърдени от акредитирана лаборатория на „Научноизследователски строителен институт – НИСИ“ ЕООД на 10.02.2025 г. и обективирани в Констативен акт №СО-1649/24-1 на ДНСК.

За проследяване на изпълнението на заповедта относно обема, количествата и участъците с установен нестандартен материал, и на база извършен оперативен оглед на място, е изготвен транспортен дневник, придружен с товарителници, удостоверяващи количеството отстранен обем от пътната конструкция до достигане на теренна кота, предвидена в проекта за новоизграждащите се елементи на конструкцията на пътната настилка. Направено е геодезическо измерване на площите за доказване на обем и количества на извозения материал. Извършена е нова доставка на материал, чиито основни показатели са проверени от акредитирана лаборатория с протокол № 25022025-10/27.02.2025 г. с обхват съгласно акредитация с рег. № 296 ЛИ/13.10.2023 г., валиден до 31.10.2026 г., издаден от ИА БСА, съгласно изискванията на стандарт БДС EN ISO/IEC 17025:2018. След извършена проверка на

посочените по-горе факти и обстоятелства е издадена Заповед с № РД-08-2/07.03.2025 г. от началника на ДНСК за продължаване на строителството в срокове и обем за пълното реализиране на инвестиционния проект.

Имот с идентификатор 68134.302.239.1 е отчужден със Заповед № РД-40-88/24.08.2007 г. по реда на глава III от ЗОС. Към днешна дата е в ход процедура по събаряне на отчуждената сграда.

Проектната документация за реконструкция на ул. „Опълченска“ от бул. „Тодор Александров“ до бул. „Сливница“ е предоставена в обем и съдържание съгласно искане на ДА „Безопасност на движението по пътищата“.

Столична община запазва правата си да прецени необходимостта от последващо възлагане на одит на пътната безопасност след приключване на дейностите по реконструкцията на булеварда.

С уважение:

4.4.2025 г.

X Васил Терзиев

КМЕТ НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА

Signed by: Vassil Alexandrov Terziev