



СТОЛИЧНА ОБЩИНА

СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

1000 София, ул. Московска № 33, Тел. 02/93 77 591, <https://council.sofia.bg>

РЕШЕНИЕ № 18

на Столичния общински съвет

от 07.03.2024 година

За утвърждаване на решения, приети от Творческия съвет на Столична програма „Култура“, утвърдена с Решение № 591 по Протокол № 60/21.07.2022 г. на Столичен общински съвет за удължаване срока на изпълнение на 8 (осем) договора през 2024 година.

На основание чл.21, ал.1, т.8, т.23 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.21, ал.5 от Административнопроцесуалния кодекс, чл.33 от Правилата за работата на СП „Култура“, приети с Решение № 706 по Протокол № 61/16.09.2022 г. на Столичен общински съвет и Решение на Творческия съвет по Протокол с рег. № СКК23-ГР94-66/14.11.2023 г.

СТОЛИЧНИЯТ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

РЕШИ:

1. Дава съгласие периодът на изпълнение на посочените по-долу 8 (осем) проекта, финансирани по Столична Програма „Култура“ - 2023 г., утвърдена с Решение № 591 по Протокол № 60/21.07.2022 г. на Столичен общински съвет, да бъде удължен, както следва:

1.1. Фондация „Архитети музикали“, за проект: „Старинна европейска музика на софийска сцена“, по договор № СОА23-ДГ56-2595/04.07.2023 г. - срок на изпълнение до 01.07.2024 г.

1.2. Сдружение „Супер 8“, за проект: „София и К-поп музиката“, по договор № СОА23-ДГ56-2520/27.06.2023г. - срок на изпълнение до 26.03.2024 г.

1.3. Фондация „ДЕН ГРИ“, за проект: „Артисти за деца“, по договор № СОА23-ДГ56-962/03.05.2023г. - срок на изпълнение до 28.04.2024 г.

1.4. „Леда Арт“ ЕООД, за проект: „Нашата улица „Цар Иван Асен II““, по договор № СОА23-ДГ56-964/03.05.2023 г. - срок на изпълнение до 30.03.2024 г.

1.5. „Вип медиа филм“ ЕООД, за проект: „ЪндърГрад“, по договор № СОА23-ДГ56-2522/27.06.2023 г. - срок на изпълнение до 21.11.2024 г.

1.6. „Колибри пбблишинг“ ЕООД, за проект: „Преводаческият възел. Въпроси от теорията и практиката“, по договор № СОА23-ДГ56-2578/04.07.2023 г. - срок на изпълнение до 01.07.2024 г.

1.7. „Точица“ ООД, за проект: „София. Картини от една разходка“, по договор № СОА23-ДГ56-2584/04.07.2023 г. - срок на изпълнение до 01.06.2024 г.

1.8. „София Графити тур“ ЕООД, за проект: „От вандализъм до изкуство“, по договор № СОА23-ДГ56-2598/04.07.2023г. - срок на изпълнение до 29.04.2024 г.

2. Неизплатените средства за реализацията на проектите по т.1 от бюджета на дирекция „Култура“ - Столична Програма „Култура“ - 2023 г. да бъдат предвидени и добавени към бюджета на дирекция „Култура“ - Столична Програма „Култура“ - 2024 г.

3. Възлага на кмета на Столична община да предприеме необходимите действия по сключването на анекси към договорите на посочените в т.1 организации.

Настоящото решение е прието на заседание на Столичния общински съвет, проведено на 07.03.2024 г., Протокол № 5, точка 7 от дневния ред, по доклад № СОА24-ВК66-293/11.01.2024 година и е подпечатано с официалния печат на Столичния общински съвет.

**Председател на Столичния
общински съвет:**

(п)

Цветомир Петров