



**РАЙОН „ИСКЪР”
СТОЛИЧНА ОБЩИНА**

гр. София, , бул. “Кръстю Пастухов” № 18 , п.к. 1592, тел.: (02) 979 13 10; факс: (02) 872-20-62, e-mail: info@raioniskar.bg

5.5.2026 г.

X КЪМ РИС21-АП00-13-[51]/...

КЪМ РИС21-АП00-13-[51]/05.05.2026

Signed by

**ДО
Г-Н ЦВЕТОМИР ПЕТРОВ
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ**

ДОКЛАД

**от Петко Краев - Кмет на район „Искър“ –СО и
Димитър Вучев – общински съветник в Столичен общински съвет**

Относно: Осигуряване на допълнителни средства собствено финансиране за проект рег. №BG-RRP-1.007-0109-C01 по националния план за възстановяване и устойчивост (НПВУ) „Основен ремонт и внедряване на енергийно ефективни мерки в 163 ОУ "Черноризец Храбър", ж.к. "Дружба 2ч.", район "Искър", Столична община"

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПЕТРОВ,

Във връзка с изпълнението на проект рег. №BG-RRP-1.007-0109-C01 по националния план за възстановяване и устойчивост (НПВУ), „Основен ремонт и внедряване на енергийно ефективни мерки в 163 ОУ "Черноризец Храбър", ж.к. "Дружба 2ч.", район "Искър", Столична община", при извършваното наблюдение на място и по документи, в хода на строителството са установявани периодично нови данни, относно състоянието на: конструктивни и архитектурни елементи; съществуващи площадкови мрежи и настилки, пряко засягащи проектното решение включително и по отношение на съответствието с основните изисквания към строежите. Предвид горното, е възложено на проектанта, да бъде изготвен инвестиционен проект за промени по време на строителството, по реда на чл. 154, ал.5, с цел допълване и актуализация на проекта, както и привеждането му в съответствие с изискванията на чл. 169, ал.1 от ЗУТ по отношение на установените след започването на строителството нови факти и обстоятелства. Предоставената проектна документация е одобрена и е издадена заповед № РИС26-РД56-454/19.03.2026г. за допълване на издаденото разрешение за строеж. За одобрените изменения и допълнителни дейности свързани с допълването и актуализацията на проекта и с оглед завършването на строежа в сроковете по НПВУ, е

Електронен документ, подписан с КЕП. Документът съдържа интегрирано файлово приложение във формат .pdf и се изпраща на адресата с придружително писмо само чрез СЕОС.

необходимо допълнително собствено финансиране в размер на **312 139,10 евро без ДДС** (374 566,92 евро с ДДС) за което да бъде сключен анекс към договор №РИС23-ДГ55-4/25.07.2023г. с изпълнителя на строителството, ДЗЗД „БРЕЙВ 163“, в обхвата на чл. 116, ал. 1, т.3 и в условията на чл. 116 , ал. 2 от ЗОП.

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПЕТРОВ,

Във връзка с гореизложеното и на основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 7, ал. 3 от Наредба № РД-02- 20-3 за проектиране, изпълнение и поддържане на сгради за обществено обслужване в областта на образованието и науката, здравеопазването, културата и изкуствата, предлагам Столичният общински съвет да приеме решение за осигуряване на допълнителни средства собствено финансиране, в капиталовата програма на Столична община за 2026г., в размер на **312 139,10 евро без ДДС (374 566,92 евро с ДДС)** съгласно допълнителната количествено стойностна сметка и да бъде възложено на кмета на район „Искър“ сключването на анекс към договор №РИС23-ДГ55-4/25.07.2023г. с изпълнителя, ДЗЗД „БРЕЙВ 163“, в обхвата на чл. 116, ал. 1, т.3 от ЗОП и в условията на чл. 116 , ал.2 от ЗОП, за реализацията на проект рег. №BG-RRP-1.007-0109-C01 по националния план за възстановяване и устойчивост (НПВУ) „Основен ремонт и внедряване на енергийно ефективни мерки в 163 ОУ "Черноризец Храбър", ж.к. "Дружба 2ч.", район "Искър", Столична община"

Приложения:

1. Копие на заповед № РИС26-РД56-454/19.03.2026 г. за допълване на издаденото разрешение за строеж
2. Копие на писмо РИС21-АП00-13/49/09.04.2026 г. от ДЗЗД „БРЕЙВ 163“ с приложена количествено стойностна сметка
3. Констативен протокол от работна среща с обосновка и снимков материал
4. Проект на Решение на СОС

X

Петко Краев
Кмет - район Искър - СО

С уважение,

**КМЕТ НА РАЙОН „ИСКЪР“
ПЕТКО КРАЕВ**

**ДИМИТЪР ВУЧЕВ
ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИК
СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ**

X

Димитър Вучев
Общински съветник

Съгласувал чрез АИС на СО-район „Искър“:
Заместник-кмет на Район „Искър“ –Траян Лялев
Заместник-кмет на Район „Искър“ –Цвета Точева
Началник отдел „ПНО“ на Район „ Искър“ – Кристина Гергинова
Изготвил чрез АИС на СО-район „Искър“: Началник отдел „УТКР“ , район „ Искър“ - арх. Асен Банков

5.5.2026 г.

X

Петко Краев
Кмет на район "Искър"-СО
Signed by: Petko Kraev



СТОЛИЧНА ОБЩИНА

СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

1000 София, ул. Московска № 33, Тел. 93 77 591, Факс 98 70 855, e-mail: info@sofiacouncil.bg, http://www.sofiacouncil.bg

ПРОЕКТ!

РЕШЕНИЕ № _____

на Столичния общински съвет
от _____ 2026 година

Относно: Осигуряване на допълнителни средства - проект рег. №BG-RRP-1.007-0109-C01 по националния план за възстановяване и устойчивост (НПВУ) „Основен ремонт и внедряване на енергийно ефективни мерки в 163 ОУ "Черноризец Храбър", ж.к. "Дружба 2ч.", район "Искър", Столична община"

Основание: Чл. 116, ал. 1, т.3 от Закона за обществените поръчки във връзка с Чл. 21, ал. 1, т.6 и т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация.

СТОЛИЧНИЯТ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

РЕШИ:

I. Дава съгласие за осигуряване на допълнителни средства собствено финансиране, в капиталовата програма на Столична община за 2026г., в размер на 312 139,10 евро без ДДС (374 566,92 евро с ДДС), съгласно допълнителната количествено-стойностна сметка, за реализацията на проект рег. №BG-RRP-1.007-0109-C01 „Основен ремонт и внедряване на енергийно ефективни мерки в 163 ОУ "Черноризец Храбър", ж.к. "Дружба 2ч.", район "Искър", Столична община"

II. Възлага на кмета на район „Искър“ –СО да измени с анекс договор №РИС23-ДГ55-4/25.07.2023г. на основание чл. 116, ал. 1, т.3 от ЗОП, в условията на чл. 116, ал.2 от ЗОП и във финансовата рамка по т.1 от настоящото решение, с изпълнителя ДЗЗД „БРЕЙВ 163“ на проект рег. №BG-RRP-1.007-0109-C01, „Основен ремонт и внедряване на енергийно ефективни мерки в 163 ОУ "Черноризец Храбър", ж.к. "Дружба 2ч.", район "Искър", Столична община" .

Настоящото решение е прието на заседание на Столичния общински съвет, проведено на, Протокол №, точка от дневния ред по Доклад и е подпечатано с официалния печат на Столичния общински съвет.

Председател на Столичния общински съвет:

/Цветомир Петров/

23.4.2026 г.

X Кристина Гергинова

Кристина Гергинова

Кристина Гергинова

Съгласувал:

Началник отдел: „ ПНООП“